


Modello per le relazioni di attuazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea



Sommario

PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	4
1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE	4
2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)	4
3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	6
3.1 Panoramica dell'attuazione	6
3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	8
3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017	12
4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	17
5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	18
6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	19
7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	19
8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)	20
8.1 Grandi progetti	20
8.2 Piani d'azione comuni	21
PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)	22
9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)	22
9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	22
9.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle	

operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	22
9.3 Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	22
9.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	22
9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	22
10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013	23
10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni	23
10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione	23
11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	23
11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione.....	23
11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.	23
11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso).....	23
11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.....	23
12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	23
PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	25
13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA.....	25
14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	25

PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CCI	2014TC16RFCB037
Titolo	Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-MALTA
Versione	
Anno di rendicontazione	2021
Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza	Approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il ____ e conclusa il ____ con nota prot. n. ____

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

7000

Nel 2021, l'azione dell'AdG e dell'ANCM con il supporto del SC ha supportato l'attuazione degli assi del programma, a fronte del perdurare della complessa situazione causata dalla pandemia da Covid-19. In particolare sono state assicurate le seguenti azioni:

- Completamento della procedura di valutazione - Avviso 2/2019;
- Avvio della chiusura amministrativa - Avviso 01/2016;
- Avvio del percorso di capitalizzazione.

Con riferimento alla valutazione dell'Avviso 2/2019, alla data del 31/12/2021 tutte le operazioni che erano state ammesse a finanziamento alla fine del 2020 risultano in "attuazione" e non si registrano disallineamenti e/o ritardi significativi. Più specificatamente, trattasi di 9 progetti così distribuiti: n. 2 progetti a valere sulla PI 8.e-OS 2.2; n. 6 progetti a valere sulla PI 6.d-OS 3.1; n. 1 progetto a valere sulla PI 5.b-OS 3.2.

A tal riguardo, a seguito della modifica ex art. 30 del Reg. (UE) n.1303/2013, e par. 5 dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché del Reg. di esecuzione n. 215/2014 del programma e della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 1351 del 23.2.2021 è stata adottata la versione modificata del programma INTERREG V- A Italia-Malta.

Tale modifica ha consentito lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso 02/2019 e la conseguente ammissione a finanziamento di due ulteriori progetti: il progetto CROSSWORK, a valere sulla PI 8.e-OS 2.2 e il progetto GIFLUID, a valere sulla PI 5.b-OS 3.2. I progetti hanno avviato le attività nel corso del mese di giugno 2021 e ad oggi sono in fase di attuazione.

L'importo complessivo dei progetti dell'Avviso 02/2019 è di € 20.070.541,69 di cui € 16.787.288,53 FESR, € 2.962.462,69 cofinanziamento nazionale ed € 320.790,48 cofinanziamento aggiuntivo da parte dei beneficiari.

Con riferimento alle operazioni nell'ambito dell'Avviso 01/2016, alla data del 31/12/2021 si sono concluse 11 operazioni su 15 finanziate poiché i capofila dei progetti BYTHOS, ENISIE, SIMIT THARSY e ITAMA, la cui conclusione era programmata entro il 31/12/2021, hanno richiesto una ulteriore proroga della data di conclusione degli interventi. Ciò al fine di fare fronte al alcune

limitazioni che sono insorte a causa della pandemia da COVID-19 e che non hanno consentito la chiusura degli interventi nei tempi programmati.

Nel corso dell'anno l'AdG e l'ANCM, supportate dal SC, hanno svolto un'attività di costante supporto e accompagnamento nei confronti dei beneficiari dei progetti in fase di chiusura, fornendo informazioni circa gli adempimenti per la corretta conclusione amministrativa e contabile delle iniziative.

A tal riguardo, il SC del programma ha provveduto a redigere il report di chiusura dei progetti JOB MATCH, BESS e NATFLIFE che ha avuto l'obiettivo di consolidare e verificare le realizzazioni conseguite per il raggiungimento degli obiettivi di risultato degli stessi interventi. Nello specifico i report di chiusura delle operazioni hanno analizzato i seguenti aspetti:

- risultati del progetto con esame di ciascun WP
- dati finanziari (con esame e consolidamento degli stralci di spesa, delle rettifiche a seguito di verifiche di qualità (controllo di primo livello) e delle rettifiche a seguito di controllo di secondo livello;
- verifica degli indicatori del progetto
- verifica degli indicatori di realizzazione (output)
- verifica degli indicatori di risultato
- raccomandazioni che attengono alla necessità di comunicare tempestivamente all'AdG la registrazione di eventuali brevetti industriali collegati o collegabili (riferiti o riferibili) al progetto finanziato dal programma, di comunicare all'AdG se il progetto genera entrate e se gli stessi rientrano o meno nel requisito dell'auto-sostenibilità; di assicurare la piena funzionalità di tutte le principali realizzazioni, gli obblighi di mantenimento della documentazione in linea con l'Art. 140 del Reg. UE 1303/2013.

L'AdG, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di chiusura con la contestuale liquidazione del saldo per le tre operazioni prima richiamate, ha effettuato delle visite in loco in modalità on line (seguendo le indicazioni fornite dallo Stato membro). Nel corso delle visite, insieme al SC, sono stati verificati anche i meccanismi di funzionamento delle principali realizzazioni conseguite dalle operazioni (prototipi, software, piattaforme, sistemi di elaborazioni dati di gestione delle spiagge "pocket beach", ecc.).

Con riferimento all'avvio del percorso di capitalizzazione nel corso del 2021, i rappresentanti del programma hanno partecipato al percorso nazionale di accompagnamento gestito da parte di INTERACT, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il percorso ha rappresentato un "pacchetto di sostegno su misura" per consentire all'Autorità di Gestione/Autorità Nazionale di coordinamento Maltese, supportate dal Segretariato Congiunto: 1) di comprendere meglio il contesto e le esigenze per avviare un approccio di capitalizzazione; 2) identificare meglio le aree tematiche su cui concentrarsi; 3) sviluppare un approccio di capitalizzazione adeguato che si basi sull'esperienza di fine programma 2014-2020 e si sviluppi sistematicamente nel 2021-2027; 4) supportare la bozza di una strategia di capitalizzazione 2021-2027 da approvare ulteriormente.

Il percorso è stato articolato in 4 workshop. Nel corso del primo workshop (21/07/2021) è stato condiviso il percorso metodologico ed è stato presentato da parte di Interact la *Capitalisation management Guide* e i *tool* già realizzati. E' stato altresì avviato il confronto con i partecipanti su: Strategia di capitalizzazione e/o Piano di capitalizzazione e azioni di capitalizzazione già realizzate; attività di capitalizzazione previste nel futuro periodo di programmazione; responsabilità degli attori; risorse e strumenti a disposizione; aspettative e fabbisogni di supporto. Sulla base dei fabbisogni espressi e delle priorità indicate, i contenuti dei workshop successivi, si sono focalizzati sulle opzioni e le azioni possibili del processo di capitalizzazione nel corso dell'attuazione (04/10/2021) e sull'identificazione dei risultati/output da capitalizzare nonché sulla creazione di cluster tematici e/o comunità (26/10/2021). Infine nel corso del seminario di supporto specifico al programma del 18/11/2021 sono stati discussi l'avanzamento delle attività di capitalizzazione per il programma e le principali difficoltà incontrate.

In esito al percorso, le autorità del programma hanno avviato la stesura di un Avviso Pubblico per azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti che verrà pubblicato nel corso del 2022.

Le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma hanno assicurato, al 31/12/2021, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una domanda di pagamento di € 18.715.312,15 (FESR) a fronte di un target di spesa previsto di € 18.572.304,81 (FESR).

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Asse I	Promuovere la crescita sostenibile ed intelligente attraverso la ricerca e l'innovazione	<p>1750</p> <p>L'Asse 1 è stato oggetto della modifica finanziaria del programma approvata dalla CE il 23/02/2021. Tale modifica è stata determinata dall'esigenza di una parziale revisione dell'assetto strategico dell'asse. La verifica sullo stato procedurale dell'OS 1.1 ha evidenziato, infatti, la necessità di valutare la riallocazione di risorse finanziarie dall'Asse 1 agli Assi 2 e 3, alla luce delle effettive performance e della relativa capacità di assorbimento.</p> <p>Le motivazioni dello spostamento delle risorse hanno riguardato: A) assenza di proposte progettuali presentate a valere dell'OS 1.1 per la Avviso 02/2019; B) insorgere dell'epidemia COVID-19</p> <p>Con riferimento al punto A) si evidenzia che nell'ambito della "targeted call" n. 02/2019 per l'Asse 1-O.S. 1.1-PI 1b non sono state presentate proposte progettuali in relazione all'Azione C - Interventi volti a finanziare scambi e mobilità di ricercatori - per la quale erano state stanziare risorse FESR pari a € 3.400.000.</p> <p>Con riferimento al punto B) si mette in evidenza che nel mese di febbraio, durante la valutazione dell'Avviso 02/2019, è scoppiata la pandemia di COVID-19. Tale situazione ha determinato una pesante crisi nel contesto socio economico dell'area transfrontaliera.</p> <p>Al fine di attenuare gli impatti socioeconomici originatisi a seguito della pandemia, il CdS il 03/09/2020 ha approvato la proposta dell'AdG e dell'ANCM volta allo scorrimento della graduatoria della targeted call 02/2019 a valere sull'obiettivo specifico 2.2 "Favorire la mobilità dei lavoratori nell'area transfrontaliera attraverso la creazioni di reti".</p>
Asse II	Promuovere la competitività dell'area transfrontaliera	<p>1750</p> <p>L'Asse 2 è stato oggetto della proposta di modifica del programma approvata dalla CE il 23/02/2021. La modifica ha previsto un aumento della dotazione dell'Asse determinata dalla necessità di ammettere a finanziamento tutti i progetti positivamente selezionati nell'ambito dell'Azione B - Interventi volti a finanziare mobilità transfrontaliere attraverso l'erogazione di un voucher oggetto dell'Avviso 2/2019 - obiettivo specifico 2.2 "Favorire la mobilità dei lavoratori nell'area transfrontaliera attraverso la creazione di reti".</p> <p>Ciò ha comportato lo spostamento dell'indicatore di</p>

		<p>output comune CO043 Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera dall'Asse 1 all'Asse 2- Obiettivo specifico 2.2.</p> <p>Per quanto concerne l'obiettivo specifico 2.1 "Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese nei settori di intervento dell'area transfrontaliera", lo stesso ha subito una riprogrammazione delle risorse originariamente allocate contribuendo anch'esso ad aumentare la dotazione finanziaria dell'O.S. 2.2 per il finanziamento delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso 2/2019.</p> <p>Infine, il finanziamento delle azioni COVID-oriented del progetto ENISIE a valere sull'OS 2.1 ha comportato l'inserimento dell'indicatore CV24 <i>Number of SMEs receiving non-financial support (advice, etc.) in COVID-19 response</i> all'interno della batteria di indicatori dell'O.S. 2.1.</p>
Asse III	Ambiente e uso efficiente delle risorse	<p>1750</p> <p>L'Asse 3 è stato oggetto della proposta di modifica del programma approvata dalla CE il 23/02/2021.</p> <p>La modifica ha interessato la priorità d'investimento 5b – O.S. 3.2 "Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali e antropici". In particolare, è stato previsto uno spostamento di risorse dall'Asse 1 all'Asse 3 al fine di consentire il finanziamento di un ulteriore progetto nell'ambito dell'Azione A – Interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico dell'Avviso 2/2019. Tale progetto, infatti, è risultato avere la condizione di "progetto ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse finanziarie" all'interno della graduatoria dell'O.S. 3.2 – Avviso n 2/2019.</p> <p>L'esigenza di appostare ulteriori risorse nell'O.S. 3.2 si è resa necessaria anche a seguito del finanziamento delle azione <i>covid-oriented</i>.</p> <p>In merito agli indicatori di risultato è stato proposto di aggregare sotto un unico indicatore "Siti e aree protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità" gli indicatori 3.1a <i>Siti e aree marine protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità</i> e 3.1b <i>Siti e aree terrestri protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità</i>, inizialmente distinti in quanto uno destinato alle aree marine protette e l'altro alle aree terrestri protette. Ciò nella considerazione che, nel corso dell'attuazione del programma, è risultato spesso difficile quantificare la superficie interessata distinguendo le aree marine da quelle terrestri in porzioni di superficie in cui a volte le stesse si sovrapponevano le une alle altre trattandosi di due isole, Sicilia e Malta.</p>
Asse IV	Assistenza tecnica	<p>1750</p> <p>Nel corso dell'anno 2021, l'AdG ha presidiato alle attività di gestione, attuazione e monitoraggio dell'appalto di servizi con l'operatore economico (ALMAVIVA) - il cui contratto è stato sottoscritto in data 31/12/2020 - per la gestione, manutenzione e sviluppo di moduli evolutivi del sistema informativo locale ULYSSES. Sono state rilasciate diverse funzionalità e/o migliorate alcune modalità di trasmissione dei dati relativi all'attuazione delle operazione anche tenendo conto delle indicazioni dell'AdA nel corso dei system audit.</p> <p>Inoltre, nel corso del 2021 la task force per la preparazione del programma 21-27 ha approvato l'analisi territoriale finalizzata all'individuazione delle principali sfide comuni, delle complementarità e</p>

		<p>sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento, degli insegnamenti tratti da esperienze passate. Nel primo semestre 2021, la task force ha altresì approvato il percorso di consultazione del partenariato individuando la composizione e le modalità di coinvolgimento di quest'ultimo nell'elaborazione del programma. Pertanto, a conclusione del processo di analisi territoriale da cui sono discese le scelte legate agli obiettivi strategici e agli obiettivi specifici del nuovo programma è stata avviata la prima consultazione pubblica, basata su un approccio "per temi", che ha avuto l'obiettivo di raccogliere suggerimenti, idee, proposte sulle azioni eleggibili e i potenziali beneficiari da includere nel nuovo programma. Degli esiti dei tavoli è stato informato il Comitato di Sorveglianza del programma INTERREG V-A Italia Malta nel corso della riunione svolta nel mese di dicembre 2021.</p>
--	--	---

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

In automatico dal SFC						VALORE ANNUALE										Osservazioni (se necessario)
ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Imprese che adottano tecnologie e servizi innovativi creati e/o potenziati a livello transfrontaliero	ΔN	15	2013	+100	-	-	-	-	-	13	15	15			
2.1a	Imprese che attivano operazioni commerciali transfrontaliere	ΔN	15.247	2013	+12	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1b	Nuovi occupati delle imprese attive nei settori di intervento: salvaguardia dell'ambiente qualità della vita e salute dei cittadini	ΔN	736.760	2013	+20	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	Lavoratori partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera	Δn	40	2013	+100	-	-	-	-	-	-	20	20			
3.1	Siti e aree marine che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità	ΔKmq	200	2013	+100	-	-	-	-	-	-	-	104,09			
3.2	Superficie monitorata da sistemi tecnologici transfrontalieri	ΔKmq	47.500	2013	+23.750	-	-	-	-	-	-	55	18283			
4.1	Garantire azioni di sostegno all'attuazione del Programma, migliorando l'efficienza, l'efficacia della gestione, della sorveglianza e del monitoraggio dello stesso															

Tabella 2

Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorità d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

Asse/P.I.	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2013)	VALORE CUMULATIVO								Osservazioni (se necessari)
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Asse 1 - 1.b	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	100	0	0	0	0	10	13	28	59	
Asse 1 - 1.b	CO04	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	100	0	0	0	0	10	18	28	59	
Asse 1 - 1.b	CV4b	Value of COVID-19 related IT for health	euro	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
Asse 2 - 3.a	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	21	0	0	0	0	0	11	11	11	
Asse 2 - 3.a	CO03	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	6	0	0	0	0	2	2	2	2	
Asse 2 - 3.a	CO04	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	15	0	0	0	0	0	0	9	9	
Asse 2 - 3.a	CV24	Number of SMEs receiving non-financial support (advice, etc.) in COVID-19 response	imprese	30	0	0	0	0	0	0	0	22	
Asse 2 - 3.a	2.1.3	Reti di servizi transfrontalieri creati per le nuove imprese e per le imprese esistenti	Numero	3	0	0	0	0	0	1	1	1	
Asse 2 - 8.e	CO43	Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera	persone	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asse 2 - 8.e	2.2.1	Network transfrontalieri attivati che sostengono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro	numero	2	0	0	0	0	0	1	1	1	
Asse 2 - 8.e	2.2.2	Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage	numero	50	0	0	0	0	10	10	10	10	
Asse 2 - 8.e	2.2.3	Protocolli e/o accordi istituzionali che promuovono la mobilità delle persone in ambito transfrontaliero	numero	3	0	0	0	0	0	0	3	3	
Asse 3 - 6.d	3.1.1	Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree della rete Natura 2000	numero	10	0	0	0	0	2	2	2	5	
Asse 3 - 6.d	CO023	Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione	ettari	20	0	0	0	0	0	0	0	631	
Asse 3 - 6.d	3.1.3	Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette	numero	4	0	0	0	0	1	1	1	1	
Asse 3 - 5.b	3.2.1	Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli	Metri quadrati	375.000.000	0	0	0	0			1.083.000.000	5.083.000.000	

Asse/P.I.	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2013)	VALORE CUMULATIVO								Osservazioni (se necessario)
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		effetti del cambiamento climatico							83.000.000	1.083.000.000			
Asse 3 – 5.b	3.2.2	Superficie coperta da strumentazione ICT per il monitoraggio dei rischi dell'area	Metri quadrati	3.750.000.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000	18.200.000.000	
Asse 4	4.1.1	Documenti di analisi sull'attuazione e report (Rapporto finale di esecuzione, rapporti di valutazione, rapporti e note sullo stato di attuazione e programmazione)	N.	10	0	0	0	0	0	5	6	10	
Asse 4	4.1.2	Strutture di accompagnamento create (Segretario Congiunto + Contant point)	N.	2	0	0	0	1	1	1	1	1	
Asse 4	4.1.3	Numero di lavoratori il cui salario è cofinanziato dall'Assistenza Tecnica	N.	6	0	0	0	3	3	4	4	4	
Asse 4	4.1.4	Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle operazioni	N.	18	0	0	0	0	0	8	16	20	
Asse 4	4.1.5	Attività di monitoraggio e supporto ai potenziali beneficiari e stakeholder (Workshop di informazione, formazione e scambi di esperienze, manuali, linee guida, ecc.)	N.	25	0	0	7	13	39	66	91	123	

3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 3
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output, se pertinente, di risultato) ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osservazioni (se necessario)
Asse I	Indicatore di output	Numero imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Imprese	10	100	0	0	0	0	10	18	28	59			
	Indicatore finanziario	Spesa dichiarata alla CE	Euro	2.637.129	15.512.531	0	0	0	0	801.410,39	1.836.589,40	4.907.580,06	8.173.789,68			
Asse II	Indicatore di output	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	1	6	0	0	0	0	2	2	2	2			
	Indicatore di output	Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage	Numero	10	50	0	0	0	0	10	10	10	10			
	Indicatore finanziario	Spesa dichiarata alla CE	Euro	1.318.565	8.790.434	0	0	0	0	82.923,25	737.244,45	1.517.394,37	2.404.818,23			
Asse III	Indicatore di output	Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree della rete Natura 2000	Numero	3	10	0	0	0	0	2	2	2	5			
	Indicatore di output	Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette	Numero	1	4	0	0	0	0	1	1	1	1			

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output, se pertinente, di risultato) ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osservazioni (se necessario)
	Indicatore di output	Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico	Metri quadrati	112.500.000	375.000.000	0	0	0	0	83000000	1.083.000.000	1.083.000.000	5.083.000.000			
	Indicatori finanziari	Spesa dichiarata alla CE	Euro	3.581.408	23.876.060	0	0	0	0	1.037.085,68	2.066.751,33	5.801.640,95	9.865.949,54			
<p>* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no</p>																

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 4
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.¹

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione	Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate per il sostegno (%)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	Numero di operazioni selezionate	Spese ammissibili totali sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31/12/2020
1	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	10.565.520	85%	10.603.318,84	101,18%	10.236.192,66	8.173.789,68	53,21%	6	8.173.789,68
2	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	11.068.516	85%	10.951.904,13	92,15%	10.076.056,75	2.404.818,23	14,83%	6	2.404.818,23
3	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	26.544.990	85%	25.441.071,96	89,10%	25.441.071,95	9.865.949,54	25,01%	14	9.865.949,54
4	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	3.529.412	85%	2.729.969,77	77,35%	2.729.969,77	1.645.533,84	43,33%	11	1.645.533,84
Totale				51.708.438,00		49.726.264,69	96,17%	48.483.291,13	22.090.091,29	42,72%	37	22.090.091,29

(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1.

(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.

Se pertinente, si dovrebbe indicare l'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera).

non pertinente

Tabella 5

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione)

Ass e Prior it a r i o	Caratteristiche della spesa		Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	1 Camp o di interv ento	2 Forme di finanzia mento	3 Dime nsion e Territ orio	4 Mecca nismi di erogazi one territori ale	5 Dimensione "Obiettivo tematico" FESR/Fondo di coesione	Dime nsion e econo mica	Dimen sione Ubica zione	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Nu mer o di ope razi oni sele zion ate
1	FE SR	Meno svilup pate	62	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	24	IT	8.188.270,73	7.951.967,30	6.167.008,80	5
1	FE SR	Meno svilup pate	63	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	24	IT	2.415.048,11	2.284.225,36	2.006.780,88	1
2	FE SR	Meno svilup pate	82	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	3. Promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo	24	IT	3.669.162,83	3.424.833,81	1.832.320,77	2
2	FE SR	Meno svilup pate	102	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	24	IT	7.282.741,30	6.651.222,94	572.497,46	4
3	FE SR	Meno svilup pate	85	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	24	IT	7.549.770,97	7.549.770,97	1.381.326,57	5
3	FE SR	Meno svilup pate	86	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	24	IT	5.564.421,21	5.564.421,21	1.262.078,58	3
3	FE SR	Meno svilup pate	87	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	24	IT	7.075.845,71	7.075.845,71	3.269.634,90	4
3	FE SR	Meno svilup pate	88	Sovvenz ione a fondo	non pertin ente	non pertinen te	5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la	24	IT	5.251.034,07	5.251.034,07	3.952.909,49	2

Ass e Prior it a r i o	Caratteristiche della spesa		Codici relativi alle dimensioni di intervento							Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	1 Camp o di interv ento	2 Forme di finanzia mento	3 Dime nsion e Territ orio	4 Mecca nismi di erogazi one territori ale	5 Dimensione "Obiettivo tematico" FESR/Fondo di coesione	Dime nsion e econo mica	Dimen sione Ubica zione	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Nu mer o di ope razi oni sele zion ate
				perduto			gestione dei rischi						
4	FE SR	Meno svilup pate	121	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	na	24	IT	2.689.482,85	2.689.482,85	1.619.677,40	9
4	FE SR	Meno svilup pate	122	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	na	24	IT	-	-	-	-
4	FE SR	Meno svilup pate	123	Sovvenz ione a fondo perduto	non pertin ente	non pertinen te	na	24	IT	40.486,92	40.486,92	25.856,44	2
Totale										49.726.264,69	48.483.291,13	22.090.091,29	37

Tabella 6
Costi cumulativi della totalità o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma

1	2	3	4	5
	Importo del sostegno del FESR (*) di cui è previsto l'utilizzo per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota della dotazione finanziaria totale per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (%) (colonna 2/importo totale stanziato per il sostegno del FESR, a livello del programma *100)	Spese ammissibili del sostegno del FESR sostenute per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma dichiarato dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota della dotazione finanziaria totale per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (%) (colonna 4/importo totale stanziato per il sostegno del FESR, a livello del programma *100)
Totalità o parte di un'operazione al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (1)	non pertinente	non pertinente	non pertinente	non pertinente

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

10500

Il piano di valutazione del programma contempla valutazioni di tipo sia **operativo** - riguardanti i processi di attuazione del PC e le strutture coinvolte, la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi specifici, attraverso la corretta connessione logica tra azioni e risultati attesi e le modalità e i livelli di impiego delle risorse disponibili – sia **strategico**, inerenti il contributo del PC al raggiungimento della finalità della strategia Europa 2020.

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei contenuti dello stesso, ha incaricato il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica di supporto alle "fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione" (legge istitutiva n. 144/1999), collocata funzionalmente all'interno del Dipartimento della Programmazione, di effettuare la valutazione di implementazione.

Più specificatamente, sulla base della pianificazione del percorso di valutazione contenuto all'interno del documento approvato dal CdS, il NVVIP ha realizzato la valutazione di implementazione (I parte), riferita al periodo compreso tra l'avvio del programma e Maggio 2017, di cui si è dato conto nella relazione di attuazione annuale presentata nel 2018.

Il NVVIP ha inoltre effettuato la valutazione di implementazione (II parte) che da un lato ha offerto un aggiornamento del primo report con riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione e alla funzionalità delle strutture preposte all'attuazione del programma nonché all'adeguatezza delle procedure adottate per la selezione delle operazioni e dall'altro ha incluso alcune valutazioni inerenti la capacità del programma di conseguire i risultati attesi entro l'annualità 2023. Il rapporto è stato rilasciato nel mese di Giugno 2020 e se n'è dato conto nella relazione di attuazione annuale presentata nel 2021.

Nel corso del 2021 sono state avviate le attività propedeutiche all'affidamento del servizio legato alla realizzazione della valutazione di impatto del programma, di carattere strategico, ossia funzionale alla verifica della capacità del programma di contribuire al conseguimento dei propri obiettivi specifici e degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva propri di Europa 2020.

In particolare, la valutazione darà conto del contributo del Programma alla realizzazione della strategia dell'Unione, con riferimento a: 1) qualità della vita e salute dei cittadini (Assi 1 e 2); 2) patrimonio culturale (Asse 1); 3) salvaguardia dell'ambiente (Asse 2 e 3); 4) prevenzione dei rischi (Asse 3).

Più specificatamente, la valutazione avrà ad oggetto i risultati dei progetti finanziati nell'ambito del Programma e sarà condotta con riferimento ai risultati conseguiti dai progetti finanziati nell'ambito dell'Avviso 1/2016 pubblicato in data 09/09/2016, ivi incluse le azioni cosiddette "covid-oriented" volte a fornire misure specifiche nell'impiego dei fondi del Programma in risposta all'epidemia di COVID-19 adottate nel corso dell'annualità 2020, nonché nell'ambito dell'Avviso 2/2019 pubblicato in data 31/05/2019. Nella considerazione che il programma, nel corso del 2022 pubblicherà un terzo avviso per la selezione dei progetti, la valutazione riguarderà altresì le proposte progettuali dell'Avviso n. 3 che capitalizzano i risultati raggiunti dai progetti già finanziati nei precedenti Avvisi del Programma che hanno concluso le attività e/o raggiunto i risultati previsti.

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

7000

Con riferimento agli aspetti che incidono sui risultati del programma si segnala che nel corso dell'anno 2021 le autorità del programma hanno continuato ad assicurare i processi di accelerazione di tutte le principali procedure amministrative che erano state avviate in ritardo e/o che avevano mostrato rallentamenti nel corso dei precedenti anni di attuazione del programma.

Il perdurare della situazione emergenziale in merito alle misure di contrasto e contenimento del COVID 19 ha certamente comportato anche nel corso del 2021 degli evidenti rallentamenti alle attività di programmazione e attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento. Ciò sempre nella considerazione che molte operazioni finanziate dal programma risentono dei caratteri della "stagionalità" per lo sviluppo e la fase di test in campo di alcune azioni legate al monitoraggio, alla misurazione e all'osservazione di fenomeni naturali e ambientali.

In considerazione di ciò già a partire dal primo trimestre del 2021 le autorità del programma e il Segretariato Congiunto hanno svolto diversi incontri con i beneficiari degli Avvisi 01/2016 e 02/2019 al fine di comprendere appieno i principali problemi legati all'attuazione. Sono state effettuate 29 riunioni tecniche di coordinamento con i capofila e i partner dei progetti ammessi a finanziamento al fine di individuare, in una completa logica di accompagnamento, le migliori soluzioni per assicurare la conclusione delle operazioni mantenendo al contempo il rispetto dei principali indicatori di risultato e di output. Il SC ha anche cercato di assicurare la propria partecipazione ai comitati di pilotaggio dei progetti al fine di seguire da vicino i principali problemi legati all'attuazione.

Qui di seguito si sintetizzano le principali modifiche proposte da parte delle operazioni dell'Avviso 01/2016 che sono state verificate e istruite da parte dell'AdG/SC attraverso delle schede istruttorie e poi approvate dal Comitato Direttivo del programma.

Nel corso del mese di maggio 2021 sono state prorogate le date di conclusione dei progetti SIMIT THARSY, CALYPSO SOUTH e I-ACCESS poiché è stato confermato che tali interventi non avrebbero potuto portare a termine, entro i limiti temporali precedentemente previsti, le proprie attività.

Nel corso del mese di Giugno 2021, dopo avere verificato i ritardi imposti dalla pandemia in merito alla consegna e al collaudo presso l'isola di Malta di attrezzature funzionali all'allestimento di un laboratorio, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga della data di conclusione del progetto BYTHOS.

Nel corso del mese di Luglio 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga della data di conclusione dei progetti I-KNOW e MICROWATTS.

Nel corso del mese di Agosto 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga della data di conclusione del progetto MEDIWARN (progetto impegnato attraverso una struttura ospedaliera nella fase di test dei biosensori anche su pazienti affetti da Covid).

Nel corso del mese di novembre 2021 il Comitato Direttivo del programma ha approvato una nuova proroga della data di conclusione dei progetti SIMIT THARSY e BYTHOS.

Nel corso del mese di Dicembre 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga della data di conclusione del progetto ENISE.

Con riferimento all'Avviso 02/2019, le autorità del programma hanno costantemente seguito le attività di programmazione interna dei progetti approvati per il finanziamento delle "mobilità dei lavoratori all'interno dell'area transfrontaliera". Per tale esigenza ed in linea con quanto previsto dallo stesso avviso 02/2019, sono stati programmati diversi incontri e momenti di approfondimento per assicurare la condivisione e l'approvazione degli avvisi di selezione delle mobilità dei giovani lavoratori dell'area da parte delle operazioni selezionate. Ciò al fine di assicurare una completa armonizzazione, trasparenza e parità di trattamento in merito al

processo di selezione di 236 mobilità da parte delle operazioni ammesse a finanziamento. Nel corso del 2021 è stato bandito da parte del progetto MOVE ON il primo avviso di selezione per un totale di 75 mobilità. Le autorità del programma hanno assicurato la massima assistenza alle azioni di comunicazione e informazione attraverso il sito internet del programma e i social media.

Alla luce di quanto sopra descritto, si può affermare che il programma allo stato attuale riuscirà a garantire i risultati previsti in sede di programmazione tenendo conto anche delle modifiche non sostanziali introdotte con la richiesta inoltrata alla CE nel mese di Dicembre 2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Reg. (UE) N. 1303/2013 e approvata il 23 febbraio 2021.

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

--

6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si allega sintesi per il pubblico.

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di attuazione annuale.

Il programma non prevede l'attivazione di strumenti finanziari.

8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1 Grandi progetti

Tabella 7
Grandi progetti

Progetto	C CI	Stato del grande progetto 1.completato 2. approvato 3.presentato 4. previsto per la notifica/presentazione alla Commissione	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Notifica prevista/data di trasmissione (se pertinente) (anno, trimestre)	Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione (se pertinente)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data di completamento prevista (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione - progressi finanziari (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione - progressi materiali. Fase principale di attuazione del progetto: 1. completato/in esercizio; 2. in fase di avanzata costruzione; 3. costruzione; 4. appalto; 5. progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera (1) (se pertinente)	Osservazioni (se necessario)

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

non pertinente

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione.

non pertinente

8.2 Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

non pertinente

Tabella 8
Piani d'azione comuni

Titolo del PAC	CC I	Fase di attuazione del PAC 1.completato 2.attuato per >50% 3.iniziato 4.approvato 5.presentato 6.programmato	Costi ammissibili totali	Sostegno pubblico totale	Contributo del PO al PAC	Asse prioritario	Tipo di PAC 1.normal 2.pilota 3.IOG	[Programmato] presentazione e alla Commissione	Inizio dell'attuazione [previsto]	Completamento [previsto]	Output e risultati principali	Spese ammissibili totali certificate alle Commissioni	Osservazioni (se necessario)

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.

non pertinente

**PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

**9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

**9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.

NON APPLICABILE

**9.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi
attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle operazioni.

NON APPLICABILE

**9.3 Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e
articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

NON APPLICABILE

**9.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti
climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati.

Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 >

**9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1299/2013)**

Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.

NON APPLICABILE

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

NON APPLICABILE

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

NON APPLICABILE

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione.

NON APPLICABILE

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.

NON APPLICABILE

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)

NON APPLICABILE

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

NON APPLICABILE

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e nel 2023, è necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato:

13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31/12/2018	Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

NON APPLICABILE

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

NON APPLICABILE
