
 

 

 

 

Cooperazione Territoriale Europea  

INTERREG V-A Italia-Malta  

Comitato di Sorveglianza  

del 6 Dicembre 2021 – on line  

SINTESI DELLE DECISIONI 

Il giorno 6 dicembre 2021 si è svolta la sesta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma 

INTERREG V-A Italia Malta, in modalità on line. 

In linea con l’agenda dei lavori del CdS si illustra qui di seguito la sintesi delle decisioni rispetto ai punti 

all’ordine del giorno. 

Approvazione dell’ordine del Giorno – Viene approvato l’ordine del giorno di seguito riportato: 

 Approvazione dell'ordine del giorno 

 Target di spesa del programma 

 Rapporto di attuazione annuale 2020/2021 

 Fondi non utilizzati nell'ambito di progetti in corso 

 Valutazione del programma 

 Obiettivi finanziari per il 2022 e scadenze di pagamento 

 Revisione del piano di budget per l'assistenza tecnica del programma 

 Strategia di comunicazione 

 Stato di redazione del programma post 2020 e fasi successive 

 Varie ed eventuali 

Target di spesa del programma – Viene illustrato lo stato dell’arte relativamente al target di spesa 2021 il cui 

valore cumulato ammonta a € 21.849.770 e di questi l’importo cumulato già certificato ammonta ad 

15.431.706. L’importo afferente alla sola annualità 2021 ancora da trasmettere alla Commissione Europea 

ammonta a € 6.482.620 e di questi alla data del 6 dicembre 2021 sono state validate spese corrispondenti a € 

5.003.981 che verranno trasmesse all’Autorità di Certificazione attraverso una dichiarazione di spesa entro il 

15/12/2021. Sono attualmente in corso di validazione da parte dei controllori di primo livello spese di importo 

pari a € 1,9 MEuro che al termine del processo di validazione e verifica successiva da parte delle Autorità del 

programma contribuiranno all’importo da trasmettere alla Commissione Europea entro il 31/12/2021. 

Rapporto di attuazione annuale 2020/2021 – Viene illustrato lo stato di attuazione del programma con 

specifico riferimento alle azioni intraprese dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità Nazionale di Coordinamento 

Maltese nel biennio 2020-2021 e che avranno delle ricadute anche nell’annualità 2022. Tali azioni si sono rese 

necessarie per fare fronte alle problematiche causate dalla pandemia da Covid-19 e che hanno determinato 



l’emanazione di due circolari da parte dell’AdG destinate ai beneficiari dei progetti finanziati e a due modifiche 

del programma ai sensi del Reg. (UE) 2020/460 e degli artt. 30 and 96 of the Reg. (UE) N. 1303/2013. Viene 

altresì illustrato lo stato dell’arte relativo al raggiungimento dei target previsti dagli indicatori di realizzazione e 

di risultato del programma con un focus sulle operazioni dell’Avviso 01/2016 che hanno già contribuito al loro 

raggiungimento e sulle operazioni dell’Avviso 02/2019 che contribuiranno nel corso del 2022. 

Fondi non utilizzati nell'ambito di progetti in corso – Viene informato il Comitato di Sorveglianza che alla 

data del 31/12/2021, n. 10 operazioni finanziate nell’ambito dell’Avviso 01/2016 concluderanno le rispettive 

attività e che le rimanenti n. 5 operazioni si concluderanno entro il mese di luglio 2022. Per quanto riguarda le 

operazioni finanziate nell’ambito dell’Avviso 02/2019, le stesse sono state avviate alla fine del 2020 (n. 9 

progetti) e nel 2021 (n. 2 progetti), a seguito dell’approvazione della modifica del programma. Pertanto, le 

operazioni dell’Avviso 02/2019 nel corso del 2022 saranno in piena fase di attuazione. Con specifico 

riferimento ai progetti dell’Avviso 01/2016 già conclusi (n. 4 progetti) sono state stimate economie di natura 

fisiologica pari a circa 1,9 MEuro alle quali dovranno aggiungersi le economie dei rimanenti progetti dell’Avviso 

01/2016 e dell’Avviso 02/2019 stimabili in circa 1 MEuro. Viene prospettata l’ipotesi di un avviso di 

capitalizzazione con procedura semplificata finalizzato a: 1) Mettere in atto gli importanti risultati raggiunti dalle 

operazioni; 2) Facilitare la replicabilità delle buone pratiche acquisite nella prospettiva del programma 21-27; 

3) Facilitare la creazione di cluster e comunità della conoscenza attraverso operazioni finanziate e concluse 

con successo (a livello di ciascun OT). 

Valutazione del programma – L’AdG informa che sulla base del piano di valutazione del programma, 

approvato il 29/03/2017, nel corso del 2021 avrebbe dovuto essere realizzata la valutazione di impatto 

(31/03/2021) del programma. Cionondimeno, visto lo stato di attuazione dell’attuazione del programma il 

termine dovrà essere differito. Inoltre, viene informato il CdS che la valutazione di impatto verrà realizzata 

attraverso l’affidamento ad un operatore economico esterno e che il NVVIP della Regione Siciliana offrirà il 

proprio supporto nella stesura dei termini di riferimento. Si prevede l’affidamento del servizio all’operatore 

economico entro il primo semestre 2022. 

Obiettivi finanziari per il 2022 e scadenze di pagamento – Viene illustrato il target di spesa 2022 il cui 

valore cumulato ammonta a € 30.925.440,46. L’importo afferente alla sola annualità 2022 da certificare alla 

data del 31/12/2022 ammonta ad € 9.075.670. Per ciò che attiene le scadenze di pagamento si stima la 

presentazione di un importo di € 2,7 MEuro all’interno della domanda di pagamento intermedia finale afferente 

l’anno contabile 2021-2022 (luglio 2022). Si stima altresì la presentazione di un importo di € 6,4 MEuro 

all’interno della domanda di pagamento intermedia afferente l’anno contabile 2022-2023 (dicembre 2022). 

Revisione del piano di budget per l'assistenza tecnica del programma – Viene illustrata da parte 

dell’Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese una proposta di modifica del piano, con riferimento al 

budget allocato per lo Stato di Malta.  

Strategia di comunicazione – Vengono fornite informazioni sull’avanzamento dell’implementazione della 

strategia di comunicazione e sull’analisi dei suoi risultati (Articolo 110, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013) e illustrate le attività di comunicazione e informazione pianificate da svolgere nel 2022 

(Articolo 116, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). L’AdG prevede di individuare un operatore 

economico per la realizzazione dei servizi di comunicazione entro il primo semestre 2022. 

Stato di redazione del programma post 2020 e fasi successive – Vengono illustrate le attività svolte fino 

ad oggi dalla task force incaricata della stesura del programma INTERREG Italia Malta 2021-2027. Più 

specificatamente viene riferito che sono state realizzate l’analisi territoriale, individuati gli obiettivi strategici, 

discussi gli obiettivi specifici, condotti i tavoli partenariali interni e i tavoli di consultazione con il partenariato 



qualificato (settori ambiente; rischi; patrimonio culturale e turismo;  ricerca, innovazione e competitività; 

governance) per l’individuazione delle azioni eleggibili e i potenziali beneficiari del futuro programma. 

Informativa Autorità di Audit – viene presentata l’attività svolta nel corso del Periodo contabile 2019-2020 

relativamente all’Audit di sistema su AdG e ANCM che ha consentito di concludere il rapporto dell’AdA senza 

riserve ed in categoria 2. Con riferimento al controllo delle operazioni è stato svolto un campionamento di 

spesa che ha assicurato una percentuale di controllo del 10% della spesa certificata. Tasso di Errore residuo 

determinato pari all’1.6%. Per il periodo contabile 2020-2021 sono in corso le attività legate al controllo del 

sistema e delle operazioni. 

 

APPROVATO DAI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 


