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Nel 2018, l’azione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese con 

il supporto del Segretariato Congiunto ha supportato l’attuazione degli assi del programma. In 

particolare: 

 Avvio e implementazione dei progetti  

 Azioni di sostegno per una sana attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del 

programma 

 

1. Attuazione fisica e finanziaria degli Assi 

Con riferimento agli Assi II, III a febbraio l’AdG ha pubblicato le graduatorie dei progetti 

ammissibili a finanziamento, rigettati e inammissibili alla fase di valutazione approvate dal CdS a 

dicembre 2017 (OS 2.1, 3.1 e 3.2) e i capofila degli 8 progetti ammissibili a finanziamento hanno 

avviato le attività. 

Con riferimento all’Asse I, nei mesi di maggio l’AdG ha pubblicato le graduatorie dei progetti 

ammissibili a finanziamento, rigettati e inammissibili alla fase di valutazione approvate dal CdS e 

dal CD ad aprile-maggio 2018 (OS 1.1 e 2.2) e i capofila degli 7 progetti ammissibili a 

finanziamento hanno avviato le attività. 

Nel complesso l’Avviso 01/2016 ha finanziato n. 15 proposte progettuali composte da 78 

beneficiari (46 italiani e 32 maltesi) e dal punto di vista finanziario ha previsto una dotazione FESR 

di € 32.404.020 pari al 79% delle risorse del programma. I progetti finanziati hanno assorbito 

risorse FESR pari a € 21.971.279, corrispondenti al 67% delle risorse allocate. Le economie FESR 

sono state di € 10.432.741. 

 Asse 1 - OS 1.1 – PI 1b – 6 progetti  
 Asse 2 - OS 2.1 – PI 3a – 2 progetti  
 Asse 2 - OS 2.2 – PI 8e - 1 progetto  
 Asse 3 - OS 3.1 – PI 6d - 2 progetti  
 Asse 3 - OS 3.2 – PI 5.b - 4 progetti  

Con riferimento agli Assi I, II, III si riporta di seguito una sintesi dei contenuti dei 15 progetti e dei 

relativi importi di finanziamento. 

Asse I - OS 1.1  

MICRO WATTS Sistema di trattamento delle acque di scarico attraverso superfici fotocatalitiche e 

riuso in contesti domestici e aziendali per migliorare la qualità della vita.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 2.218.537. 

BYTHOS Gestione sostenibile delle risorse derivanti dagli scarti dell'industria ittica e della 

ristorazione in Sicilia e a Malta al fine di ridurre i rischi legati allo smaltimento dei rifiuti.  

Il progetto prevede un finanziamento un finanziamento di € 1.828.681. 

MEDIWARN Sistema di monitoraggio per l’acquisizione in tempo reale dei parametri vitali dei 

pazienti tramite l’utilizzo di un sistema sensoriale periferico munito di intelligenza artificiale.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.379.145. 

ITAMA Creazione di strumenti ICT innovativi per i servizi sanitari finalizzati al perfezionamento 

della diagnosi precoce di malattie autoimmuni, in particolare la malattia celiaca nel Mediterraneo. 

Il progetto prevede un finanziamento € 1.379.145. 
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NATIFLIFE Sviluppo di tecnologia assistiva per favorire la de-ospedalizzazione di anziani presso 

case di cura riducendo i costi da parte del sistema di assistenza sanitario  

Il progetto prevede un finanziamento di € 912.240. 

I-ACCESS Sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento dell’accessibilità culturale e fisica del 

patrimonio culturale nei centri storici.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 975.737. 

Asse II - OS 2.1  

ENISIE Creazione e potenziamento delle imprese dell’area nei settori dell’impresa sociale e della 

responsabilità sociale attraverso la sperimentazione di nuovi servizi al social business.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.223.878. 

I KNOW Creazione di un hub di servizi per favorire la nascita e il potenziamento di realtà 

imprenditoriali, per raggiungere più velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la 

performance competitiva. 

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.315.888. 

Asse II - OS 2.2  

JOB MATCH 2020 Creazione di un centro di cooperazione per favorire l’armonizzazione dei processi 

di recruitment, la mobilità dei lavoratori e la loro qualificazione.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 541.582. 

Asse III OS 3.1  

HARMONY Misure integrate di monitoraggio e controllo dell’integrità dei fondali marini e delle 

specie che li popolano e messa a punto di misure di gestione di siti e habitat marini Natura 2000.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.377.467. 

SIMASEED Miglioramento dello stato di conservazione della flora selvatica negli habitat Natura 

2000 minacciati per promuoverne l’impiego nel restauro ambientale e nel settore vivaistico.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.537.121. 

Asse II OS 3.2  

CALYPSO SOUTH Ampliamento del sistema di osservazione radar HF per il monitoraggio del Canale 

di Sicilia in caso di sversamento deliberato di idrocarburi in mare e installazione di stazioni meteo 

per i servizi di supporto alla navigazione nei porti.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 2.125.000. 

SIMIT THARSY Implementazione di un sistema di allerta tsunami per la popolazione, 

potenziamento della colonna mobile della protezione civile siculo-maltese e produzione di linee 

guida per i comuni rivieraschi per un tempestivo intervento in caso di calamità naturali.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 2.125.000. 

BESS Sistema di gestione di nicchie ambientali, pocket beaches, ovvero piccole spiagge limitate da 

promontori naturali che costituiscono una risposta naturalmente resiliente agli effetti del 

cambiamento climatico.  
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Il progetto prevede un finanziamento di € 1.763.205. 

NEWS Sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio dei rischi provenienti dal mare e di early 

warning per segnalare alla popolazione la possibilità di rischi e attivare misure di salvaguardia atte 

ad evitare danni alle persone.  

Il progetto prevede un finanziamento di € 1.112.943. 

Dal punto di vista finanziario gli Assi I, II, III hanno registrato al 31/12/2018 un assorbimento di 

risorse FESR certificato alla CE di €678.010,15. 

Con riferimento all’Asse IV, le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza hanno 

assicurato i seguenti risultati: 

 designazione dell’AdG e dell’AdC, ratificata con Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 

5/7/2018 

 conseguimento del target di spesa N+3  

 parziale raggiungimento degli indicatori del performance framework 

 completamento della costituzione del SC attraverso il reclutamento di un assistente junior  

Dal punto di vista finanziario l’Asse IV ha registrato al 31/12/2018 un assorbimento di risorse FESR 

certificato alla CE pari a € 620.866,58 per 8 operazioni. 

2. Target di spesa 2018 

Nel 2018 il programma ha conseguito il target di spesa N+3. 

L’importo previsto al 31/12/2018 era pari a € 803.209,27 di risorse FESR.  

L’importo di spesa certificata e inserita in una domanda di pagamento presentata alla Commissione 

Europea da parte del programma alla data del 31/12/2018 è stato pari a € 1.298.876,73 di risorse 

FESR secondo il dettaglio di seguito riportato: 

 Asse I: € 42.489,51 per n. 2 operazioni 

 Asse II: € 26.313,38 per n. 1 operazione 

 Asse III: € 609.207,26 per n. 6 operazioni 

 Asse IV: € 620.866,58 per n. 8 operazioni 

 

3. Performance Framework 

Si riporta di seguito un quadro di sintesi degli indicatori fisici previsti dal quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e dei progetti - finanziati nell’ambito di ciascun obiettivo specifico e 

priorità di investimento - che contribuiscono alla valorizzazione dei target intermedi degli stessi.  

Asse I 

Nell’ambito dell’Asse I, l’indicatore di output inserito nel performance framework è l’indicatore 

comune CO04 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario per il quale è previsto 

un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L’indicatore misura il numero delle imprese 

che ottengono  dei benefici derivanti sia dallo sviluppo di servizi realizzati dai cluster e distretti 

dell’area, sia dalle azioni pilota che i centri di ricerca realizzano a favore del sistema produttivo. 

Natiflife è il progetto che contribuisce al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 

attraverso n. 10 imprese coinvolte nelle attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di soluzioni 

innovative nell'ambito delle tecnologie per gli ambienti di vita. 
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Asse II 

In relazione all’obiettivo specifico 2.1, l’indicatore di output inserito nel performance framework è 

l’indicatore comune CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni per il quale è previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 1 impresa. L’indicatore 

tiene conto del numero delle imprese che ricevono dei benefici finanziari sia per assicurare la 

creazione e il potenziamento delle realtà di innovazione sociale all’interno dell’area, sia per avviare 

start-up innovative nei settori legati alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della qualità 

della vita e della salute dei cittadini. Enisie è il progetto che contribuisce al raggiungimento del 

valore target previsto per il 2018 attraverso n. 2 imprese coinvolte nelle attività di erogazione di 

servizi sperimentali, in collaborazione con istituti bancari, investitori istituzionali, piattaforme 

europee di crowd-sourcing per imprese a vocazione sociale. In particolare, attraverso la 

piattaforma SocialChallenges.eu sono state finanziate due startup siciliane (Urban Works S.r.l.s e 

Moodika S.r.l.).  

In relazione all’obiettivo specifico 2.2, l’indicatore di output inserito nel performance framework è 

l’indicatore specifico 2.2.2. Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage  per il quale è 

previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L’indicatore tiene conto del numero di 

entità private e pubbliche dell’area di cooperazione che consentono l’avvio degli stage di 

inserimento lavorativo di giovani e neodiplomati. Il progetto Job Match contribuisce al 

raggiungimento del valore target previsto per il 2018 attraverso n. 10 imprese coinvolte nelle 

attività di: selezione delle aziende nel settore della Blue economy e della Circular economy idonee 

ad accogliere i partecipanti in mobilità in Sicilia e a Malta;  coinvolgimento degli stakeholder locali 

nella definizione del programma formativo e di stage.  

Asse III 

Per quanto concerne all’obiettivo specifico 3.1, gli indicatori di output inseriti nel performance 

framework  sono: a) l’indicatore specifico 3.1.1. Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree 

della rete Natura 2000 per il quale è previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 3 interventi. 

L’indicatore tiene conto del numero di interventi puntuali di ripristino e bonifiche in situ effettuati 

all’interno dell’area della rete Natura2000. Il progetto Harmony contribuisce alla  valorizzazione del 

target previsto per il 2018 attraverso n. 2 interventi:  un  intervento relativo all'attività di 

inventory della biodiversità transfrontaliera in siti ed Habitat Natura 2000; un intervento relativo 

all'attività di Network di soggetti coinvolti nella raccolta dati tramite Local Ecological Knowledge 

sull’integrità dei fondi marini e sulle specie non indigene. b) l’indicatore specifico 3.1.3. Campagne 

di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette  per il quale è previsto un target 

intermedio al 2018 pari a n. 1 campagna di sensibilizzazione. L’indicatore tiene conto del 

numero di campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette. Tali attività 

includono gli interventi puntuali per il monitoraggio e controllo delle specie invasive, il 

rafforzamento dei centri di informazione ambientale nonché il finanziamento di punti di 

osservazione, accessi e infrastrutture a scopo didascalico che contribuiscono alla promozione delle 

aree protette dell’area. Il progetto Harmony contribuisce al raggiungimento del valore target 

previsto per il 2018 con n. 1 campagna di sensibilizzazione volta alla valutazione condivisa 

degli impatti che possono derivare dall’applicazione delle metodologie proposte sulle procedure 

esistenti al fine di accogliere feedback per eventuali uptake dei processi attuati. 

In merito all’obiettivo specifico 3.2, l’indicatore di output inserito nel performance framework è 

l’indicatore specifico 3.2.1 Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del 
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cambiamento climatico per il quale è previsto un target intermedio al 2018 pari a 112.500.000 

metri quadrati di superficie. In particolare, l'indicatore tiene conto della superficie dell'area 

coperta da interventi pilota per il monitoraggio, la prevenzione e l'adattamento al marine hazard, 

volti allo studio delle condizioni meteomarine dell'area e alla realizzazione di piccole infrastrutture. 

I progetti che contribuiscono al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 sono : BESS 

con 83 kq di superficie corrispondenti a n. 110 pocket beaches (“spiagge tascabili”) interessate 

da rilievi batimetrici di dettaglio e rilievi mediante droni; NEWS con 1.000 kq di superficie 

coperta da un sistema di monitoraggio delle caratteristiche del moto ondoso. 

In relazione agli indicatori finanziari si rappresenta quanto di seguito riportato: 

 Indicatore 1.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 è pari a € 2.637.129, 

l’importo certificato relativo ai progetti finanziati nell’ambito dell’Asse I è di € 801.410,39 pari al 

30% del valore target. 

 Indicatore 2.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 è pari a €           

1.318.565, l’importo certificato relativo ai progetti finanziati nell’ambito dell’Asse II è di 

82.923,25 pari al 6% del valore target. 

 Indicatore 3.2b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 è pari a €           

3.581.408, l’importo certificato relativo ai progetti finanziati nell’ambito dell’Asse III è di 

1.037.085,68 pari al 29% del valore target. 

Il mancato raggiungimento dei target degli indicatori finanziari è da addebitare all’insufficiente 

numero di progetti finanziati nell’ambito dell’avviso 1/2016 che ha determinato notevoli economie. 

4. Informazione e comunicazione 

Il piano di comunicazione del PC descrive le attività e gli strumenti di comunicazione che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PC. Le misure di informazione e comunicazione 

assicurano l'accessibilità delle informazioni ai vari gruppi di destinatari, anche svantaggiati. 

Le attività realizzate nel 2018 nell’ambito dei servizi web hanno assicurato una facile accessibilità ai 

documenti del programma ai beneficiari e al pubblico di fatti ed eventi rilevanti per il programma. 

Le attività realizzate nel 2018 nell’ambito delle pubblicazioni e materiali informativi hanno 

assicurato un’adeguata informazione ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse del 

programma, assicurandone una sana gestione. 

Le attività realizzate nell’ambito degli eventi e seminari hanno correttamente informare i potenziali 

beneficiari e beneficiari circa le modalità di presentazione delle proposte progettuali e le modalità 

per una sana gestione dei progetti. 

Nell’ambito degli eventi di comunicazione e diffusione si segnala la partecipazione all’EC Day 

attraverso la realizzazione di un Heritage Walking Tour, a Palermo, e la pubblicazione di un 

opuscolo online che mostra una sintesi di tutti i progetti selezionati fino ad oggi nell'ambito dei 

programmi Interreg a cui partecipa Malta. 

5. Contributo del programma alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

L’orientamento strategico del programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta contribuisce 

alle tre priorità individuate dall’Unione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020: 
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• crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

• crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 

più verde e più competitiva. 

• crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che 

favorisca la coesione economica, sociale e territoriale 

Crescita intelligente 

Il programma ha puntato ad aumentare la competitività delle micro, piccole e medie imprese che 

operano nei settori della R&I al fine di contribuire allo sviluppo di sistemi, prodotti e servizi 

innovativi nei settori chiave individuati dal programma: salvaguardia dell’ambiente, sicurezza del 

territorio e del mare, patrimonio culturale, qualità della vita e salute dei cittadini. 

A tal riguardo il programma si è dato un valore obiettivo di 100 imprese che al 2023 adotteranno 

tecnologie e servizi innovativi a livello transfrontaliero nei settori del patrimonio culturale e della 

qualità della vita e salute dei cittadini. 

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 6 progetti hanno avviato le proprie attività 

nell’ambito dell’Asse I del programma dedicato alla ricerca e innovazione, indicando un risultato 

atteso di 39 imprese italiane e maltesi che alla data di conclusione dei rispettivi progetti 

adotteranno tecnologie e servizi innovativi. 

Crescita sostenibile 

Il programma concentra le risorse su azioni congiunte che mirano al recupero degli habitat e 

all’approfondimento della loro conoscenza (rotte migratorie, specie ittiche, fauna, ecc.) 

determinando un miglioramento del patrimonio naturale dei territori che ne favorisca lo sviluppo e 

la crescita. 

A tal riguardo il programma si è dato l’obiettivo di estendere le azioni per la tutela della 

biodiversità ad uno spazio marino di 100 kmq interessato dalla presenza di siti e aree marine 

protette. Analoghe iniziative di tutela interessano le aree terrestri in una superficie di 150 kmq. 

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 2 progetti hanno avviato le proprie attività 

nell’ambito dell’Asse III-OS 3.1 del programma dedicato alla salvaguardia della biodiversità 

terrestre e marina, indicando un risultato atteso di 100 Kmq di siti e aree marine oggetto di 

monitoraggio e controllo e di un piano di azioni congiunte per la tutela della biodiversità e 4 kmq di 

superficie terrestre oggetto di azioni di restauro ambientale. 

Inoltre, il programma risponde alle necessità territoriali di ridurre la pressione sul patrimonio 

naturale causata da fattori ambientali, quali il cambiamento climatico, così come la necessità di 

migliorare le azioni di mitigazione dei rischi per l’ambiente causati da fattori umani. 

A tal riguardo il programma si è dato l’obiettivo di estendere la superficie monitorata da sistemi 

tecnologici transfrontalieri ad ulteriori 23.750 kmq. 

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 4 progetti hanno avviato hanno avviato le 

proprie attività nell’ambito dell’Asse III-OS 3.2 del programma dedicato alla prevenzione dei rischi. 

Tali progetti lavorano principalmente sul versante marino, monitorando da remoto l’evoluzione di 

83 kmq di sistema costiero; monitorando un’area marina del Canale di Sicilia di 5.000 kmq per 

migliorare le capacità predittive delle catastrofi provenienti dal mare; coprendo una superficie di 10 

kmq con sistemi di allerta per le popolazioni rivierasche; monitorando un’area marina del Canale di 
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Sicilia di 6.300 kmq in cui si verificano sversamenti deliberati di idrocarburi operati dalle navi in 

transito. 

Crescita inclusiva 

Il programma concentra le risorse su azioni finalizzate a favorire la mobilità dei lavoratori e 

l’assorbimento del capitale umano presente all’interno dell’area (soprattutto giovani laureati e/o 

ricercatori). 

A tal riguardo il programma si è dato l’obiettivo di aumentare di 100 i lavoratori partecipanti alle 

iniziative di mobilità transfrontaliera. 

Alla data del 31/12/2018, un progetto ha avviato le proprie attività nell’ambito dell’Asse II 

erogando servizi di counseling, tutoring, recruiting, human resources management per i due paesi 

e favorendo protocolli di intesa per favorire la mobilità transfrontaliera di 20 giovani lavoratori dei 

due territori presso 10 imprese italiane e maltesi. 

 


