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PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) 

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 

CCI 2014TC16RFCB037 

Titolo 
Programma di cooperazione transfrontaliera 
INTERREG V-A ITALIA-MALTA  

Versione  

Anno di rendicontazione 2021 

Data di approvazione del rapporto annuale 
da parte del comitato di sorveglianza 

Approvato con procedura scritta del 
Comitato di Sorveglianza avviata il ___ e 
conclusa il ___ con nota prot. n. ___ 

 

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 

3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)   
Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le informazioni sugli 

strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.  

7000  

Nel 2021, l’azione dell’AdG e dell’ANCM con il supporto del SC ha supportato l’attuazione degli 
assi del programma, a fronte del perdurare della complessa situazione causata dalla pandemia da 
Covid-19. In particolare sono state assicurate le seguenti azioni: 

 Completamento della procedura di valutazione - Avviso 2/2019;  

 Avvio della chiusura amministrativa - Avviso 01/2016; 

 Avvio del percorso di capitalizzazione. 

Con riferimento alla valutazione dell’Avviso 2/2019, alla data del 31/12/2021 tutte le operazioni che 
erano state ammesse a finanziamento alla fine del 2020 risultano in “attuazione” e non si 
registrano disallineamenti e/o ritardi significativi. Più specificatamente, trattasi di 9 progetti così 
distribuiti: n. 2 progetti a valere sulla PI 8.e-OS 2.2; n. 6 progetti a valere sulla PI 6.d-OS 3.1; n. 1 
progetto a valere sulla PI 5.b-OS 3.2. 

A tal riguardo, a seguito della modifica ex art. 30 del Reg. (UE) n.1303/2013, e par. 5 dell’Allegato 
II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché del Reg. di esecuzione n. 215/2014 del programma 
e della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 1351 del 23.2.2021 è stata 
adottata la versione modificata del programma INTERREG V- A Italia-Malta.  

Tale modifica ha consentito lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso 02/2019 e la conseguente 
ammissione a finanziamento di due ulteriori progetti: il progetto CROSSWORK, a valere sulla PI 
8.e-OS 2.2 e il progetto GIFLUID, a valere sulla PI 5.b-OS 3.2. I progetti hanno avviato le attività 
nel corso del mese di giugno 2021 e ad oggi sono in fase di attuazione.  

L’importo complessivo dei progetti dell’Avviso 02/2019 è di € 20.070.541,69  di cui € 16.787.288,53 
FESR, € 2.962.462,69 cofinanziamento nazionale ed € 320.790,48 cofinanziamento aggiuntivo da 
parte dei beneficiari. 

Con riferimento alle operazioni nell’ambito dell’Avviso 01/2016, alla data del 31/12/2021 si sono 
concluse 11 operazioni su 15 finanziate poiché i capofila dei progetti BYTHOS, ENISIE, SIMIT 
THARSY e ITAMA, la cui conclusione era programmata entro il 31/12/2021, hanno richiesto una 
ulteriore proroga della data di conclusione degli interventi. Ciò al fine di fare fronte al alcune 
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limitazioni che sono insorte a causa della pandemia da COVID-19 e che non hanno consentito la 
chiusura degli interventi nei tempi programmati.  

Nel corso dell’anno l’AdG e l’ANCM, supportate dal SC, hanno svolto un’attività di costante 
supporto e accompagnamento nei confronti dei beneficiari dei progetti in fase di chiusura, fornendo 
informazioni circa gli adempimenti per la corretta conclusione amministrativa e contabile delle 
iniziative. 

A tal riguardo, il SC del programma ha provveduto a redigere il report di chiusura dei progetti JOB 
MATCH, BESS e NATFLIFE che ha avuto l’obiettivo di consolidare e verificare le realizzazioni 
conseguite per il raggiungimento degli obiettivi di risultato degli stessi interventi. Nello specifico i 
report di chiusura delle operazioni hanno analizzato i seguenti aspetti:  

 risultati del progetto con esame di ciascun WP 

 dati finanziari (con esame e consolidamento degli stralci di spesa, delle rettifiche a seguito 
di verifiche di qualità (controllo di primo livello) e delle rettifiche a seguito di controllo di 
secondo livello;  

 verifica degli indicatori del progetto 

 verifica degli indicatori di realizzazione (output) 

 verifica degli indicatori di risultato 

 raccomandazioni che attengono alla necessità di comunicare tempestivamente all’AdG la 
registrazione di eventuali brevetti industriali collegati o collegabili (riferiti o riferibili) al 
progetto finanziato dal programma, di comunicare all’AdG se il progetto genera entrate e se 
gli stessi rientrano o meno nel requisito dell’auto-sostenibilità; di assicurare la piena 
funzionalità di tutte le principali realizzazioni, gli obblighi di mantenimento della 
documentazione in linea con l’Art. 140 del Reg. UE 1303/2013. 

L’AdG, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di chiusura con la contestuale 
liquidazione del saldo per le tre operazioni prima richiamate, ha effettuato delle visite in loco in 
modalità on line (seguendo le indicazioni fornite dallo Stato membro). Nel corso delle visite, 
insieme al SC, sono stati verificati anche i meccanismi di funzionamento delle principali 
realizzazioni conseguite dalle operazioni (prototipi, software, piattaforme, sistemi di elaborazioni 
dati di gestione delle spiagge  “pocket beach”, ecc.).  

Con riferimento all’avvio del percorso di capitalizzazione nel corso del 2021, i rappresentanti del 
programma hanno partecipato al percorso nazionale di accompagnamento gestito da parte di 
INTERACT, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale.  

Il percorso ha rappresentato un “pacchetto di sostegno su misura” per consentire all'Autorità di 
Gestione/Autorità Nazionale di coordinamento Maltese, supportate dal Segretariato Congiunto: 1) 
di comprendere meglio il contesto e le esigenze per avviare un approccio di capitalizzazione; 2) 
identificare meglio le aree tematiche su cui concentrarsi; 3) sviluppare un approccio di 
capitalizzazione adeguato che si basi sull’ esperienza di fine programma 2014-2020 e si sviluppi 
sistematicamente nel 2021-2027; 4) supportare la bozza di una strategia di capitalizzazione 2021-
2027 da approvare ulteriormente.  

Il percorso è stato articolato in 4 workshop. Nel corso del primo workshop (21/07/2021) è stato 
condiviso il percorso metodologico ed è stato presentato da parte di Interact la Capitalisation 
management Guide e i tool già realizzati. E’ stato altresì avviato il confronto con i partecipanti su: 
Strategia di capitalizzazione e/o Piano di capitalizzazione e azioni di capitalizzazione già 
realizzate; attività di capitalizzazione previste nel futuro periodo di programmazione; responsabilità 
degli attori; risorse e strumenti a disposizione; aspettative e fabbisogni di supporto. Sulla base dei 
fabbisogni espressi e delle priorità indicate, i contenuti dei workshop successivi, si sono focalizzati 
sulle opzioni e le azioni possibili del processo di capitalizzazione nel corso dell’attuazione 
(04/10/2021) e sull’identificazione dei risultati/output da capitalizzare nonché sulla creazione di 
cluster tematici e/o comunità (26/10/2021). Infine nel corso del seminario di supporto specifico al 
programma del 18/11/2021 sono stati discussi l’avanzamento delle attività di capitalizzazione per il 
programma e le principali difficoltà incontrate.  
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In esito al percorso, le autorità del programma hanno avviato la stesura di un Avviso Pubblico per 
azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti che verrà pubblicato nel corso del 2022. 

Le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma hanno assicurato, 
al 31/12/2021, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una 
domanda di pagamento di € 18.715.312,15 (FESR) a fronte di un target di spesa previsto di € 
18.572.304,81 (FESR). 

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  

3.1 Panoramica dell'attuazione 

ID Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse 
prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per 

affrontarli  

Asse I 
Promuovere la crescita sostenibile ed 
intelligente attraverso la ricerca e 
l’innovazione 

1750  
L’Asse 1 è stato oggetto della modifica finanziaria 
del programma approvata dalla CE il 23/02/2021. 
Tale modifica è stata determinata dall’esigenza di 
una parziale revisione dell’assetto strategico 
dell’asse. La verifica sullo stato procedurale dell’OS 
1.1 ha evidenziato, infatti, la necessità di valutare la 
riallocazione di risorse finanziarie dall’Asse 1 agli 
Assi 2 e 3, alla luce delle effettive performance e 
della relativa capacità di assorbimento.  
Le motivazioni dello spostamento delle risorse 
hanno riguardato: A) assenza di proposte progettuali 
presentate a valere dell’OS 1.1 per la Avviso 
02/2019; B) insorgere dell’epidemia COVID-19 
Con riferimento al punto A) si evidenzia che 
nell’ambito della “targeted call” n. 02/2019 per l’Asse 
1-O.S. 1.1-PI 1b non sono state presentate proposte 
progettuali in relazione all’Azione C - Interventi volti 
a finanziare scambi e mobilità di ricercatori - per la 
quale erano state stanziate risorse FESR pari a € 
3.400.000. 
Con riferimento al punto B) si mette in evidenza che 
nel mese di febbraio, durante la valutazione 
dell’Avviso 02/2019, è scoppiata la pandemia di 
COVID-19. Tale situazione ha determinato una 
pesante crisi nel contesto socio economico dell’area 
transfrontaliera. 
Al fine di attenuare gli impatti socioeconomici 
originatisi a seguito della pandemia, il CdS il 
03/09/2020 ha approvato la proposta dell’AdG e 
dell’ANCM volta allo scorrimento della graduatoria 
della targeted call 02/2019 a valere sull’obiettivo 
specifico 2.2 “Favorire la mobilità dei lavoratori 
nell’area transfrontaliera attraverso la creazioni di 
reti”. 

Asse II 
Promuovere la competitività dell’area 
transfrontaliera 

1750  

L’Asse 2 è stato oggetto della proposta di modifica 
del programma approvata dalla CE il 23/02/2021. 
La modifica ha previsto un aumento della dotazione 
dell’Asse determinata dalla necessità di ammettere 
a finanziamento tutti i progetti positivamente 
selezionati nell’ambito dell’Azione B - Interventi volti 
a finanziare mobilità transfrontaliere attraverso 
l’erogazione di un voucher oggetto dell’Avviso 
2/2019 - obiettivo specifico 2.2 ”Favorire la mobilità 
dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la 
creazione di reti”. 
Ciò ha comportato lo spostamento dell’indicatore di 
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output comune CO043 Numero di partecipanti alle 
iniziative di mobilità transfrontaliera dall’Asse 1 
all’Asse 2- Obiettivo specifico 2.2. 
Per quanto concerne l’obiettivo specifico 2.1 
“Favorire la creazione e il potenziamento delle 
imprese nei settori di intervento dell’area 
transfrontaliera”, lo stesso ha subito una 
riprogrammazione delle risorse originariamente 
allocate contribuendo anch’esso ad aumentare la 
dotazione finanziaria dell’O.S. 2.2 per il 
finanziamento delle proposte progettuali presentate 
a valere sull’Avviso 2/2019. 
Infine, il finanziamento delle azioni COVID-oriented 
del progetto ENISIE a valere sull’OS 2.1 ha 
comportato l’inserimento dell’indicatore CV24 
Number of SMEs receiving non-financial support 
(advice, etc.) in COVID-19 response all’interno della 

batteria di indicatori dell’O.S. 2.1. 

Asse III Ambiente e uso efficiente delle risorse 

1750  

L’Asse 3 è stato oggetto della proposta di modifica 
del programma approvata dalla CE il 23/02/2021. 
La modifica ha interessato la priorità d’investimento 
5b – O.S. 3.2 “Promuovere azioni di sistema e 
tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico e dei rischi naturali e antropici”. In 
particolare, è stato previsto uno spostamento di 
risorse dall’Asse 1 all’Asse 3 al fine di consentire il 
finanziamento di un ulteriore progetto nell’ambito 
dell’Azione A – Interventi per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico dell’Avviso 2/2019. Tale 
progetto, infatti, è risultato avere la condizione di 
“progetto ammissibile ma non finanziabile per 
carenza di risorse finanziarie” all’interno della 
graduatoria dell’O.S. 3.2 – Avviso n 2/2019. 
L’esigenza di appostare ulteriori risorse nell’O.S. 3.2 
si è resa necessaria anche a seguito del 
finanziamento delle azione covid-oriented. 
In merito agli indicatori di risultato è stato proposto di 
aggregare sotto un unico indicatore “Siti e aree 
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela 
della biodiversità” gli indicatori 3.1a Siti e aree 
marine protette che sviluppano azioni congiunte per 
la tutela della biodiversità e 3.1b Siti e aree terrestri 
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela 
della biodiversità, inizialmente distinti in quanto uno 
destinato alle aree marine protette e l’altro alle aree 
terrestri protette. Ciò nella considerazione che, nel 
corso dell’attuazione del programma, è risultato 
spesso difficile quantificare la superficie interessata 
distinguendo le aree marine da quelle terrestri in 
porzioni di superficie in cui a volte le stesse si 
sovrapponevano le une alle altre trattandosi di due 
isole, Sicilia e Malta. 

Asse IV Assistenza tecnica 

1750  

Nel corso dell’anno 2021, l’AdG ha presidiato alle 
attività di gestione, attuazione e monitoraggio 
dell’appalto di servizi con l’operatore economico 
(ALMAVIVA) - il cui contratto è stato sottoscritto in 
data 31/12/2020 - per la gestione, manutenzione e 
sviluppo di moduli evolutivi del sistema informativo 
locale ULYSSES. Sono state rilasciate diverse 
funzionalità e/o migliorate alcune modalità di 
trasmissione dei dati relativi all’attuazione delle 
operazione anche tenendo conto delle indicazioni 
dell’AdA nel corso dei system audit.  
Inoltre, nel corso del 2021 la task force per la 
preparazione del programma 21-27 ha approvato 
l’analisi territoriale finalizzata all’individuazione delle 
principali sfide comuni, delle complementarità e 
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sinergie con altri programmi e strumenti di 
finanziamento, degli insegnamenti tratti da 
esperienze passate Nel primo semestre 2021, la 
task force ha altresì approvato il percorso di 
consultazione del partenariato individuando la 
composizione e le modalità di coinvolgimento di 
quest’ultimo nell’elaborazione del programma. 
Pertanto, a conclusione del processo di analisi 
territoriale da cui sono discese le scelte legate agli 
obiettivi strategici e agli obiettivi specifici del nuovo 
programma è stata avviata la prima consultazione 
pubblica, basata su un approccio “per temi”, che ha 
avuto l’obiettivo di raccogliere suggerimenti, idee, 
proposte sulle azioni eleggibili e i potenziali 
beneficiari da includere nel nuovo programma. Degli 
esiti dei tavoli è stato informato il Comitato di 
Sorveglianza del programma INTERREG V-A Italia 
Malta nel corso della riunione svolta nel mese di 
dicembre 2021. 

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  
Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle 

1 e 2. 
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Tabella 1  
Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica. 

 

 

 

 

 

In automatico dal SFC VALORE ANNUALE  

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen

to 

Valore 
obiettiv
o (2023) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 Osservazioni 

(se 
necessario) 

1.1 

Imprese che adottano 
tecnologie e servizi innovativi 
creati e/o potenziati a livello 
transfrontaliero 

∆N 15 2013 +100 - - - - - 13 15 15 

   

2.1a 
Imprese che attivano operazioni 
commerciali transfrontaliere 

∆N 15.247 2013 +12 - - - - - - - - 
   

2.1b 

Nuovi occupati delle imprese 
attive nei settori di intervento: 
salvaguardia dell’ambiente 
qualità della vita e salute dei 
cittadini 

∆N 736.760 2013 +20 - - - - - - - - 

   

2.2 Lavoratori partecipanti alle 
iniziative di mobilità 
transfrontaliera 

∆n 40 2013 +100 - - - - - - 20 20 

   

3.1 Siti e aree marine che 
sviluppano azioni congiunte per 
la tutela della biodiversità 

∆Kmq 200 2013 +100 - - - - - - - 104,09 

   

3.2 Superficie monitorata da 
sistemi tecnologici 
transfrontalieri 

∆Kmq 47.500 2013 +23.750 - - - - - - 55 18283 

   

4.1 Garantire azioni di sostegno 
all’attuazione del Programma, 
migliorando l’efficienza, 
l’efficacia della gestione, della 
sorveglianza e del monitoraggio 
dello stesso 
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Tabella 2  

Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorità d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica. 

 

Asse/P.I. ID Indicatore  
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 

(2013) 

VALORE CUMULATIVO Oss
erva
zioni 
(se 

nece
ssari

o) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Asse 1 - 1.b CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 100 0 0 0 0 10 13 28 59  

Asse 1 - 1.b CO04 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario imprese 100 0 0 0 0 10 18 28 59  

Asse 1 - 1.b CV4b Value of COVID-19 related IT for health euro 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000  

Asse 2 - 3.a CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 21 0 0 0 0 0 11 11 11  

Asse 2 - 3.a CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni 
imprese 6 0 0 0 0 2 2 2 2 

 

Asse 2 - 3.a CO04 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario imprese 15 0 0 0 0 0 0 9 9  

Asse 2 - 3.a CV24 
Number of SMEs receiving non-financial support (advice, 

etc.) in COVID-19 response 
imprese 30 0 0 0 0 0 0 0 22 

 

Asse 2 - 3.a 2.1.3 
Reti di servizi transfrontalieri creati per le nuove imprese e 

per le imprese esistenti 
Numero 3 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Asse 2 – 8.e CO43 
Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità 

transfrontaliera 
persone 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Asse 2 - 8.e 2.2.1 
Network transfrontalieri attivati che sostengono l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro 
numero 2 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Asse 2 - 8.e 
2.2.2 

Imprese (micro, piccole e medie) micro, piccole e medie) che 

attivano stage 
numero 50 0 0 0 0 10 10 10 10 

 

Asse 2 - 8.e 2.2.3 
Protocolli e/o accordi istituzionali che promuovono la mobilità 

delle persone in ambito transfrontaliero 
numero 3 0 0 0 0 0 0 3 3 

 

Asse 3 - 6.d 3.1.1 
Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree della rete 

Natura 2000 
numero 10 0 0 0 0 2 2 2 5 

 

Asse 3 - 6.d CO023 
Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato 

al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 
ettari 20 0 0 0 0 0 0 0 631 

 

Asse 3 - 6.d 3.1.3 
Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle 

aree protette 
numero 4 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Asse 3 – 5.b 3.2.1 Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli Metri quadrati 375.000.000 0 0 0 0   1.083.000.000 5.083.000.000  
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Asse/P.I. ID Indicatore  
Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 

(2013) 

VALORE CUMULATIVO Oss
erva
zioni 
(se 

nece
ssari

o) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

effetti del cambiamento climatico 83.000.000 1.083.000.000 

Asse 3 – 5.b 3.2.2 
Superficie coperta da strumentazione ICT per il monitoraggio 

dei rischi dell’area 
Metri quadrati 3.750.000.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000 18.200.000.000 

 

Asse 4 4.1.1 

Documenti di analisi sull’attuazione e report (Rapporto finale 

di esecuzione, rapporti di valutazione, rapporti e note sullo 

stato di attuazione e programmazione) 

N. 10 0 0 0 0 0 5 6 10 

 

Asse 4 4.1.2 
Strutture di accompagnamento create (Segretario Congiunto 

+ Contant point) 
N. 2 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

Asse 4 4.1.3 
Numero di lavoratori il cui salario è cofinanziato 

dall’Assistenza Tecnica 
N. 6 0 0 0 3 3 4 4 4 

 

Asse 4 4.1.4 Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle operazioni N. 18 0 0 0 0 0 8 16 20  

Asse 4 4.1.5 

Attività di monitoraggio e supporto ai potenziali beneficiari e 

stakeholder (Workshop di informazione, formazione e scambi 

di esperienze, manuali, linee guida, ecc.) 

N. 25 0 0 7 13 39 66 91 123 
 



 
 12 

3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017  
Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro 

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017). 

Tabella 3 
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
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 d
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n
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a
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d
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a
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re

 f
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a
n

z
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ri
o
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d

i 

o
u

tp
u

t,
 s

e
 p

e
rt

in
e

n
te

, 
d

i 
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s

u
lt

a
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) 

ID
 

In
d

ic
a

to
re

 o
 f

a
s

e
 d

i 
a

tt
u

a
z
io

n
e

 

p
ri

n
c

ip
a

le
 

U
n

it
à

 d
i 

m
is

u
ra

, 
s

e
 d

e
l 

c
a

s
o

 

T
a

rg
e

t 
in

te
rm

e
d

io
 p

e
r 

il
 2

0
1
8

 

T
a

rg
e

t 
fi

n
a

le
 (

2
0

2
3

) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

O
s

s
e

rv
a

z
io

n
i 

(s
e

 n
e
c

e
s
s

a
ri

o
) 

Asse I 

Indicatore di output 
Numero imprese che 
ricevono un sostegno 

non finanziario 
Imprese 10 100 0 0 0 0 10 18 28 59    

Indicatore finanziario Spesa dichiarata alla CE Euro 2.637.129 15.512.531 0 0 0 0 801.410,39 
1.836.589

,40 

4.907.580

,06  

 

8.173.789,68    

Asse II 

Indicatore di output 

Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 

finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

Imprese 1 6 0 0 0 0 2 2 2 2    

Indicatore di output 
Imprese (micro, piccole 
e medie) che attivano 

stage 
Numero 10 50 0 0 0 0 10 10 10 10    

Indicatore finanziario Spesa dichiarata alla CE Euro 1.318.565 8.790.434 0 0 0 0 82.923,25 
737.244,4

5 

1.517.394

,37 

2.404.818,23    

Asse 
III 

Indicatore di output 
Interventi di ripristino e 

valorizzazione delle aree 
della rete  Natura 2000 

Numero 3 10 0 0 0 0 2 2 2 5    

Indicatore di output 

Campagne di 
sensibilizzazione per la 
corretta fruizione delle 

aree protette 

Numero 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1    
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 d
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 p
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2
0

2
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2
0

1
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2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

O
s

s
e

rv
a

z
io

n
i 

(s
e

 n
e
c

e
s
s

a
ri

o
) 

Indicatore di output 

Superficie coperta da 
misure pilota per la 

mitigazione degli effetti 
del cambiamento 

climatico 

Metri 
quadrati 112.500.000 375.000.000 0 0 0 0 83000000 

1.083.000

.000 

1.083.000

.000 

5.083.000.000    

Indicatori finanziari Spesa dichiarata alla CE Euro 3.581.408 23.876.060 0 0 0 0 
1.037.085,

68 

2.066.751

,33 

5.801.640

,95 
9.865.949,54   

 

* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi, se le fasi 
di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state 
completate oppure no 
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Tabella 4  
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati 

finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
1
 

 

Asse 
prioritari

o 
Fondo 

Categoria di 
regioni 

Base di 
calcolo 

del 
sostegno 
dell'Union

e 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinanziamento 

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno 

(EUR) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno (%) 

Spesa 
pubblica 

ammissibile 
delle 

operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno(EUR

) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

(EUR) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalla 

spesa  
ammissibile 
dichiarata 

dai 
beneficiari 

(%) 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

Spese 
ammissibili 

totali 
sostenute e 
pagate dai 

beneficiari e 
certificate alla 
Commissione 

entro il 
31/12/2020 

1 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 10.565.520 85% 10.603.318,84 101,18% 10.236.192,66 8.173.789,68 53,21% 6 8.173.789,68 

2 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 11.068.516 85% 10.951.904,13 92,15% 10.076.056,75 2.404.818,23 14,83% 6 2.404.818,23 

3 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 26.544.990 85% 25.441.071,96 89,10% 25.441.071,95 9.865.949,54 25,01% 14 9.865.949,54 

4 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 3.529.412 85% 2.729.969,77 77,35% 2.729.969,77 1.645.533,84 43,33% 11 1.645.533,84 

Totale 
   

51.708.438,00 
 

49.726.264,69 96,17% 48.483.291,13 22.090.091,29 42,72% 37 22.090.091,29 

 

                                                           
(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1. 
(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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Se pertinente, si dovrebbe indicare l'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al 

programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera). 

non pertinente  

Tabella 5  
Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 
(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la 

trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione) 

 

Ass

e 

Prior

itari

o 

Caratteristi

che della 

spesa 

Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Fo

nd

o 

Categ

oria di 

region

i 

1  

Camp

o di 

interv

ento 

2 

 Forme 

di 

finanzia

mento 

3 

Dime

nsion

e 

Territ

orio 

4  

Mecca

nismi 

di 

erogazi

one 

territori

ale 

5  

Dimensione 

"Obiettivo tematico" 

FESR/Fondo di 

coesione 

Dime

nsion

e 

econo

mica  

Dimen

sione 

Ubica

zione 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate per 

il sostegno 

(EUR) 

Spesa 

pubblica 

ammissibile 

delle 

operazioni 

selezionate 

per il 

sostegno 

(EUR) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione  

Nu

mer

o di 

ope

razi

oni 

sele

zion

ate 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

62 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT 8.188.270,73 7.951.967,30 6.167.008,80 5 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

63 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT 2.415.048,11 2.284.225,36 2.006.780,88 1 

2 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

82 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

3. Promuovere la 

competitività delle PMI 

del settore agricolo  

24 IT 3.669.162,83 3.424.833,81 1.832.320,77 2 

2 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

102 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

8. Promuovere 

un'occupazione 

sostenibile e di qualità 

e sostenere  la mobilità 

dei lavoratori 

24 IT 7.282.741,30 6.651.222,94 572.497,46 4 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

85 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

6. Preservare e tutelare 

l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

24 IT 7.549.770,97 7.549.770,97 1.381.326,57 5 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

86 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

 non 

pertinen

te  

6. Preservare e tutelare 

l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

24 IT 5.564.421,21 5.564.421,21 1.262.078,58 3 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

87 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

5. Promuovere 

l'adattamento al 

cambiamento climatico, 

la prevenzione e la 

gestione dei rischi 

24 IT 7.075.845,71 7.075.845,71 3.269.634,90 4 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

88 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

5. Promuovere 

l'adattamento al 

cambiamento climatico, 

la prevenzione e la 

24 IT 5.251.034,07 5.251.034,07 3.952.909,49 2 
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Ass

e 

Prior

itari

o 

Caratteristi

che della 

spesa 

Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Fo

nd

o 

Categ

oria di 

region

i 

1  

Camp

o di 

interv

ento 

2 

 Forme 

di 

finanzia

mento 

3 

Dime

nsion

e 

Territ

orio 

4  

Mecca

nismi 

di 

erogazi

one 

territori

ale 

5  

Dimensione 

"Obiettivo tematico" 

FESR/Fondo di 

coesione 

Dime

nsion

e 

econo

mica  

Dimen

sione 

Ubica

zione 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate per 

il sostegno 

(EUR) 

Spesa 

pubblica 

ammissibile 

delle 

operazioni 

selezionate 

per il 

sostegno 

(EUR) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione  

Nu

mer

o di 

ope

razi

oni 

sele

zion

ate 

perduto  gestione dei rischi 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

121 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

na 24 IT 2.689.482,85 2.689.482,85 1.619.677,40 9 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

122 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

 non 

pertinen

te  

na 24 IT - - - - 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

123 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

na 24 IT 40.486,92 40.486,92 25.856,44 2 

Totale 49.726.264,69 48.483.291,13 22.090.091,29 37 

 

 

 
Tabella 6 

Costi cumulativi della totalità o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE 
nell'area del programma 

1 2 3 4 5 

 

Importo del 
sostegno del FESR 
(*) di cui è previsto 

l'utilizzo per la 
totalità o una par te 

di un'operazione 
attuata al di fuor i 

della par te dell'UE 
nell'area del 

programma sulla 
base di operazioni 
selezionate (EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 
totale per la totalità 

o una par te di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te del l'UE 

nell'area del 
programma (%) 

(colonna 2/impor to 
totale stanziato per il 
sostegno del FESR, 

a livello del 
programma *100) 

Spese ammissibili 
del sostegno del 

FESR sostenute per 
la totalità o una 

parte di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te dell'UE 

nell'area del 
programma 

dichiarato dal 
beneficiar io 
all'autorità di 

gestione (EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 
totale per la totalità 

o una par te di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te dell'UE 

nell'area del 
programma (%) 

(colonna 4/impor to 
totale stanziato per il 
sostegno del FESR, 

a livello del 
programma *100 

Totalità o par te 
di un'operazione 
al di fuor i della 

parte dell'UE 
nell'area del 

programma (1) 

non pertinente  non pertinente non pertinente non pertinente 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 

1303/2013)  
Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario 

precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.  

10500 

Il piano di valutazione del programma contempla valutazioni di tipo sia operativo - riguardanti i 
processi di attuazione del PC e le strutture coinvolte, la capacità del Programma di conseguire i 
propri obiettivi specifici, attraverso la corretta connessione logica tra azioni e risultati attesi e le 
modalità e i livelli di impiego delle risorse disponibili – sia strategico, inerenti il contributo del PC 
al raggiungimento della finalità della strategia Europa 2020. 

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei 
contenuti dello stesso, ha incaricato il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica di supporto alle “fasi di programmazione, 
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati 
da ogni singola amministrazione" (legge istitutiva n. 144/1999), collocata funzionalmente 
all'interno del Dipartimento della Programmazione, di effettuare la valutazione di 
implementazione. 

Più specificatamente, sulla base della pianificazione del percorso di valutazione contenuto 
all’interno del documento approvato dal CdS, il NVVIP ha realizzato la valutazione di 
implementazione (I parte), riferita al periodo compreso tra l’avvio del programma e Maggio 2017, 
di cui si è dato conto nella relazione di attuazione annuale presentata nel 2018. 

Il NVVIP ha inoltre effettuato la valutazione di implementazione (II parte) che da un lato ha 
offerto un aggiornamento del primo report con riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione e 
alla funzionalità delle strutture preposte all’attuazione del programma nonché all’adeguatezza 
delle procedure adottate per la selezione delle operazioni e dall’altro ha incluso alcune 
valutazioni inerenti la capacità del programma di conseguire i risultati attesi entro l’annualità 
2023.  Il rapporto è stato rilasciato nel mese di Giugno 2020 e se n’è dato conto nella relazione di 
attuazione annuale presentata nel 2021. 

Nel corso del 2021 sono state avviate le attività propedeutiche all’affidamento del servizio legato 
alla realizzazione della valutazione di impatto del programma, di carattere strategico, ossia 
funzionale alla verifica della capacità del programma di contribuire al conseguimento dei propri 
obiettivi specifici e degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva propri di Europa 
2020. 

In particolare, la valutazione darà conto del contributo del Programma alla realizzazione della 
strategia dell'Unione, con riferimento a: 1) qualità della vita e salute dei cittadini (Assi 1 e 2); 2) 
patrimonio culturale (Asse 1); 3) salvaguardia dell'ambiente (Asse 2 e 3); 4) prevenzione dei 
rischi (Asse 3). 

Più specificatamente, la valutazione avrà ad oggetto i risultati dei progetti finanziati nell’ambito 
del Programma e sarà condotta con riferimento ai risultati conseguiti dai progetti finanziati 
nell’ambito dell’Avviso 1/2016 pubblicato in data 09/09/2016, ivi incluse le azioni cosiddette 
“covid-oriented” volte a fornire misure specifiche nell'impiego dei fondi del Programma in risposta 
all'epidemia di COVID-19 adottate nel corso dell’annualità 2020, nonché nell’ambito dell’Avviso 
2/2019 pubblicato in data 31/05/2019. Nella considerazione che il programma, nel corso del 
2022 pubblicherà un terzo avviso per la selezione dei progetti, la valutazione riguarderà altresì le 
proposte progettuali dell’Avviso n. 3 che capitalizzano i risultati raggiunti dai progetti già finanziati 
nei precedenti Avvisi del Programma che hanno concluso le attività e/o raggiunto i risultati 
previsti. 
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5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

7000  

Con riferimento agli aspetti che incidono sui risultati del programma si segnala che nel corso 
dell’anno 2021 le autorità del programma hanno continuato ad assicurare i processi di 
accelerazione di tutte le principali procedure amministrative che erano state avviate in ritardo e/o 
che avevano mostrato rallentamenti nel corso dei precedenti anni di attuazione del programma. 

Il perdurare della situazione emergenziale in merito alle misure di contrasto e contenimento del 
COVID 19 ha certamente comportato anche nel corso del 2021 degli evidenti rallentamenti alle 
attività di programmazione e attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento. Ciò sempre 
nella considerazione che molte operazioni finanziate dal programma risentono dei caratteri della 
“stagionalità” per lo sviluppo e la fase di test in campo di alcune azioni legate al monitoraggio, alla 
misurazione e all’osservazione di fenomeni naturali e ambientali.  

In considerazione di ciò già a partire dal primo trimestre del 2021 le autorità del programma e il 
Segretariato Congiunto hanno svolto diversi incontri con i beneficiari degli Avvisi 01/2016 e 
02/2019 al fine di comprendere appieno i principali problemi legati all’attuazione. Sono state 
effettuate 29 riunioni tecniche di coordinamento con i capofila e i partner dei progetti ammessi a 
finanziamento al fine di individuare, in una completa logica di accompagnamento, le migliori 
soluzioni per assicurare la conclusione delle operazioni mantenendo al contempo il rispetto dei 
principali indicatori di risultato e di output. Il SC ha anche cercato di assicurare la propria 
partecipazione ai comitati di pilotaggio dei progetti al fine di seguire da vicino i principali problemi 
legati all’attuazione.  

Qui di seguito si sintetizzano le principali modifiche proposte da parte delle operazioni dell’Avviso 
01/2016 che sono state verificate e istruite da parte dell’AdG/SC attraverso delle schede 
istruttorie e poi approvate dal Comitato Direttivo del programma.  

Nel corso del mese di maggio 2021 sono state prorogate le date di conclusione dei progetti SIMIT 
THARSY, CALYPSO SOUTH e I-ACCESS poiché è stato confermato che tali interventi non 
avrebbero potuto portare a termine, entro i limiti temporali precedentemente previsti, le proprie 
attività.  

Nel corso del mese di Giugno 2021, dopo avere verificato i ritardi imposti dalla pandemia in 
merito alla consegna e al collaudo presso l’isola di Malta di attrezzature funzionali all’allestimento 
di un laboratorio, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga della data di 
conclusione del progetto BYTHOS.  

Nel corso del mese di Luglio 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga 
della data di conclusione dei progetti I-KNOW e MICROWATTS.  

Nel corso del mese di Agosto 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la proroga 
della data di conclusione del progetto MEDIWARN (progetto impegnato attraverso una struttura 
ospedaliera nella fase di test dei biosensori anche su pazienti affetti da Covid).  

Nel corso del mese di novembre 2021 il Comitato Direttivo del programma ha approvato una 
nuova proroga della data di conclusione dei progetti SIMIT THARSY e BYTHOS.  

Nel corso del mese di Dicembre 2021, il Comitato Direttivo del programma ha approvato la 
proroga della data di conclusione del progetto ENISE.   

Con riferimento all’Avviso 02/2019, le autorità del programma hanno costantemente seguito le 
attività di programmazione interna dei progetti approvati per il finanziamento delle “mobilità dei 
lavoratori all’interno dell’area transfrontaliera”. Per tale esigenza ed in linea con quanto previsto 
dallo stesso avviso 02/2019, sono stati programmati diversi incontri e momenti di 
approfondimento per assicurare la condivisione e l’approvazione degli avvisi di selezione delle 
mobilità dei giovani lavoratori dell’area da parte delle operazioni selezionate. Ciò al fine di 
assicurare una completa armonizzazione, trasparenza e parità di trattamento in merito al 
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processo di selezione di 236 mobilità da parte delle operazioni ammesse a finanziamento. Nel 
corso del 2021 è stato bandito da parte del progetto MOVE ON il primo avviso di selezione per un 
totale di 75 mobilità. Le autorità del programma hanno assicurato la massima assistenza alle 
azioni di comunicazione e informazione attraverso il sito internet del programma e i social media.  

Alla luce di quanto sopra descritto, si può affermare che il programma allo stato attuale riuscirà a 
garantire i risultati previsti in sede di programmazione tenendo conto anche delle modifiche non 
sostanziali introdotte con la richiesta inoltrata alla CE nel mese di Dicembre 2020 ai sensi degli 
artt. 30 e 96 del Reg. (UE) N. 1303/2013 e approvata il 23 febbraio 2021. 

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel 

punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne 

l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

 

6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file 

separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

Si allega sintesi per il pubblico.  

 

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 
Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla 

Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla 

relazione di attuazione annuale. 

Il programma non prevede l’attivazione di strumenti finanziari.  
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8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELL A PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE 

COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 

8.1 Grandi progetti 

Tabella 7 

Grandi progetti 

Proget
to 

C
CI 

Stato del grande 
progetto 

1.completato 2. 
approvato 

3.presentato 4. 
previsto per la 

notifica/presenta
zione alla 

Commissione 

Investime
nti totali 

Costi 
ammissi
bili totali 

Notifica 
prevista/d

ata di 
trasmissi
one (se 

pertinente
) (anno, 

trimestre) 

Data del tacito 
accordo/dell'approva

zione della 
Commissione (se 

pertinente) 

Inizio 
previsto 

dell'attuazi
one (anno, 
trimestre) 

Data di 
compleme

nto 
prevista 
(anno, 

trimestre) 

Asse 
prioritario/pri

orità 
d'investiment

o 

Stato 
attuale di 

attuazione 
- progressi 
finanziari 
(% delle 
spese 

certificate 
alla 

Commissi
one 

rispetto ai 
costi 

ammissibil
i totali) 

Stato 
attuale di 
attuazione 
- progressi 
materiali. 

Fase 
principale 

di 
attuazione 

del 
progetto: 

1. 
completat

o/in 
esercizio; 
2. in fase 

di 
avanzata 

costruzion
e; 3. 

costruzion
e; 4. 

appalto; 5. 
progetto 

Output 
princip

ali 

Data 
della 
firma 
del 

primo 
contratt

o 
d'opera 
(1) (se 

pertinen
te) 

Osser 
vazioni 

(se 
necessar

io) 

                        
 

  
 

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli. 

non pertinente 

 

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione. 
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non pertinente 

8.2 Piani d'azione comuni 
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni. 

non pertinente 

 

Tabella 8 

Piani d'azione comuni 

Titol
o del 
PAC 

CC
I 

Fase di 
attuazione del 

PAC 
1.completato 
2.attuato per 

>50%       
3.iniziato 

4.approvato 
5.presentato 

6.programmat
o 

Costi 
ammissibi

li totali 

Sostegn
o 

pubblico 
totale 

Contribut
o del PO 
al PAC 

Asse 
prioritari

o 

Tipo di 
PAC 

1.normal
e 2.pilota 

3.IOG 

[Programmat
o] 

presentazion
e alla 

Commissione 

Inizio 
dell'attuazion
e [previsto] 

Completament
o [previsto] 

Output 
e 

risultati 
principa

li 

Spese 
ammissibili 

totali 
certificate 

alle 
Commission

e 

Osservazio
ni (se 

necessario) 

                         

 

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli. 

non pertinente 
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PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E 

RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013) 

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)  

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di 

risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni. 

NON APPLICABILE 

 

9.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non 

discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi 

attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 

cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 

1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo 

il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per 

promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con 

disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle 

operazioni. 

NON APPLICABILE 

 

9.3 Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 

sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, 

una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo. 

NON APPLICABILE 

 

9.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti 

climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati. 

Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 > 

 

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, 

compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo. 
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NON APPLICABILE 

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 

ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013  

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 

valutazioni  

NON APPLICABILE 

  

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 

strategia di comunicazione  

NON APPLICABILE 

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE 

SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento 

(UE) n. 1299/2013)  

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, 

compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 

quadro del programma di cooperazione.  

NON APPLICABILE 

 

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità 

e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.  

NON APPLICABILE 

 

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)  

NON APPLICABILE 

 

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.  

NON APPLICABILE 

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 

PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  
Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e 

nel 2023, è necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato: 
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13 14 

Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia 

Solo per la relazione da presentare nel 2019: 
spese ammissibili totali sostenute e pagate dai 

beneficiari e certificate alla Commissione entro il 
31/12/2018 

Solo per la relazione di attuazione finale: spese 
ammissibili totali sostenute e pagate dai 

beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla 
Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 
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PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA  
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

NON APPLICABILE  

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 

conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 

relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 

finali). 

NON APPLICABILE 

  


