

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea
Co-funded by
the European Union



FONDI.eu

Italia - Malta

Sintesi delle Decisioni

Comitato di Sorveglianza

Catania – Palazzo della Regione Siciliana

10 dicembre 2024

Italia - Malta

Premessa

Il presente documento sintetizza i principali contenuti emersi durante la riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG VI-A Italia-Malta, tenutasi in modalità ibrida il 10 dicembre 2024 presso il Palazzo della Regione Siciliana a Catania. L'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle autorità italiane e maltesi coinvolte nell'attuazione del Programma, del Segretariato Congiunto, della Commissione Europea e degli altri membri del Comitato.

Durante la seduta sono stati esaminati vari aspetti relativi all'avanzamento del Programma, con particolare attenzione alla valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito dell'Avviso pubblico 01/2023, agli scenari di spesa in relazione agli obiettivi n+3, alla chiusura della programmazione 2014-2020 e alla definizione di nuove prospettive di intervento per l'asse Governance.

Nel corso dell'incontro sono state condivise criticità, proposte correttive e indicazioni operative per migliorare la qualità progettuale e assicurare un'efficace attuazione delle risorse. Di seguito, i punti salienti della riunione, esposti in forma sintetica.

Italia - Malta

Discussione punti all'ordine del giorno

1. “Avviso Pubblico 1/2023 – esame e valutazione delle griglie di valutazione qualitativa delle proposte progettuali afferenti agli Obiettivi Specifici 1.1, 1.2 e 3.1”

Il CdS dopo avere esaminato la correttezza e completezza dell'attività di valutazione delle 17 proposte progettuali afferenti agli OS: 1.1, 1.2 e 3.1 con l'unanimità del consenso approva le seguenti liste:

- **OS 1.1:** 3 progetti ammessi sotto condizione; 7 progetti rigettati
- **OS 1.2:** 1 progetto ammesso sotto condizione
- **OS 3.1:** 3 progetti ammessi sotto condizione; 3 progetti rigettati

Il CdS prende anche atto dei seguenti punti di debolezza delle proposte progettuali presentate.

- Scarsa innovazione progettuale
- Debole carattere transfrontaliero
- Progetti poco cantierabili e di difficile attuazione
- Assenza di MPMI nei progetti OS 1.1
- Progetti OS 3.1 spesso ispirati a iniziative già finanziate (2014–2020)
- Sovrastima dei budget, soprattutto su servizi e consulenze

Con riferimento alle condizioni stabilite per l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali sotto condizione il CdS stabilisce quanto segue:

- Applicazione degli Aiuti di Stato per i partner privati, dove previsto
- Rispetto del principio DNSH che sarà verificato nel corso dell'attuazione attraverso il processo di rendicontazione delle spese.
- revisione degli indicatori di output e di risultato al fine di assicurare maggiore aderenza e coerenza al programma e agli orientamenti comunitari sul tema;
- Tagli di budget tra il 5% e il 25% in base al punteggio ottenuto
- Eliminazione delle spese non ammissibili (beni di consumo già ricompresi nella voce di costo “spese amministrative” e/o per attività di comunicazione laddove non rispettano il principio “green” e di “inclusione” altre spese legate alla realizzazione di siti di comunicazione;

Italia - Malta

Il CdS dopo ampia discussione stabilisce il seguente calendario per assicurare la sottoscrizione dei contratti entro il 31/12/2025

- Entro 15/12/2024: invio delle condizioni ai capofila
 - Entro 20/12/2024: restituzione lettere di accettazione e contratti firmati
 - Entro 31/12/2024: pubblicazione decreto di approvazione contratti
 - Entro 31/01/2025: invio Application Form aggiornati
 - Entro 15/03/2025: chiusura valutazioni OS 2.1, 2.2, 2.3
 - 28/03/2025: nuova riunione del Comitato per approvazione progetti OS 2.x
-

2. “Stato dell’arte in merito alle risorse che si potrebbero impegnare a valere della call 01/2024 e proiezione della spesa da sostenere entro Dicembre 2025 per il raggiungimento del target n+3”

- Totale FESR stanziato per OS 1.1, 1.2 e 3.1: € 11.384.017
 - Impegno attivabile con 8 progetti ammessi: € 7.133.393,58
 - Economie residue: € 4.250.625,42
 - Target di spesa da rispettare:
 - - Anno 2025: € 3.504.064,06
 - - Anno 2026: € 8.270.455,31
 - Necessità di nuovi avvisi che comprendano anche l'OS 4.1 (Governance)
-

3. “Tempistiche per l’esame e valutazione degli Obiettivi specifici 2.1, 2.2 e 2.3”.

- Entro giorno 15/12/2024 in caso di approvazione del CdS della lista dei progetti, l'AdG procederà alla notifica ai capofila dei progetti con lo status “ammissibile al finanziamento sotto condizione” dei seguenti documenti:
 - ✓ griglia di valutazione approvata dal CdS;
 - ✓ lettera di accettazione (che dovrà essere sottoscritta da ciascun capofila e partner) in merito alle condizioni di ammissibilità al finanziamento (inclusi i tagli di budget) come approvati dal CdS;
 - ✓ bozza del contratto di Sovvenzione e dell'accordo dei partner.

Italia - Malta

- Entro giorno 20/12/2024 i capofila dovranno inviare all'AdG la lettera di accettazione debitamente sottoscritta con il contratto di sovvenzione e accordo dei partner firmato.
 - Entro il 31/12/2024 l'AdG provvederà alla pubblicazione del decreto che approva i contratti di sovvenzione.
 - Entro il 31/01/2025 i capofila dei progetti ammissibili al finanziamento sotto condizione dovranno trasmettere all'AdG l'Application Form debitamente modificato in linea con le condizioni fissate nella griglie di valutazione e nella lettera di accettazione.
 - Entro il 15/03/2025 la valutazione degli OS 2.1, 2.2 e 2.3 sarà ultimata
 - Entro il 28/03/2025 sarà svolto un nuovo Comitato di sorveglianza per l'esame e approvazione dei progetti afferenti agli OS 2.1, 2.2 e 2.3.
-

4. “Chiusura programmazione 2014-2020 (assorbimento delle risorse certificate alla CE)

- Viene confermato che il totale della Spesa certificate, nell'ambito del programma INTERREG VA Italia- Malta – ammonta ad un totale di € 47.942.833,71
-

5. “Aggiornamento dei controlli in corso sul Programma 2014-2024”

- Aggiornamento in merito all'Audit congiunto Corte dei Conti (Italia e Malta)
 - Audit di sistema e finale per il periodo contabile 2023-2024
-

6. “Varie ed eventuali”

- Avviato confronto con soggetti transfrontalieri su tematiche prioritarie (salute, ambiente, allarmi precoci)
- Obiettivo: definire progetti con forte impatto e sostenibilità, anche attraverso un aumento del costo massimo ammissibile per singolo progetto