


## SINTESI PUBBLICA – RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2016

(a norma dell'Articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)



Nel corso del 2016, l'azione dell'Autorità di Gestione è stata anzitutto rivolta alla messa a punto di tutti gli strumenti e degli elementi necessari a consentire un avvio efficace del programma INTERREG V-A Italia – Malta.

Nel corso del mese di gennaio 2016 l'AdG ha proceduto alla costituzione del **Comitato di Sorveglianza**, in linea con le disposizioni degli artt. 47 e 48 del Reg.(UE) 1303/2013.

Successivamente è stata avviata la procedura per la **costituzione del Segretariato Congiunto** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 che ha portato all'individuazione dei vincitori relativamente ai profili professionali "Coordinatore del Segretariato Congiunto (senior)", "Responsabile istruttoria e gestione dei progetti (senior)" e "Responsabile del monitoraggio del Programma (senior)".

Nel mese di Aprile è stata approvata la **strategia di comunicazione** del programma di cooperazione redatta ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che supporterà lo stesso durante l'intero ciclo di programmazione e contribuirà ad aumentare il livello di conoscenza del programma e ad informare gli stakeholder del territorio sulle opportunità offerte dal programma.

Nel corso del 2016 è stato definito di concerto con l'Autorità di Coordinamento Nazionale Maltese **l'Avviso 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura "one step" a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta**, altresì approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 25/08/2016, unitamente alla modulistica, ai criteri di selezione e al manuale di attuazione del programma. Le risorse FESR stanziare per il suddetto avviso pubblico ammontano a € 32.404.019,90 così distribuite: Asse Prioritario I Euro 6.800.000,00; Asse Prioritario II Euro 5.309.368,90; Asse Prioritario III Euro 20.294.651,00. L'avviso è stato pubblicato il 09 settembre 2016 e i termini per la presentazione delle proposte progettuali si sono conclusi l'8 novembre 2016. Le proposte progettuali presentate dai potenziali beneficiari alla scadenza del bando sono risultate pari a n. 83.

Nel periodo di apertura dell'Avviso 01/2016 l'Autorità di Gestione e l'Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese hanno organizzato tre **eventi di informazione e diffusione** in Sicilia e a Malta, al fine di assicurare la più ampia comunicazione ai potenziali beneficiari dell'area transfrontaliera sulle principali linee programmatiche e attuative delle operazioni previste dall'Avviso 1/2016.

Per quanto sopra, nel corso del 2016 nessuna operazione è stata selezionata a valere sugli Assi I, II, III del PC e pertanto l'AdG non ha registrato avanzamenti in merito all'attuazione. Per quanto attiene l'Asse IV sono state avviate e concluse le procedure per la selezione di numero tre componenti del Segretariato Congiunto. Con riferimento ai **dati finanziari** per l'anno 2016 la spesa pubblica ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione ammonta a € 151.184,33 a valere sull'Asse 4 del programma.

Nel corso del primo semestre 2016 è stata avviata la **procedura di designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione ai sensi degli artt. 123-124 del reg. (UE) n. 1303/2013** e si è provveduto alla stesura del documento "Le funzioni e le procedure in essere per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" redatto ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014. Con specifico riferimento all'adeguamento del sistema informativo per le esigenze previste dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, le attività di manutenzione evolutiva sono in ritardo. Tale ritardo relativo all'attivazione della procedura di gara per

l'individuazione dell'operatore economico è essenzialmente da attribuire agli effetti della "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali" di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Con riferimento alla **valutazione di implementazione I parte**, si segnala che successivamente all'approvazione del piano di valutazione da parte del CdS, in data 30/05/2017 è stata effettuata la prima valutazione di implementazione. La valutazione mette in evidenza che in generale l'assetto organizzativo e programmatico risulta adeguato alle sfide del programma sebbene necessiti garantire un'azione di impulso e di accelerazione ai processi valutativi dell'avviso pubblico 01/2016 che soffrono di un ritardo causato essenzialmente da:

1. sovrapposizione delle attività di chiusura del 2007-2013 con quelle di avvio della fase attuativa del PC 2014-2020.;
2. modifiche nella struttura dell'Amministrazione dedicate all'attuazione del Programma;
3. discontinuità nelle attività di supporto garantite dal SC a causa dei ritardi della contrattualizzazione degli stessi.

L'AdG nel corso del 2017 stima di colmare l'iniziale ritardo nell'attuazione degli assi del programma attraverso un percorso volto a:

1. concludere la procedura di selezione delle operazioni – procedura one step - con un'adeguata fase di accompagnamento ai beneficiari per l'avvio delle operazioni;
2. adeguare il sistema informativo Ulysses alle prescrizioni regolamentari di e-cohesion di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, completando tutte le attività di manutenzione evolutiva necessarie in linea con le indicazioni previste dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con quanto previsto dall'ar. 122 paragrafo 3 del Regolamento generale.
3. rafforzamento del numero e delle competenze dei funzionari interni dell'AdG rispetto alle attività da svolgere (assistenza contabile, gestione dei recuperi e del contenzioso);
4. concludere la procedura di selezione del quarto componente del Segretariato Congiunto relativa al profilo professionale "Assistente di programma (junior)";
5. concludere la procedura di selezione del contact point del programma a Malta.