


## SINTESI PUBBLICA – RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2017

(a norma dell'Articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)



Nel corso del 2017, l'azione dell'AdG con il supporto operativo del SC ed in collaborazione con l'ANCM è stata rivolta alla messa a punto di tutti gli strumenti e degli elementi necessari per l'efficace attuazione del PC. In particolare:

- Costituzione del SC del programma (ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
- Selezione delle operazioni (ex art. 12 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
- Procedura di designazione dell'AdG e AdC (ex artt. 123-124 del Reg (UE) n. 1303/2013)

Con riferimento alla **costituzione del SC**, le tre professionalità selezionate nel corso del 2016 sono state contrattualizzate il 22/02/2017. Cionondimeno le stesse hanno assicurato nel periodo gennaio-marzo 2017 un'attività di costante supporto alle autorità del programma, anche con riferimento alla presentazione del rapporto finale del PO Italia Malta 07-13 entro il 31/3/2017. Successivamente alla presentazione del RFE, il SC ha altresì fornito il proprio supporto circa i chiarimenti richiesti dalla CE il 14/07/2017 relativi al target di alcuni indicatori, alla complementarità fra il programma operativo ed altri strumenti finanziari operanti nell'area di cooperazione, alla sintesi dei risultati del programma.

Con riferimento alla **selezione delle operazioni**, a decorrere dal 2/3/2017, il SC ha effettuato le attività di valutazione relative sia alla verifica dell'ammissibilità sia alla valutazione strategica, operativa e della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorità di investimento delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico 01/2016, agendo in stretto raccordo con l'AdG e con le indicazioni da questa formulate. La verifica dell'ammissibilità ha riguardato n. 83 proposte rispetto alle quali un numero complessivo di 32 sono risultate inammissibili alla successiva fase di valutazione. Ciò a causa principalmente di mancanza/difformità della documentazione trasmessa, assenza di sede operativa dei potenziali beneficiari nell'area del programma, mancanza della personalità giuridica, aspetti finanziari.

Nel corso del mese di settembre 2017 è stata avviata l'attività di valutazione strategica, operativa e della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorità di investimento di n. 21 proposte progettuali relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2. L'attività si è conclusa a fine ottobre 2017 determinando n. 8 proposte "ammissibili sotto condizione" e n. 13 proposte "rigettate". A seguito della formulazione delle condizioni di ammissibilità da parte del Comitato Direttivo (novembre 2017), i potenziali capofila sono stati invitati ad ottemperare alle richieste del CD trasmettendo un application form revisionato. Dalla successiva istruttoria degli stessi ne è disceso che tutti i partenariati hanno ottemperato alle richieste del CD e pertanto, nella seduta del 4-5 dicembre 2017, il CD ha approvato gli AF revisionati e le graduatorie definitive relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell'Avviso 01/2016 per la successiva trasmissione al CdS. Nella seduta del CdS svoltosi il 14-15 dicembre 2017 si è concluso l'iter di selezione delle operazioni a valere sugli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell'Avviso 01/2016 e sono state approvate le relative graduatorie da cui risultano ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- n. 2 proposte a valere sull'OS 2.1 "Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie) nei settori di intervento dell'area transfrontaliera", priorità di investimento 3.a "promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa" per un ammontare FESR pari a € 2.539.766
- n. 2 proposte a valere sull'OS 3.1 "Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell'area mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette", per la priorità d'Investimento 6.d "Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e

promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde" per un ammontare FESR pari a € 2.914.588

- n. 4 proposte a valere sull'OS 3.2 "Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare", per la priorità d'Investimento 5.b "promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi" per un ammontare FESR pari a € 7.126.148

Dal punto di vista finanziario l'Avviso 01/2016 ha previsto una dotazione FESR per gli OS 2.1, 3.1, 3.2 pari a **€ 24.294.651**. I progetti finanziati hanno assorbito risorse pari a **€ 12.580.501** determinando economie complessive FESR pari a **€ 11.714.150**, così distribuite:

- OS 2.1 – PI 3.a, economie FESR pari a € 1.460.234
- OS 3.1 – PI 6.d, economie FESR pari a € 8.455.063
- OS 3.2 – PI 5.b, economie FESR pari a € 1.798.852

Con riferimento alla **procedura di designazione dell'AdG e AdC**, nel corso del 2017 si è provveduto alla manutenzione e all'integrazione documentale di taluni allegati del documento "Le funzioni e le procedure in essere per l'AdG e per l'AdC" redatto ai sensi dell'All. III del Reg(UE) n.1011/2014. Inoltre, in linea con il quadro regolamentare, si è provveduto ad assicurare l'attività di evoluzione del sistema informativo "Ulysses" ad oggi in progress, soggetto ad audit specifico da parte dell'AdA, con il supporto tecnico specialistico dell'IGRUE e del suo partner informatico SOGEI, svoltosi nei giorni 19 e 20 dicembre 2017. L'audit ha evidenziato che il sistema assicura la raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti specificando la ripartizione di tutti i dati previsti per la misurazione degli indicatori. In particolare "Ulysses" assicura la raccolta dei dati previsti dall'All. III del Reg.(UE) n. 480/2014 nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 122 par. 3 del RDC, garantendo che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC e AdA possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Il sistema è conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE e traduce in termini informatici le previsioni organizzative del Si.Ge.Co. A seguito della verifica svolta il 19-20/12/2017, l'AdA ha redatto una relazione e un parere di audit rilasciato all'AdG all'inizio del 2018 e propedeutico alla designazione dell'AdG e dell'AdC.