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PARTE A
DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CCI 2014TC16RFCB037
Programma di cooperazione
Titolo transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-
MALTA
Versione 2017.0
Anno di rendicontazione 2017
Data di approvazione del rapporto Approvato con procedura scritta del CdS
annuale da parte del comitato di avviata il 18/05/2018 e conclusa il
sorveglianza 29/05/2018

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14,
paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per lanno considerato, incluse le informazioni sugli
strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori,




Nel 2017, I'azione dell’AdG con il supporto operativo del SC ed in collaborazione con I’ANCM ¢ stata
rivolta alla messa a punto di tutti gli strumenti e degli elementi necessari per l'efficace attuazione
del PC. In particolare:

e Costituzione del SC del programma (ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
e Selezione delle operazioni (ex art. 12 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
e Procedura di designazione dell’AdG e AdC (ex artt. 123-124 del Reg (UE) n. 1303/2013)

Con riferimento alla costituzione del SC, a seguito delle problematiche gia evidenziate nella
relazione di attuazione annuale dell’anno scorso, le tre professionalita selezionate nel corso del
2016 sono state contrattualizzate il 22/02/17. Cionondimeno le stesse hanno assicurato nel periodo
gennaio-marzo 2017 un‘attivita di costante supporto alle autorita del programma, anche con
riferimento alla presentazione del rapporto finale del PO Italia Malta 07-13 entro il 31/3/17.
Successivamente alla presentazione del RFE, il SC ha altresi fornito il proprio supporto circa i
chiarimenti richiesti dalla CE il 14/07/17 relativi al target di alcuni indicatori, alla complementarieta
fra il programma operativo ed altri strumenti finanziari operanti nell'area di cooperazione, alla
sintesi dei risultati del programma.

Con riferimento alla selezione delle operazioni, a decorrere dal 2/3/17, il SC ha effettuato le
attivita di valutazione relative sia alla verifica dell'ammissibilita sia alla valutazione strategica,
operativa e della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorita di investimento delle proposte
progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico 01/2016, agendo in stretto raccordo con I'AdG
e con le indicazioni da questa formulate. La verifica del’lammissibilita ha riguardato n. 83 proposte
rispetto alle quali un numero complessivo di 32 sono risultate inammissibili alla successiva fase di
valutazione. Ci0 a causa principalmente di mancanza/difformita della documentazione trasmessa,
assenza di sede operativa dei potenziali beneficiari nell'area del programma, mancanza della
personalita giuridica, aspetti finanziari.
Nel corso del mese di settembre 2017 & stata avviata I'attivita di valutazione strategica, operativa e
della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorita di investimento di n. 21 proposte progettuali
relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2. Lattivita si € conclusa a fine ottobre 2017 determinando n. 8
proposte “ammissibili sotto condizione" e n. 13 proposte “rigettate”. A seguito della formulazione
delle condizioni di ammissibilita da parte del Comitato Direttivo (novembre 2017), i potenziali
capofila sono stati invitati ad ottemperare alle richieste del CD trasmettendo un application form
revisionato. Dalla successiva istruttoria degli stessi ne € disceso che tutti i partenariati hanno
ottemperato alla richieste del CD e pertanto, nella seduta del 4-5 dicembre 2017, il CD ha
approvato gli AF revisionati e le graduatorie definitive relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell’Awviso
01/2016 per la successiva trasmissione al CdS. E’ utile precisare che I'attivita istruttoria relativa alla
valutazione ¢ stata effettuata solo da due componenti del SC poiché per esplicita richiesta dell’AdG
& stato necessario destinare una risorsa del SC alle attivita di evoluzione del sistema Ulysses per le
esigenze della designazione dell’AdG. Nella seduta del CdS svoltosi il 14-15 dicembre 2017 si &
concluso l'iter di selezione delle operazioni a valere sugli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell’Awviso 01/2016 e
sono state approvate le relative graduatorie da cui risultano ammessi a finanziamento i seguenti
progetti:
> n. 2 proposte a valere sull'OS 2.1 “Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese
(micro, piccole e medie) nei settori di intervento dell’area transfrontaliera”, priorita di
investimento 3.a “promuovere |'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento
economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso
incubatori di impresa” per un ammontare FESR pari a € 2.539.766
> n. 2 proposte a valere sul'lOS 3.1 “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversita
terrestre e marina dell’area mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette”,
per la priorita d'Investimento 6.d “Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli, e
promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e linfrastruttura
verde” per un ammontare FESR pari a € 2.914.588
> n. 4 proposte a valere sull'OS 3.2 “Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con




particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare”, per la priorita
d'Investimento 5.b “promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi”
per un ammontare FESR pari a € 7.126.148
Dal punto di vista finanziario I’Avviso 01/2016 ha previsto una dotazione FESR per gli OS 2.1, 3.1,
3.2 pari a € 24.294.651. I progetti finanziati hanno assorbito risorse pari a € 12.580.501
determinando economie complessive FESR pari a € 11.714.150, cosi distribuite:
» 0S 2.1 -PI 3.a, economie FESR pari a € 1.460.234
» 0S 3.1 - PI 6.d, economie FESR pari a € 8.455.063
» 0S 3.2 - PI 5.b, economie FESR pari a € 1.798.852

Con riferimento alla procedura di designazione dell’AdG e AdC, nel corso del 2017 si e
provveduto alla manutenzione e all'integrazione documentale di taluni allegati del documento “Le
funzioni e le procedure in essere per I’AdG e per I'AdC” redatto ai sensi dell’All. III del Reg(UE)
n.1011/14. Inoltre, in linea con il quadro regolamentare, si & provveduto ad assicurare Iattivita di
evoluzione del sistema informativo “Ulysses” ad oggi in progress, soggetto ad audit specifico da
parte dell’AdA, con il supporto dell'IGRUE e del partner SOGEI, svoltosi nei giorni 19 e 20 dicembre
2017. L'audit ha evidenziato che il sistema assicura la raccolta, registrazione e conservazione in
formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti
specificando la ripartizione di tutti i dati previsti per la misurazione degli indicatori. In particolare
“Ulysses” assicura la raccolta dei dati previsti dall’All. III del Reg.(UE) n. 480/14 nonché il rispetto
di quanto previsto dall’art. 122 par. 3 del RDC, garantendo che tutti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e AdG, AdC e AdA possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico dei
dati. Il sistema € conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE e traduce in
termini informatici le previsioni organizzative del Si.Ge.Co. A seguito della verifica svolta il 19-
20/12/2017, I'AdA ha redatto una relazione e un parere di audit rilasciato all’AdG all'inizio del 2018
e propedeutico alla designazione dell’/AdG e dell’AdC.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse
prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a
problemi significativi e alle azioni adottate per

affrontarli

ID Asse prioritario

Nel corso del 2017 nessuna operazione € stata
selezionata a valere sull’Asse del PC e pertanto I'AdG
non ha registrato avanzamenti in  merito
all'attuazione. Successivamente all'invio della nota
Ares(2017)3913375 del 04/08/2017 da parte della
CE relativa alle osservazioni alla RAA 2016 e ai
Promuovere la crescita sostenibile ed | chiarimenti circa le misure che sarebbero state
Asse I intelligente  attraverso la  ricerca e | adottate per recuperare il ritardo nell’avanzamento
I'innovazione della spesa a valere sugli Assi I, II e III, 'AdG ha
formulato la proposta operativa di approvazione
delle graduatorie dell’Avviso 01/2016 per obiettivo
specifico. Con procedura

scritta, il CD e il CdS hanno approvato la proposta e
pertanto i progetti a valere sull’Asse I dell’Avviso
01/2016 verranno approvati nel 2018

Nel corso del 2017 n. 2 operazioni sono state
approvate a valere sull'OS 2.1-PI 3.a. Tali operazioni
contribuiranno all'azione prevista dalla PI 3.a
“Sostegno finanziario alla nascita e potenziamento di
nuove imprese (micro, piccole e medie) operanti nei

Promuovere la competitivita dell'area

Asse 11 transfrontaliera




settori della salvaguardia dell'ambiente e della
qualita della vita e salute dei cittadini”. Le due
operazioni finanziate, sulla base delle informazioni
presenti in ciascun application form, consentiranno
di raggiungere i valori target degli indicatori di
output CO01, CO03 e CO04 del programma. Con
riferimento all'indicatore di output del programma
2.1.3, sulla base delle informazioni presenti in
ciascun application form, le due operazioni
approvate non consentiranno il pieno
raggiungimento del valore target e pertanto sulla
base delle determinazioni del CdS nel corso della
riunione svoltasi il 14-15 Dicembre 2017, tale deficit
di implementazione dovra essere colmato attraverso
I'attivazione di una nuova procedura di selezione che
tenga anche conto delle economie registrate a livello
di OS 2.1.

Nel corso del 2017 nessuna operazione € stata
approvate a valere sull’lOS 2.2-PI 8.e poiché per
effetto delle misure adottate per recuperare il
ritardo nell'avanzamento della spesa approvate dal
CD e dal CdS, i progetti a valere sull'OS 2.2 saranno
approvati nel 2018.

Asse II1

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Nel 2017 n. 2 operazioni sono state approvate a
valere sullOS 3.1-PI 6.d. Tali operazioni
contribuiranno ad entrambe le azioni prevista dalla
PI: “Azioni volte alla salvaguardia della biodiversita
terrestre e marina dellarea e dei siti della Rete
Natura 2000” e “Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e I'utilizzo di tecnologie avanzate”. Le due
operazioni finanziate, sulla base delle informazioni
presenti in ciascun AF, consentiranno di raggiungere
i valori target degli indicatori di output 3.1.1, CO023
e 3.1.3 del PC. Cionondimeno, sulla base delle
determinazioni del CdS (14-15 Dicembre 2017), nel
corso del 2018 si rendera necessaria una “targeted
call’ che tenga anche conto delle economie dell’OS
3.1.

Nel 2017 n. 4 operazioni sono state approvate a
valere sullOS 3.2-PI 5.b. Tali operazioni
contribuiranno ad entrambe le azioni prevista dalla
PI: ‘“Interventi per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico” e “Interventi per fare fronte
ai vari scenari di rischio”. Le quattro operazioni
finanziate, sulla base delle informazioni presenti in
ciascun application form, consentiranno di
raggiungere il valore target dell'indicatore di output
3.2.1 del PC. Con riferimento all'indicatore di output
del programma 3.2.2, sulla base delle informazioni
presenti in ciascun AF, le quattro operazioni
approvate non consentiranno il pieno
raggiungimento del valore target e pertanto sulla
base delle determinazioni del CdS (14-15 Dicembre
2017), tale deficit di implementazione dovra essere
colmato attraverso I'attivazione di una nuova
procedura di selezione che tenga anche conto delle
economie dell'0S 3.2

Asse IV

Assistenza tecnica

Nel corso del 2017 sono state concluse le procedure
per la selezione di numero tre componenti del
Segretariato Congiunto per i profili: coordinatore del
Segretariato Congiunto, responsabile del




monitoraggio del Programma e responsabile
istruttoria e gestione dei progetti. I tre componenti
selezionati per la costituzione del SC sono stati
contrattualizzati il 22 febbraio 2017, ma i relativi
effetti giuridici hanno avuto decorrenza dalla data
del 16/03/2017.

3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorita d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle
lelZ



Tabella 1
Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

In automatico dal SFC

VALORE ANNUALE

ID

Indicatore

Unita di
misura

Valore di
riferimento

Anno di
riferime
nto

Valore
obiettiv
o
(2023)

2014

2015

2016
2017
2018
2019
2020

2021

2022

2023

Osservazioni
(se
necessario)

11

Imprese che adottano
tecnologie e servizi innovativi
creati e/o potenziati a livello
transfrontaliero

AN

15

2013

+100

2.1a

Imprese che attivano
operazioni commerciali
transfrontaliere

AN

15.247

2013

+12

2.1b

Nuovi occupati delle imprese
attive nei settori di
intervento: salvaguardia
dell’'ambiente qualita della
vita e salute dei cittadini

AN

736.760

2013

+20

2.2

Lavoratori partecipanti alle
iniziative di mobilita
transfrontaliera

An

40

2013

+100

3.1a

Siti e aree marine che
sviluppano azioni congiunte
per la tutela della biodiversita

AKmq

200

2013

+100

3.1b

Siti e aree terrestri che
sviluppano azioni congiunte
per la tutela della biodiversita

AKmq

300

2013

+150

3.2

Superficie monitorata da
sistemi tecnologici
transfrontalieri

AKmq

47.500

2013

+23.750

4.1

Garantire azioni di sostegno
all’attuazione del programma,
I'efficacia della gestione, della
sorveglianza e del
monitoraggio dello stesso

Tabella 2




Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorita d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza

tecnica.
VALORE CUMULATIVO
. s, I Valore Osservazioni
D | aifindeators) | misura | OBEHVOM) | 5 o le s 9o lglgly|g| (s
(2013) I 21 218181 2| 8| 8| | & | necessario)
C001 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 100 0 0 0 0

Numero di imprese che ricevono un sostegno
CO04 imprese 100 0 0 0 0
non finanziario

Numero di partecipanti alle iniziative di
C043 persone 200 0 0 0 0
mobilita transfrontaliera

1.1.3 Spin off create da attivita di ricerca numero 10 0 0 0 0

C001 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 21 0 0 0 0

Numero di imprese che ricevono un sostegno
C0O03 imprese 6 0 0 0 0
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Numero di imprese che ricevono un sostegno
CO04 imprese 15 0 0 0 0
non finanziario

Reti di servizi transfrontalieri creati per le
2.1.3 . . . . Numero 3 0 0 0 0
nuove imprese e per le imprese esistenti

Network transfrontalieri attivati che

2.2.1 sostengono l'incontro tra domanda e offerta di numero 2 0 0 0 0
lavoro
2.2.2 Imprese (micro, piccole e medie) numero 50 0 0 0 0

Protocolli e/o accordi istituzionali che
2.2.3 promuovono la mobilita delle persone in numero 3 0 0 0 0

ambito transfrontaliero

Interventi di ripristino e valorizzazione delle
3.1.1 numero 10 0 0 0 0
aree della rete Natura 2000

Superficie degli habitat beneficiari di un
C0023 sostegno finalizzato al raggiungimento di un ettari 20 0 0 0 0

migliore stato di conservazione

Campagne di sensibilizzazione per la corretta
3.1.3 numero 4 0 0 0 0
fruizione delle aree protette

Superficie coperta da misure pilota per la Metri
3.2.1 375.000.000 0 0 0 0
mitigazione deqli effetti del cambiamento quadrati




1D Indicatore (nom Unita di Valore VALORE CUMULATIVO Osservazioni
pu iy | VN H ' AY H | G- ¥ & 74\ £
climatico
Superficie coperta da strumentazione ICT per Metri
3.2.2 3.750.000.000 0 0
il monitoraaaio dei rischi dell'area quadrati
Documenti di analisi sull'attuazione e report
Rapporto finale di esecuzione, rapporti di
4.1.1 (Rapp PP N. 10 0 0
valutazione, rapporti e note sullo stato di
attuazione e programmazione)
Strutture  di  accompagnamento  create
4.1.2 N. 2 0 1
(Segretario Congiunto + Contant point)
Numero di lavoratori il cui salario &
4.1.3 N. 6 0 3
cofinanziato dall’Assistenza Tecnica
Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle
4.1.4 o N. 18 0 0
operazioni
Attivita di  monitoraggio e supporto ai
potenziali beneficiari e stakeholder (Workshop
4.1.5 N. 25 7 13
di informazione, formazione e scambi di
esperienze, manuali, linee guida, ecc.)
Operazi
oni
selezion
ate
revisio
[prev NP
ni
fornite
dai
benefici
ari]
Operazi
oni
piename
nte
realizzat
NP
e
[conseg
uimento
effettivo

1




ID

Indicatore (nome Unita di

o | VN H '

Valore

s oaar

£4\

VALORE CUMULATIVO

Osservazioni

v 4

(1) I target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica.




3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Rendlicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gii indicatori di output e di risultato che fungono da target intermed e finali per il quadro
di riferimento dell'efficacia dell attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 3
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

s 5q 3 3
. T T © = —
QU . o — & o - ~ (1]
nw= 00 T — (] (2] (7]
e | E8%¢ g £ z 2 S
£ | eEdEg EE 2 3 J g
.'9' % n.g E 8 g 3 © E 9 % S a 9 5 % 3 g b P ~ ;3’
& S gE a3z 5 & 3 g £ SR R R K| R R R R K| ]| =
TSSved S 06 & = = c
2 ERSLT SN E = B 2
g | 53§% S 5 5 8 o 3
SELR £ £ - o © 2
2® 235 = ® = < = 9
E £0° c - 2
=) o
Numero imprese
Indicatore di che ricevono un Imprese 10 100 0 0 0 0
Asse output sostegno non
I finanziario
Indicatore Spesa dichiarata | g | 637129 | 15512531 | 0 | 0 | O | O
finanziario alla CE
Numero di imprese
Indicatore di che ricevono un
sostegno finanziario | Imprese 1 6 0 0 0 0
output ;
diverso dalle
Asse sovvenzioni
II . . Imprese (micro,
Indicatore di piccole e medie) Numero 10 50 0 0 0 0
output :
che attivano stage
Indicatore Spesa dichiarata | ¢ | 1318565 | 8790434 | 0 | 0 | O | O
finanziario alla CE
. . Interventi di
Asse | Indicatore di ripristino e Numero 3 10 ol ool o
III output . :
valorizzazione delle




— ) °
T . TT o = 2
8859 5 g 3 g N :
[ £85% g8 3 o S g
S g £ o= E & £ 4 ﬁ 2, 9
5 | 8E5EE, o5 g £ 2 JSlelglylalgalaldld 4l e
5 | Sgcaz- g : 58 £ S|R|R|R R R|IR IR |R IR %
S50020 26 2 = = £
Q c.2 = ug = £ £ - =)
a S REg 2 8 - 2 & N
= | 3282 E 2 - ) 5 s
2" 23 " ® = © = g
= £o c - 2
=]
o
aree della rete
Natura 2000
Campagne di
Indicatore di sensibilizzazione
per la corretta Numero 1 4 0 0 0 0
output .
fruizione delle aree
protette
Superficie coperta
da misure pilota per
Indicatore di la mltlga2|_one degli Metri | 112.500.000 | 375.000.000 0 0 0 0
output effetti del quadrati
cambiamento
climatico
Indicatori Spesa dichiarata | £, | 3581408 | 23.876.060 | 0 | 0 | 0 | O
finanziari alla CE

* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. I valori delle fasi di attuazione
principali sono cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento € definito in termini qualitativi,
/a tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no

3.4. Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 4
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma




Come indicato alla tabella 1 dellallegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati
finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.”

Quota della
Costo ammissibile dotazione S o dotazione
: . ammissibile ammissibile
o Base di calcolo . totale delle complessiva
Categoria di Tasso di

e . e . complessiva Numero di
. . - dichiarata dai dichiarata dai
e del sostegno Finanziamento totale operazioni coperta dalle

Spesa pubblica Spesa totale Quota della

Asse prioritario Fondo

. . S S coperta dalla spesa operazioni
o cofinanziamento . : . beneficiari beneficiari . .
dell'Unione selezionate per il operazioni ¥ oy ¥ oy ammissibile selezionate
’ : all'autorita di all'autorita di o :
sostegno (EUR) selezionate per il . . dichiarata dai
gestione (EUR) gestione (EUR) s
sostegno (%) beneficiari (%)

1 FESR Meno sviluppate Pubblico 15.512.531 85% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0
2 FESR Meno sviluppate Pubblico 8.790.435 85% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0
3 FESR Meno sviluppate Pubblico 23.876.060 85% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0
4 FESR Meno sviluppate Pubblico 3.529.412 85% 1.646.911,81 47% 341.998,20 341.998,20 10% 5

51.708.438 1.646.911,81 3,18% 341.998,20 341.998,20 0,66%

(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1.
(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'lOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato Il del regolamento (UE) n. 1304/2013.
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Se pertinente, si dovrebbe indicare lutilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al
programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera).

non pertinente 3500

Tabella 5

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

(come indicato alla tabella 2 dell'allegato Il del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la
trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione)

Tabella 6

Costi cumulativi della totalita o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte
dell'UE nell'area del programma

1 2 3 4 5
Quota della — Quota della

. Spese ammissibili .
Importo del dotazione del sostegno del e

sostegno del FESR
(*) di cui & previsto
I'utilizzo per la
totalita o una par
te di un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma sulla
base di operazioni
selezionate (EUR)

finanziaria totale
per la totalita o una
par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te del
-I'UE nell'area del
programma (%)
(colonna 2/impor
to totale stanziato
per il sostegno del
FESR, a livello del
programma *100)

FESR sostenute per
la totalita o una
parte di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma
dichiarato dal
beneficiar io
all'autorita di
gestione (EUR)

finanziaria totale
per la totalita o una
par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma (%)
(colonna 4/impor
to totale stanziato
per il sostegno del
FESR, a livello del
programma *100

Totalita o par
tedi
un'operazione
al di fuor i della
parte dell'UE
nell'area del
programma (1)

non pertinente per
I'anno 2017

non pertinente per
I'anno 2017

non pertinente per
I'anno 2017

non pertinente per
I'anno 2017

2

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario
precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

II Piano di Valutazione contempla valutazioni di tipo sia operativo - riguardanti i processi di
attuazione del PC e le strutture coinvolte, la capacita del Programma di conseguire i propri
obiettivi specifici, attraverso la corretta connessione logica tra azioni e risultati attesi e le
modalita e i livelli di impiego delle risorse disponibili — sia strategico, inerenti il contributo del
PC al raggiungimento della finalita della strategia Europa 2020.

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, I'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei
contenuti dello stesso, ha incaricato il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica di supporto alle “fasi di

2 (*) Il sostegno del FESR & definito nella decisione della Commissione sul relativo programma di cooperazione.
(1) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013
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programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione" (legge istitutiva n. 144/1999),
collocata funzionalmente all'interno del Dipartimento della Programmazione, di effettuare la
valutazione di implementazione.

Piu specificatamente, sulla base della pianificazione del percorso di valutazione contenuto
all'interno del documento approvato dal CdS, il NVVIP & stato incaricato per la realizzazione
della valutazione di implementazione (I parte), riferita al periodo compreso tra I'avvio del
programma al Maggio 2017.

Tale valutazione ha preso in considerazione i principali aspetti organizzativo-gestionali della
struttura deputata alla attuazione del PC, unitamente ai principali aspetti procedurali messi in
atto nel corso della primissima fase di attuazione, ivi comprese le prime evidenze circa la
partecipazione dei potenziali soggetti beneficiari alla prima call del Programma.

La "I parte” della valutazione d'implementazione (a copertura del periodo avvio del
programma-maggio 2017) & stata realizzata sulla base della definizione dei seguenti quesiti
valutativi: Le strutture di gestione del PC sono in grado di assicurare I'attuazione dello stesso?
Le procedure messe in atto risultano adeguate a garantire I'avvio del PO nei tempi previsti? II
PC ha adottato misure concrete atte a ridurre l'onerosita amministrativa a carico dei
beneficiari? La gestione del PC contribuisce a favorire il coinvolgimento e la partecipazione
degli stakeholder (beneficiari, autorita/organi ecc.) nell'implementazione del programma?

Nel quadro di una sostanziale adeguatezza delle strutture di gestione del Programma, la
valutazione ha messo in evidenza alcuni aspetti che necessitano di un intervento specifico al
fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del PC. Tra di essi, in particolare, in
quanto elemento preordinato alla designazione definitiva delle Autorita, € apparso urgente
assicurare la piena funzionalita del Sistema Informatico (SI) del PC e l'avvio delle procedure
relative alla designazione dei controllori per il territorio italiano. Analogamente, le conclusioni
della valutazione hanno auspicato un rafforzamento delle risorse umane assegnate all’AdG, sia
sotto il profilo quantitativo quanto dal punto di vista delle professionalita specifiche, che sia in
linea e risponda alle esigenze del quadro regolamentare del ciclo 2014-2020 e al maggior
carico di lavoro discendete da una Programma di dotazione finanziaria sensibilmente superiore
a quello del ciclo 2007-2013.

Le attivita di valutazione concluse a Maggio 2017 hanno messo in evidenza, a quella data, un
avanzamento del PC che non risultava pienamente in linea con le previsioni iniziali e che
scontava un ritardo principalmente riconducibile alla sovrapposizione delle attivita di chiusura
del 2007-2013 con quelle di avvio della fase attuativa del PC 2014-2020. Le modifiche nella
struttura dell'amministrazione dedicate all’attuazione del Programma e la discontinuita nelle
attivita di supporto garantite dal SC hanno ulteriormente contribuito allo slittamento del
cronoprogramma.

Ci0 considerato, nelle conclusioni della valutazione I'AdG appare comunque in grado di
assicurare un’attuazione coerente con il quadro temporale del Programma, fermo restando la
stringente necessita di superare tempestivamente la criticita nella designazione delle Autorita
e di compiere celermente taluni passaggi organizzativi per la definizione delle procedure
attuative in corso e per la pianificazione delle procedure future per consentire un pieno
assorbimento delle risorse finanziarie.

In relazione al lavoro svolto per alleggerire il carico amministrativo in capo ai beneficiari,
I'azione dell’AdG & apparsa solo parzialmente soddisfacente rispetto agli impegni assunti in tal
senso nell'ambito del PC e in tal senso sono stati intravisti ulteriori spazi di miglioramento.
Nella formulazione di tale giudizio ha pesato soprattutto la scelta non adeguatamente
supportata e non in linea con le previsioni di dematerializzazione dei processi attuativi previsti
dal PC, di richiedere obbligatoriamente, in occasione della prima call, la trasmissione delle
proposte progettuali oltre che per via informatica anche su supporto cartaceo.




La valutazione ha evidenziato inoltre che nella gestione del Programma sono state adottate
modalita in linea con il Codice di Condotta del Partenariato finalizzate alla crescita del
coinvolgimento degli stakeholder. Oltre alla stabilizzazione ed alla continuita date dalla
interlocuzione con il Tavolo del Partenariato FESR 2014-2020, le attivita di preparazioni
dell’Avviso hanno determinato un allargamento della platea partenariale del Programma. E’
stata rilevata tuttavia un‘asimmetria tra la presenza ed il ruolo del partenariato italiano e di
quello maltese.

Complessivamente, la gestione del Programma ha applicato le indicazioni del Codice europeo
di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei. L'analisi
della composizione del partenariato di preparazione, delle partecipazioni alle sessioni
preparative dell’Avviso e dei partenariati sottoscritti per la presentazione delle candidature ha
suggerito un monitoraggio delle proposte infine selezionate, in stretto riferimento ai contenuti
operativi delle azioni, affinché sia mantenuto il dovuto equilibrio specializzazione/concorrenza
ed un solido aggancio nella valutazione e selezione alla mission dei soggetti proponenti.

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Con riferimento ai dati finanziari per I'anno 2017 la spesa pubblica ammissibile dichiarata dai
beneficiari all'autorita di gestione ammonta a € 341.998,20 a valere sull’Asse 4 del programma.

Con riferimento agli indicatori di output e di risultato per I'anno 2017, si segnala che gli stessi
non hanno registrato avanzamenti significativi per gli Assi I, II e III.
In relazione all’Asse IV, nel 2017 si e registrato un avanzamento per gli indicatori 4.1.3
“Numero di lavoratori il cui salario € cofinanziato dall’Assistenza Tecnica” e 4.1.5 “Attivita di
accompagnamento e supporto ai potenziali beneficiari e stakeholder”. In merito all'indicatore
4.1.3, I'avanzamento registrato € da riferire alle tre professionalita selezionate nell'ambito del
bando per la costituzione del Segretariato Congiunto ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (UE)
n. 1299/2013. Per quanto riguarda l'indicatore 4.1.5 le sei attivita di accompagnamento e
supporto ai beneficiari e stakeholder, si sostanziano in:

e N.6 riunioni vis-a-vis con i potenziali capofila dell’Avviso 01/2016 per la rimodulazione

degli AF sotto condizione a valere sugli OS 3,1, 3,2, 2,1

Con riferimento a possibili aspetti che impattano sui risultati del programma si segnala:

e la necessita di avviare una nuova procedura per la selezione del IV profilo del SC al fine
di rafforzare le attivita dell’'organismo. In particolare, gia nel corso dell'anno 2017 sono
state avviate le attivita di negoziazione del testo dell’avviso pubblico tra AdG e ANCM al
fine di superare la problematica che ha determinato I'assenza di candidati idonei per il
profilo richiesto.

e La necessita di revisionare i criteri di selezione e semplificazione application pack. Tale
attivita sara intrapresa nel corso del 2018 successivamente al completamento delle
procedure di selezione dei progetti dell’lOS 1.1 e 2.2 ed in prossimita delle future
pubblicazioni di call.

e L'opportunita di prevedere, per future pubblicazioni di call, dei soggetti incaricati della
valutazione di qualita delle proposte progettuali differenti dal SC. Cid si rende
necessario al fine di assicurare al SC di avviare le operazioni selezionate evitando
sovrapposizioni e assicurare le necessarie attivita di programmazione e
riprogrammazione. Tale attivita sara intrapresa nel corso del 2018 successivamente al
completamento delle procedure di selezione dei progetti dell’lOS 1.1 e 2.2 ed in
prossimita delle future pubblicazioni di call.

Con riferimento a misure correttive individuate dall’AdG, si segnala che il servizio V deputato




all’'attuazione del programma ha fatto esplicita richiesta di nuovo personale adeguato alle
attivita di gestione, controllo, attuazione e monitoraggio del programma agli organi competenti
della struttura regionale.

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sara inclusa nel
punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne
ladempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

3500

6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.
1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali é pubblicata e caricata come file
separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si allega sintesi per il pubblico.

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46
del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Nei casi in cui lautorita di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione
una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di
attuazione annuale.

non pertinente.




8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELL A PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI
D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo
14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1. Grandi progetti

Tabella 7

Grandi progetti

Stato
attuale di
attuazion
e -
progressi
Stato materiali.
attuale di Fase
attuea_zmn prm:ilipale Data
Stato del grande . " . della
Notifica . progressi | attuazion )
progetto " - Data di fi . del firma
1.completato 2. Costi p;e\;ls?/ Data del tacito Inlz_u: complem Asse (|‘r)|/a|;z|la:r| e t::t out del Osser
. osti ata di . previsto A o delle | progetto: utpu . N
Proge | CC approvato Invest_lm ammissi | trasmissi accord_o/dell appro | .o irattuaz engo prnornta_rn‘o/pr spese 1. t primo | vazioni
3.presentato 4. enti . vazione della . prevista iorita e .. | contratt (se
tto I N . bili one (se . - ione " . certificat | completat | princi
previsto per la totali li N Commissione (se (anno, | d'investiment I . li o necessa
notifica/present Ll ool pertinente) _(anno, trimestre o eana of n pall d'opera rio)
T e) (anno, trimestre) ) Commissi | esercizio; (1) (se
Commissione trimestre) _one 2.in _fase pertine
rispetto di
N N nte)
ai costi avanzata
ammissib | costruzion
ili totali) e; 3.
costruzion
e; 4.
appalto;
5.
progetto

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell accordo di PPP tra I'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

3500

non pertinente




Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione.

3500

non pertinente

8.2. Piani d'azione comuni
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

3500

non pertinente

Tabella 8
Piani d'azione comuni

Titol
o del
PAC

Fase di
attuazione
del PAC
1.completato
2.attuato per
>50%
3.iniziato
4.approvato
5.presentato
6.programma
to

Costi
ammissib
ili totali

Sostegn
o
pubblic
o totale

Contribu
to del PO
al PAC

Asse
prioritar
io

Tipo di
PAC
1.norma
le
2.pilota
3.I0G

[Programmat
o]
presentazion
e alla
Commissione

Inizio
dell'attuazio
ne
[previsto]

Completamen
to [previsto]

Output
e
risultati
principa
li

Spese
ammissibili
totali
certificate
alle
Commissio
ne

Osservazio
ni (se
necessario

)

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverii.

35000




non pertinente




PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE
DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo
50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il

conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di
risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazion.

10500
NON APPLICABILE

9.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e la non
discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi
attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento

(UE) n. 1299/2013)

Valutazione dell attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all articolo 7 del regolamento (UE) n.
1303/2013 sulla promozione della parita fra uomini € donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo
il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per
promuovere la parita fra vomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilita per le persone con
disabilita, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo € nelle
operazioni,

3500
NON APPLICABILE

9.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n.
1299/2013)

Valutazione dell attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013

sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione,
una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

3500
NON APPLICABILE

9.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti
climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati.



Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 >

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo
comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Valutazione dellattuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui allarticolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
compresi il coinvolgimento dei partner nell attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.

3500
NON APPLICABILE

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze
delle valutazioni

7000
NON APPLICABILE

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro
della strategia di comunicazione

7000
NON APPLICABILE

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE
SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE (articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed
f), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo
territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo
partecipativo nel quadro del programma di cooperazione.

3500
NON APPLICABILE

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle
autorita e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.

3500
non pertinente




11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)

3500
NON APPLICABILE

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

3500
NON APPLICABILE

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

Al fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finall definiti per gli indicatori finanziari nel 2018
e nel 2023, é necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato:

13 14

Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia

Solo per la relazione da presentare nel 2019: sl per_la r e'l?zmne' el s e el spese
ammissibili totali sostenute e pagate dai

spese ammissibili totali sostenute e pagate dai b . - . . p
. . iy . eneficiari entro il 31/12/2023 e certificate
beneficiari e certificate alla Commissione entro alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del

e regolamento (UE) n. 1303/2013




PARTE C
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE
FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

17500
NON APPLICABILE

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target
finali).

7000
NON APPLICABILE




