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PARTE A
DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») (articolo
50, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

Ccl 2014TC16RFCB037
Programma di cooperazione
Titolo transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-
MALTA
Versione 2018.0
Anno di rendicontazione 2018

Approvato con procedura scritta del
Comitato di Sorveglianza avviata il
14/06/2019 e conclusa il 27/06/2019 con
nota prot. n. 8783

Data di approvazione del rapporto
annuale da parte del comitato di
sorveglianza

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14,
paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per I'anno considerato, incluse le informazioni sugli
strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel 2018, I'azione dell'Autorita di Gestione e dell’Autorita Nazionale di Coordinamento Maltese
con il supporto del Segretariato Congiunto ha supportato l'attuazione degli assi del
programma. In particolare:

¢ Awio e implementazione dei progetti
e Azioni di sostegno per una sana attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del
programma

Con riferimento agli Assi I, I, 1ll nel mese di febbraio 'AdG ha pubblicato le graduatorie dei
progetti ammissibili a finanziamento, rigettati e inammissibili alla fase di valutazione
approvate dal CdS il 14-15/12/2017 (OS 2.1, 3.1 e 3.2).

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, i capofila degli 8 progetti ammissibili a
finanziamento hanno avviato le attivita entro I'1/3/2018.

Nel | bimestre 2018 é stata avviata l'attivita di valutazione strategica, operativa e della
coerenza rispetto ai criteri specifici per priorita di investimento di 30 progetti relativi agli OS
1.1e2.2.

L'attivita si e conclusa allinizio di marzo determinando 7 proposte ammissibili sotto
condizione, 7 proposte ammissibili ma non finanziabili e 16 proposte rigettate.

A seguito della formulazione delle condizioni di ammissibilita da parte del CD, i capofila hanno




trasmesso un AF revisionato dalla cui istruttoria & disceso che 5 dei 7 partenariati avevano
ottemperato e pertanto il CD nelle sedute del 5-7/3/2018 e del 10/4/2018 ha approvato gli AF
e le graduatorie degli OS 1.1 e 2.2 per la successiva trasmissione al CdS.

[I 18/4/2018, il CdS ha concluso la selezione delle operazioni a valere sugli OS 1.1 e 2.2 e sono
state approvate le graduatorie da cui sono risultate ammesse a finanziamento:

» n.4proposte sullOS 1.1, Pl 1b
» n.1 proposta sull'OS 2.2, Pl 8e

Nella medesima seduta il CdS ha ratificato 'ammissione a finanziamento di ulteriori 2 progetti
sull’OS 1.1 qualora i partenariati avessero modificato una parte del proprio budget, dando
mandato allAdG di notificare tali decisioni ai capofila e autorizzando il CD a sciogliere le
condizioni di ammissibilita a finanziamento di tali progetti.

Concluso positivamente liter sopra descritto il CD ha approvato a maggio la graduatoria
definitiva dell'OS 1.1 da cui sono risultate ammesse a finanziamento ulteriori 2 proposte.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, i capofila dei 7 progetti ammissibili a
finanziamento hanno avviato le attivita entro I'1/6/2018.

Nel complesso I'Awviso 01/2016 ha finanziato n. 15 proposte progettuali composte da 78
beneficiari (46 italiani e 32 maltesi).

Dal punto di vista finanziario I'Avviso 01/2016 ha previsto una dotazione FESR di € 32.404.020
pari al 79% delle risorse del programma. | progetti finanziati hanno assorbito risorse FESR pari
a € 21.971.279, corrispondenti al 67% delle risorse allocate. Le economie FESR sono state di €
10.432.741.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi dei progetti finanziati nelllambito di ciascun obiettivo
specifico e priorita di investimento.

0S1.1-Pl1b

MICRO WATTS Sistema di trattamento delle acque di scarico attraverso superfici
fotocatalitiche e riuso in contesti domestici e aziendali per migliorare la qualita della vita

BYTHOS Gestione sostenibile delle risorse derivanti dagli scarti dell'industria ittica e della
ristorazione in Sicilia e a Malta al fine di ridurre i rischi legati allo smaltimento dei rifiuti

MEDIWARN Sistema di monitoraggio per I'acquisizione in tempo reale dei parametri vitali dei
pazienti tramite I'utilizzo di un sistema sensoriale periferico munito di intelligenza artificiale

ITAMA Creazione di strumenti ICT innovativi per i servizi sanitari finalizzati al perfezionamento
della diagnosi precoce di malattie autoimmuni, in particolare la malattia celiaca nel
Mediterraneo.

NATIFLIFE Sviluppo di tecnologia assistiva per favorire la de-ospedalizzazione di anziani
presso case di cura riducendo i costi da parte del sistema di assistenza sanitario.

[-ACCESS Sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento dell'accessibilita culturale e
fisica del patrimonio culturale nei centri storici.

0S 2.1-Pl3a

ENISIE Creazione e potenziamento delle imprese dell'area nei settori dellimpresa sociale e
della responsabilita sociale attraverso la sperimentazione di nuovi servizi al social business




| KNOW Creazione di un hub di servizi per favorire la nascita e il potenziamento di realta
imprenditoriali, per raggiungere piu velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la
performance competitiva

0S 2.2 -Pl 8e

|OB MATCH 2020 Creazione di un centro di cooperazione per favorire 'armonizzazione dei
processi di recruitment, la mobilita dei lavoratori e la loro qualificazione

0S 3.1 -Pl6d

HARMONY Misure integrate di monitoraggio e controllo dell'integrita dei fondali marini e delle
specie che li popolano e messa a punto di misure di gestione di siti e habitat marini Natura
2000

SIMASEED Miglioramento dello stato di conservazione della flora selvatica negli habitat Natura
2000 minacciati per promuoverne I'impiego nel restauro ambientale e nel settore vivaistico

0S3.2-PI5b

CALYPSO SOUTH Ampliamento del sistema di osservazione radar HF per il monitoraggio del
Canale di Sicilia in caso di sversamento deliberato di idrocarburi in mare e installazione di
stazioni meteo per i servizi di supporto alla navigazione nei porti

SIMIT _THARSY Implementazione di un sistema di allerta tsunami per la popolazione,
potenziamento della colonna mobile della protezione civile siculo-maltese e produzione di
linee guida per i comuni rivieraschi per un tempestivo intervento in caso di calamita naturali

BESS Sistema di gestione di nicchie ambientali, pocket beaches, ovvero piccole spiagge limitate
da promontori naturali che costituiscono una risposta naturalmente resiliente agli effetti del
cambiamento climatico

NEWS Sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio dei rischi provenienti dal mare e di
early warning per segnalare alla popolazione la possibilita di rischi e attivare misure di
salvaguardia atte ad evitare danni alle persone

Dal punto di vista finanziario gli Assi |, II, lll hanno registrato al 31/12/2018 un assorbimento di
risorse FESR certificato alla CE di €678.010,15, di cui €42.489,51 sullAsse | per 2 operazioni;
€26.313,38 sull'Asse Il per 1 operazione, €609.207,26 sull’Asse Il per 6 operazioni.

Con riferimento all'Asse IV, le attivita di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza
hanno assicurato i seguenti risultati:

e designazione dellAdG e dell’AdC, ratificata con Delibera della Giunta Regionale n. 246
del 5/7/2018
e conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una domanda di
pagamento pari a € 1.298.876,70 di risorse FESR a fronte di un target di spesa previsto
al di € 803.209,27
e parziale raggiungimento degli indicatori del performance framework
e completamento della costituzione del SC attraverso il reclutamento di un assistente
junior
Dal punto di vista finanziario I'Asse IV ha registrato al 31/12/2018 un assorbimento di risorse
FESR certificato alla CE pari a € 620.866,58 per 8 operazioni.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse
prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a

1D Asse prioritario sl —_
P problemi significativi e alle azioni adottate per
affrontarli
1750
Inizialmente i progetti ammissibili a

finanziamento sono risultati n. 3 (CD di aprile
2018). Successivamente, il CdS ha autorizzato
I'AdG all'incremento di risorse finanziarie - in linea
con quanto previsto dall'Avviso pubblico - al fine
di procedere al finanziamento di ulteriori 3
progetti. A livello di asse rimangono ulteriori 7
proposte progettuali con lo status di progetti
“ammissibile ma non finanziabili”. Tenendo conto
dell'elevato numero di proposte progettuali che
sono state presentate a valere della priorita
dell'Asse, si conferma la bonta e l'interesse della
strategia individuata dal programma da parte dei
beneficiari dellarea. Le aree di ricerca e
innovazione coperte dai 6 progetti finanziati
Promuovere la crescita sostenibile ed | contribuiscono attivamente al raggiungimento
Asse | intelligente attraverso la ricerca e | dellOS 1.1 “Aumentare lattivita di innovazione e
'innovazione ricerca per il miglioramento della qualita della vita
e della fruizione del patrimonio culturale”
assicurando, tra l'altro, una piena integrazione tra
il mondo scientifico e quello economico in modo
che i risultati della ricerca nei settori di
competenza vengano immessi nel mercato,
contribuendo in tal modo alla creazione di posti di
lavoro e opportunita di business. Nello specifico, i
33 beneficiari dell'Asse | hanno costruito
partenariati pubblico-privati che vedono n. 9
imprese, 8 enti pubblici e 16 Organismi di diritto
pubblico (universita e centri di ricerca).

Sulla base dei dati di monitoraggio del
programma alla data del 31/12/2018 tutte le 6
operazioni sono state in grado di effettuare spese
e pagamenti previsti dalle attivita progettuali
sebbene le rispettive date di avvio delle attivita
sono state fissate tra magio e giugno 2018

A livello di Asse Il sono state finanziate solo n. 2
operazioni che contribuiscono al raggiungimento
dell'0S2.1 Favorire la  creazione e il
Promuovere la competitivita dell’area | potenziamento delle PMI nei settori di intervento
transfrontaliera dell'area.

Rispetto agli altri assi del programma, si segnala
che per I'OS 2.1 non é stato registralo un elevato
numero di proposte progettuali da parte dei

Asse ||




beneficiari dellarea. Cid in considerazione della
portata innovativa introdotta dal programma
INTERREG V-A IT-MT con un Asse dedicato alla
competitivita dell'area rispetto al precedente
programma.

Tuttavia, tenuto conto della qualita delle azioni
proposte dalle 2 operazioni selezionate, si pud
affermare che il programma riesce ad assicurare
il raggiungimento dei valori target 2018 degli
indicatori di output CO01, CO03 e CO04.

Tenuto conto di tali evidenze, il CdS il 18/04/18 ha
deciso di stanziare le economie della call 01/2006
a valere della targeted call 03 al fine di selezionare
operazioni coerenti con l'azione eleggibile «A.3
Aiuti per l'avvio di start- up innovative».

Con riferimento all'OS 2.2 Favorire la mobilita dei
lavoratori nell'area, si segnala che anche per
questa Pl solo 1 progetto € stato presentato e
approvato. L'operazione comunque, visto anche il
livello di coinvolgimento di partner istituzionali
associati, riesce ad assicurare Creazione di un
Centro di cooperazione transfrontaliera per
I'armonizzazione dei processi di recruitment, la
mobilita dei lavoratori e la loro qualificazione. Il
CdS del 18/04/18 ha deciso di stanziare le
economie della call 01/2006 a valere della
targeted call 02 per l'erogazione di voucher per
I'attivazione di stage di inserimento lavorativo di
giovani e neo-diplomati presso le PMI operanti nei
settori della strategia del programma

Asse |l

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Con riferimento all'OS 3.1 solo 2 operazioni sono
state selezionate. Le restanti 8 proposte valutate
sullOS sono state rigettate nel corso della
valutazione poiché ritenute non adeguate. Nello
specifico nessuna operazione contribuiva in
maniera adeguata al raggiungimento ambizioso
degli indicatoridi output comuni previsti dal PC. In
considerazione di cio, il CdS il 18/04/18 ha deciso
di stanziare le economie della call 01/2006 a
valere sulla targeted call 02. Le azioni correttive
individuate hanno riguardato I'elaborazione di un
avviso maggiormente puntuale rispetto alle azioni
ammissibili con obbligo per i beneficiari di
elaborare proposte progettuali con i medesimi
obiettivi e unita di misura gia utilizzati dal PC.

Con riferimento all'OS 3.2 sono state selezionate 4
operazioni che consentiranno di raggiungere il
valore target dell'indicatore di output 3.2.1 del PC.
Con riferimento allindicatore di output del
programma 3.2.2 invece si mette in evidenza una
certa sofferenza dello stesso che ha determinato
la decisione del CdS del 18/04/18 di stanziare le
economie della call 01/2006 a valere sulla
targeted call 02 al fine di selezionare operazioni
coerenti con l'azione eleggibile B - Interventi per
fare fronte ai vari scenari di rischio.

La targeted call 02 consentira al PC di: 1) assorbire




le economie derivanti dalla call 01, 2) selezionare
progetti che possano assicurare il raggiungimento
degli indicatori di target previsti per 2023 e anche,
in via cautelativa, all'acquisizione di un parco
progettuale per procedere ad eventuali
scorrimenti di graduatorie per il finanziamento di
ulteriori progetti nel caso si dovessero registrare
nuove economie da parte dei progetti gia
selezionati

Nel corso del 2018 sono state nuovamente
avviate le procedure per la selezione del IV
componente del SC precedentemente non andate
a buon fine. Nello specifico 'AdG come d’accordo
con 'ANCM ha convenuto in merito alla possibilita
di abbassare i requisiti di ammissibilita
precedentemente previsti dall'Avviso pubblico al
fine di allargare la platea dei possibili partecipanti.
Con DDG 609 del 16/11/2018 & stata ultimata la
procedura di selezione con lindividuazione del
vincitore. Con riferimento al personale interno
delllAdG responsabile dell'attuazione,
monitoraggio e controllo del programma, si
segnala che una nuova unita di personale é stata
destinata al Servizio V incaricato delle attivita di
gestione e attuazione del programma. Mentre, in
riferimento agli uffici di controllo - indipendenti
dagli uffici di gestione - Iamministrazione
regionale con apposito ordine di servizio interno
ha incaricato 4 funzionari interni a supporto elle
attivita di controllo di primo livello. Nello
specifico, si precisa che in linea con quanto
previsto dal SIGECO I'AdG nella fase di avvio delle
operazioni ha optato per l'utilizzo di personale
interno deputato ad effettuare i controlli di primo
livello sulle spese dei beneficiari.

Asse |V | Assistenza tecnica

3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 1303/2013)
Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorita d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle
Tel2




Tabella 1
Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

In automatico dal SFC VALORE ANNUALE
A di Valore o -
. Unita di Valore di O obietti A = ° ~ e = == e & sservazion
ID Indicatore . S riferime s | o | | ||| e|lalele (se
misura riferimento to vo N N ~ ~ ~ N N [N N[N e T
. (2023)
Imprese che adottano
11 tecnc’.logie e servi.zi i.nn0\'lativi AN 15 2013 +100 i i i i i
creati e/o potenziati a livello
transfrontaliero
Imprese che attivano
2.1a | operazioni commerciali AN 15.247 2013 +12 - - - - -
transfrontaliere
Nuovi occupati delle imprese
attive nei settori di
2.1b | intervento: salvaguardia AN 736.760 2013 +20 - - - - -
dell'ambiente qualita della
vita e salute dei cittadini
2.2 Lavoratori partecipanti alle
iniziative di mobilita An 40 2013 +100 - - - - -
transfrontaliera
3.1a | Siti e aree marine che
sviluppano azioni congiunte AKmq 200 2013 +100 - - - - -
per la tutela della biodiversita
3.1b | Siti e aree terrestri che
sviluppano azioni congiunte AKmq 300 2013 +150 - - - - -
per la tutela della biodiversita
3.2 Superficie  monitorata da
sistemi tecnologici AKmq 47.500 2013 +23.750 - - - - -
transfrontalieri
4.1 Garantire azioni di sostegno

all'attuazione del Programma,
migliorando I'efficienza,
I'efficacia della gestione, della
sorveglianza e del
monitoraggio dello stesso




Tabella 2
Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorita d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza

tecnica.
VALORE CUMULATIVO
. s e Valore Osservazioni
Indicatore (nome Unita di . L.
D dell'indicatore) e || SO S |22t 2 12| N & (se
(2013) )5 Q| K| K 5 QI L] & | & | necessario)
Numero di imprese che ricevono un
CO01 imprese 100 0 0 0 0 10

sostegno

Numero di imprese che ricevono un
CO04 imprese 100 0 0 0 0 10
sostegno non finanziario

Numero di partecipanti alle iniziative di
CO43 persone 200 0 0 0 0 0
mobilita transfrontaliera

1.1.3 Spin off create da attivita di ricerca numero 10 0 0 0 0 0
Numero di imprese che ricevono un

COO01 imprese 21 0 0 0 0 0
sostegno

Numero di imprese che ricevono un
C003 sostegno finanziario diverso dalle imprese 6 0 0 0 0 2

sovvenzioni

Numero di imprese che ricevono un
CO04 imprese 15 0 0 0 0 0
sostegno non finanziario

Reti di servizi transfrontalieri creati per le
213 Numero 3 0 0 0 0 0
nuove imprese e per le imprese esistenti

Network  transfrontalieri  attivati  che
2.2.1 sostengono lincontro tra domanda e numero 2 0 0 0 0 0

offerta di lavoro




ID Indicatore (nome Unita di Valore VALORE CUMULATIVO Osservazioni

222 Imprese (micro, piccole e medie) numero 50 0 0 10
Protocolli e/o accordi istituzionali che

223 promuovono la mobilita delle persone in numero 3 0 0 0
ambito transfrontaliero
Interventi di ripristino e valorizzazione delle

3.1.1 numero 10 0 0 2
aree della rete Natura 2000
Superficie degli habitat beneficiari di un

C0023 sostegno finalizzato al raggiungimento di un ettari 20 0 0 0
migliore stato di conservazione
Campagne di sensibilizzazione per la

3.1.3 numero 4 0 0 1
corretta fruizione delle aree protette
Superficie coperta da misure pilota per la

Metri
3.2.1 mitigazione degli effetti del cambiamento 375.000.000 0 0 83000000
quadrati

climatico
Superficie coperta da strumentazione ICT Metri

3.2.2 3.750.000.000 0 0 0
per il monitoraggio dei rischi dell'area quadrati
Documenti di analisi sull'attuazione e report
(Rapporto finale di esecuzione, rapporti di

411 N. 10 0 0 0
valutazione, rapporti e note sullo stato di
attuazione e programmazione)
Strutture di accompagnamento create

4.1.2 N. 2 0 1 1
(Segretario Congiunto + Contant point)
Numero di lavoratori il cui salario &

4.1.3 N. 6 0 3 3
cofinanziato dall'Assistenza Tecnica
Audit sul Sistema di gestione e controllo

4.1.4 N. 18 0 0 0
sulle operazioni
Attivita di monitoraggio e supporto ai
potenziali  beneficiari e  stakeholder

4.1.5 (Workshop di informazione, formazione e N. 25 7 13 24
scambi di esperienze, manuali, linee guida,
ecc.)

Operazi
. NP
oni




ID Indicatore (nome Unita di Valore

VALORE CUMULATIVO

Osservazioni

selezion
ate
[previsio
ni
fornite
dai
benefici
ar i]

Operazi
oni
piename
nte
realizzat
e
[conseg
uimento
effettivo

]

NP

(1) | target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica.




3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017
Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 3
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
- 2 = 0
] =
0 9 -::- -:- -9 S A . E
wn = — =
o S8t o s S - = @
= ~GLa ] ° 2 Q 9
£ | 5£E852 < £ w o e -
S5 | 22858 a v 2 g 2 T T|le| etk @ 2|8 N8| R | 8
= v V- a=s — = @ =y c o o o o o o o o o o =
o = Cc = o € n € = N N N N ~ N N N N N —
T ooy < O = = p <
@ ENo6 L+ 8N £ S [ R
— ~ (%] =
4] = ) = = c 00 N
< T 5 0 3 T > k<] = = P
o9 a c = o S >
o L ] - L] ) [ [«
o mc = 3 ] i o0 9
= = © < H ]
) o (@]
Numero imprese
Indicatore di che ricevono un Impres
P 10 100 ol o] oo 10
Asse output sostegno non e
| finanziario
Indicatore Spesa dichiarata
) o P Euro 2.637.129 15.512.531 0 0 0 | 0| 801.410,39
finanziario alla CE
Numero di
imprese che
Indicatore di ricevono un Impres
output sostegno F()e ! 6 0 0 010 2
Asse P ) . & .
I finanziario diverso
dalle sovvenzioni
Imprese (micro
Indicatore di : L Numer
piccole e medie) 10 50 0 0 0 1|0 10
output ) 0
che attivano stage




5 == 2 z Q)
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e | E82%¢ o 2 Z 5 N &
5 | 92N Lo 8 2 g = 2 :
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'S St st & °©o5 = = 2 < n | v |~ 0 ol o - N m ©
©° = S c o0 S ) H o ] = = = = = = N N N N 0
= vV ViE o= — L O 5 c o = o =) = ol o =) =) =) —
= =NCl TN S 5 o £ = N N N | N N N N N N N ‘=
@ | E25nT LR £ g 5 s
) > = Lo = b= o0 N
< 5383 B E 5= = ] g
2585 =% 2 g . g
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Indicatore Spesa dichiarata
ndicator P Euro | 1.318.565 8790434 | 0 | o | 0 | 0| 8292325
finanziario alla CE
Interventi di
. . ripristino e
Indicatore di . . Numer
valorizzazione 3 10 0 0 0 0 2
output o]
delle aree della
rete Natura 2000
Campagne di
sensibilizzazione
Indicatore di Numer
outout per la corretta o 1 4 0 0 0 [0 1
Asse P fruizione delle
1 aree protette
Superficie coperta
misure pil .
Indicatore di dear la rST:Jitie gzi?)tr?e Metri
peria mitiga. quadrat | 112.500.000 | 375.000.000 | 0 | o | O |0 | 83000000
output degli effetti del |
cambiamento
climatico
Indicatori Spesa dichiarata
) . P Euro 3.581.408 23.876.060 0 0 0 0 | 1.037.085,68
finanziari alla CE

* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. | valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. | valori delle fasi di attuazione principali

sono cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento é definito in termini qualitativi, la tabella
dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no




3.4. Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 4
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Come indicato alla tabella 1 dell'allegato Il del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati finanziarij
(2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.’

Quota della Quota della Spese ammissibili
o . . Spesa totale ) ¥
. Costo ammissibile dotazione Spesa pubblica . dotazione totali sostenute e
Base di . e ammissibile ) : .
o . totale delle complessiva ammissibile delle o . complessiva Numero di pagate dai
Asse Categoria di calcolo del . . Tasso di o o dichiarata dai o o
L e Finanziamento totale . . operazioni coperta dalle operazioni . coperta dalla operazioni beneficiari e
prioritario regioni sostegno cofinanziamento . . e . . beneficiari . ) o
e selezionate per il operazioni selezionate per il . ... .. Spesa ammissibile selezionate certificate alla
dell'Unione X all'autorita di o ) oy
sostegno (EUR) selezionate per sostegno(EUR) estione (EUR) dichiarata dai Commissione
il sostegno (%) g beneficiari (%) entro il 31/12/2018
1 FESR Meno sviluppate Pubblico 15.512.531 85% 10.757.601 69% 10.349.316 49.988 0,32% 6 801.410,39
2 FESR Meno sviluppate Pubblico 8.790.435 85% 3.649.329 42% 3.288.908 30.957 0,35% 3 82.923,25
3 FESR Meno sviluppate Pubblico 23.876.060 85% 11.867.326 50% 11.867.326 716.714 3% 6 1.037.085,68
4 FESR Meno sviluppate Pubblico 3.529.412 85% 1.920.260 54% 1.920.260 730.431 21% 8 730.431

Totale 51.708.438 28.194.516 27.425.810 1.528.090 2,96% 2.651.850,32

(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1.
(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'lOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato Il del regolamento (UE) n. 1304/2013.
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Se pertinente, si dovrebbe indicare I'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al

programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera).

non pertinente 3500

Tabella 5

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e

2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)
(come indicato alla tabella 2 dell'allegato Il del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la

trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione)

Tabella 6

Costi cumulativi della totalita o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte
dell'UE nell'area del programma

1 2 3 4 5
Ui | soeseammison [ Qoo
Importo del del sostegno del

sostegno del FESR
(*) di cui & previsto
I'utilizzo per la
totalita o una par
te di un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma sulla
base di operazioni
selezionate (EUR)

finanziaria totale
per la totalita o una
par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te del -I'UE
nell'area del
programma (%)
(colonna 2/impor to
totale stanziato per
il sostegno del
FESR, a livello del
programma *100)

FESR sostenute per
la totalita o una
parte di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma
dichiarato dal
beneficiar io
all'autorita di
gestione (EUR)

finanziaria totale
per la totalita o una
par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma (%)
(colonna 4/impor to
totale stanziato per
il sostegno del
FESR, a livello del
programma *100

Totalita o par
te di
un'operazione
al di fuor i della
parte dell'UE
nell'area del
programma (1)

non pertinente

non pertinente

non pertinente

non pertinente

2

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante ['esercizio finanziario

precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

10.500

Il piano di valutazione del programma contempla valutazioni di tipo sia operativo -
riguardanti i processi di attuazione del PC e le strutture coinvolte, la capacita del

% (*) Il sostegno del FESR & definito nella decisione della Commissione sul relativo programma di cooperazione.
(1) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013
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Programma di conseguire i propri obiettivi specifici, attraverso la corretta connessione
logica tra azioni e risultati attesi e le modalita e i livelli di impiego delle risorse disponibili
- sia strategico, inerenti il contributo del PC al raggiungimento della finalita della
strategia Europa 2020.

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, I'AdG ha redatto il piano e, sulla base
dei contenuti dello stesso, ha incaricato il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica di supporto
alle “fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione" (legge
istitutiva n. 144/1999), collocata funzionalmente all'interno del Dipartimento della
Programmazione, di effettuare la valutazione di implementazione.

Piu specificatamente, sulla base della pianificazione del percorso di valutazione
contenuto all'interno del documento approvato dal CdS, il NVVIP ha realizzato la
valutazione di implementazione (I parte), riferita al periodo compreso tra l'awio del
programma al Maggio 2017 e di cui si € dato conto nella relazione di attuazione annuale
presentata nel 2018.

Tale valutazione ha preso in considerazione i principali aspetti organizzativo-gestionali
della struttura deputata alla attuazione del PC, unitamente ai principali aspetti
procedurali messi in atto nel corso della prima fase di attuazione, ivi comprese le
evidenze circa la partecipazione dei soggetti beneficiari alla prima call del Programma.

Il piano di valutazione del programma prevede una valutazione di implementazione (I
parte) le cui risultanze verranno rilasciate nel corso del 2019 e di cui si dara conto nella
relazione di attuazione annuale dell'anno prossimo.

Tale valutazione di implementazione (Il parte) prendera in considerazione i seguenti
aspetti: efficacia/efficienza dei processi di presentazione e selezione delle candidature;
capacita del programma di conseguire i risultati attesi con particolare riferimento ai
target del performance framework; grado di integrazione del programma con gli altri
strumenti dell'Unione; Efficacia della gestione dello spazio di cooperazione alla luce
dell'allargamento a territori NUTS Il mai inclusi nei precedenti programmi; efficacia della
strategia di comunicazione.

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

7.000

Con riferimento agli aspetti che incidono sui risultati del programma si segnala che nel
corso dellanno 2018 le autorita del programma hanno continuato ad assicurare i processi
di accelerazione (approvati dal CdS nellanno 2016) di tutte le principali procedure
amministrative che erano state avviate in ritardo e/o che avevano mostrato rallentamenti
nel corso dei precedenti anni di attuazione del programma.

Nello specifico, nel primo trimestre del 2018 si € provveduto ad ultimare il processo di
selezione dei progetti degli OS 1.1 e 2.2 della call 01/2016 con il dettaglio delle seguenti




attivita:
v Predisposizione dei documenti per procedura scritta del CD in merito allesame e

istruttoria di n. 2 controdeduzioni relative alla valutazione di qualita (attivita avviata il
2/1/2018 e conclusa il 17/01/2018);

v awvio delle attivita di valutazione strategica, operativa e della coerenza rispetto ai criteri
specifici per Pl delle proposte progettuali relativamente agli OS 2.2, 1.1. L'attivita é stata
avviata in data 15/01/2018 (per effetto della sovrapposizione delle attivita di chiusura
del PO Italia-Malta 07-13 la cui scadenza era prevista per il 15/01/2018) e conclusa il
19/02/2018;

v Svolgimento del CD 05-07 Marzo 2018 per I'esame e approvazione delle griglie di
valutazione delle proposte progettuali relativamente agli OS 2.2, 1.1 (attivita avviata il
9/3/18 e conclusa il 14/3/18);

v' esame e istruttoria di n. 7 AF rimodulati (attivita avviata in data 27/3/18 e conclusa in
data 5/4/18);

v Svolgimento del CD 10 Aprile 2018 per l'esame e approvazione degli AF rimodulati
(attivita avviata I'11/4/18 e conclusa il 12/4/18);

v Svolgimento del CdS il 18/4/18 per 'esame e approvazione delle graduatorie relative
agli obiettivi specifici 1.1 e 2.2, nonché l'elenco delle proposte inammissibili alla fase di
valutazione trasmesse dal CD;

v" Procedura scritta del CD avviata I'11/5 e conclusa il 25/18 per 'esame e approvazione
degli AF rimodulati sull'OS 1.1;

Con Decreti dellAdG DDG n. 165 del 9/5/18 e DDG n. 259 del 31/5/18 sono state
approvate le graduatorie definitive relative agli OS 1.1 e 2.2.

Le sopra elencate attivita - relative al primo semestre del 2018 - insieme a quelle gia
espletate nel corso dellanno 2017 mettono in evidenza che la procedura one step di
selezione dei progetti della call 01/2016, seppur corretta con delle azioni di accelerazione,
e durata un anno e mezzo con un totale di 233 giornate lavorative di cui 105 per attivita
amministrative e 128 per attivita di valutazione delle proposte progettuali. Tale aspetto ha
particolarmente inciso sui risultati del programma e sulla capacita di assicurare il rispetto
del cronoprogramma fissato inizialmente per conseguire il pieno raggiungimento
dei target di spesa e di output fissati dal Performance framework.

In considerazione di cio le autorita del programma hanno approvato, gia nel corso del CdS
del 18/4/18, la proposta formulata dal SC del programma (come richiesta dall’AdG) in
merito alle prossime attivita di programmazione delle risorse finanziarie del programma
che tengono conto sia della necessita di assicurare il raggiungimento di tutti gli indicatori
di risultato e di output previsti da programma sia di utilizzare le economie di spesa
generate dall'avviso pubblico 01/2016. Nello specifico, dal secondo semestre del 2018 &
iniziata l'attivita di stesura di una targeted call al fine di:

a) assorbire le economie generare sull'OS 3.1 con le azioni «A - Azioni di salvaguardia
alla biodiversita terrestre e marina dell’area e dei siti delle rete natura 2000» e «B -
Sostegno alla diffusione delle conoscenza del patrimonio naturale attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate», e
sull'0S 3.2 con l'azione «B - Interventi per fare fronte ai vari scenari di rischio»;
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b) procedere alla selezione delle operazioni relative allOS 1.1 con l'azione eleggibile
«C.1 Supporto alla mobilita transfrontaliera di ricercatori attraverso l'erogazione di
voucher per lo sviluppo di un “progetto innovativo e/o di ricerca» e OS 2.2 con l'azione
«B.1Creazione di reti tra istituti e scuole di formazione tecnico professionali siciliane e
maltesi per l'attivazione di stage di inserimento lavorativo di giovani e neodiplomati,
presso le imprese (micro, piccole e medie) operanti nei settori della strategie del
programma.

L' AdG ha pertanto disposto che il Segretariato Congiunto individuasse e predisponesse
adeguate azioni correttive orientate all'accelerazione dei processi. Tali azioni hanno
riguardato:

1) rimodulazione dei criteri di selezione delle operazioni al fine di
assicurare criteri maggiormente coerenti con l'avviso pubblico 02/2019 poiché
«targeted call»; semplificare il processo valutativo delle istanze cercando di
migliorare la leggibilita dei criteri di selezione con le sezioni di pertinenza dell’AF;

2) avvio delle attivita evolutive del sistema informatico E-Ms per il rilascio delle
proposte progettuali assicurando la completa dematerializzazione dei documenti;

3) predisposizione di un avviso pubblico organizzato per n. 4 schede di
intervento per ciascun OS oggetto stesso dell'avviso. Individuazione all'interno di
ciascuna scheda delle finalita specifiche delle proposte progettuali con obbligo per
i potenziali beneficiari di poter includere solo alcuni indicatori di output e di
risultato. Cio al fine di migliorare la lettura delle specifiche richieste della call per
ciascun OS e assicurare al contempo la generazione di proposte progettuali da
parte dei potenziali beneficiari strettamente aderenti agli indicatori di output
previsti dal target del programma al 2023;

4) predisposizione di n. 03 AF-sezione excel con un meccanismo di controllo e alert
informatici che nel caso di fattispecie finanziarie disciplinate nell’avwiso pubblico
come motivo di esclusione restituiscono al potenziale beneficiario I'informazione di
modificare le sezioni oggetto dell’'errore per evitare I'inammissibilita della proposta;

5) applicazione obbligatoria dei costi semplificati (flat rate cost) per le “spese
d'ufficio e amministrative” (Art. 68 par 1 lett b Reg 1303/2013) e per i “costi del
personale” (Art. 19 Reg 1299/2013) con riferimento alle proposte progettuali
ricadenti negli OS 1.1 e 2.2 al fine di contribuire in maniera significativa alla
riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari e ad accelerare il processo
valutativo per la sezione finanziaria degli AF;

6) applicazione obbligatoria di limiti di spesa per i Work packages previsti dalle
proposte progettuali al fine di contribuire in maniera significativa alla riduzione
degli oneri amministrativi per i beneficiari e ad accelerare il processo valutativo per
la sezione finanziaria degli AF.

Entro la fine dellanno 2018, le sopra elencate attivita sono state completate da parte del
SC al fine di avviare il necessario percorso di negoziazione con 'ANCM.

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sara inclusa nel
punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne
I'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.
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6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali é pubblicata e caricata come file
separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si allega sintesi per il pubblico.

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

Nei casi in cui I'autorita di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione
una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di
attuazione annuale.

Il programma non prevede l'attivazione di strumenti finanziari.



8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELL A PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE
COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo
3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1. Grandi progetti

Tabella 7

Grandi progetti

Proge
tto

Stato del grande
progetto
1.completato 2.
approvato
3.presentato 4.
previsto per la
notifica/present
azione alla
Commissione

Investim
enti
totali

Costi
ammissi
bili
totali

Notifica
prevista/
data di
trasmissi
one (se
pertinent
e) (anno,
trimestre

)

Data del tacito
accordo/dell'appro
vazione della
Commissione (se
pertinente)

Inizio
previsto
dell'attuaz
ione (anno,
trimestre)

Data di
complem
ento
prevista
(anno,
trimestre)

Asse
prioritario/pri
orita
d'investiment
o

Stato
attuale di
attuazion

e -
progressi
finanziari

(% delle
spese
certificat
ealla
Commissi
one
rispetto
ai costi
ammissib
ili totali)

Stato
attuale di
attuazion
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(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra I'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1303/2013).




Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.
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non pertinente

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione.

3500

non pertinente

8.2. Piani d'azione comuni
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

3500

non pertinente

Tabella 8

Piani d'azione comuni
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o
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3.10G
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e
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ne [previsto]

Completamen
to [previsto]

Output
e
risultati
principa
li

Spese
ammissibili
totali
certificate
alle
Commissio
ne

Osservazio
ni (se
necessario

)




Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.

35000

non pertinente




PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo

50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di
risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.
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Pur non disponendo ad oggi di esiti delle attivita di valutazione (parte Il), si propone una
panoramica per asse, riportando le informazioni sui progressi compiuti relativamente alle
risorse allocate (FESR), agli indicatori di risultato e output previsti e al loro contributo alle
priorita di investimento che consentiranno il conseguimento degli obiettivi del programma.

» Asse1-0S1.1-Pl1b -6 progetti - € 8.849.195

Asse 2 - 0S 2.1 - Pl 3a - 2 progetti - € 2.539.766

Asse 2-0S 2.2 - Pl 8e - 1 progetto - € 541.582

Asse 3-0S 3.1 -Pl6d -2 progetti - € 2.914.588

Asse 3-0S3.2-PI5.b-4progetti - €7.126.148

Asse 4 - 0S 4.1 - n. 8 progetti - € 1.632.221

Con riferimento agli Assi |, Il, Ill si riporta di seguito una disamina puntuale del contributo dei
15 progetti al raggiungimento degli indicatori di output e risultato del programma.

Assel-0S1.1

YV V VY

Indicatori di risultato

e ID1.1=+100 imprese che adottano tecnologie e servizi innovativi
> N. 6 progetti = +39 imprese

Indicatori di output

e [D COO01 =100 imprese che ricevono un sostegno
> N. 1 progetto = 10 imprese
e |D CO04 =100 imprese che ricevono un sostegno non finanziario
> N. 6 progetti = 130 imprese
e |ID CO043 =200 persone partecipanti ad iniziative di mobilita
» N. O progetti
e ID 1.1.3 =10 spin off da attivita di ricerca
> N. O progetti

MICROWATTS prevede un finanziamento di € 2.218.537 e contribuisce all'indicatore di




risultato “1.1” attraverso 10 imprese che installeranno sistemi fotocatalitici di riuso delle
acque reflue. Il progetto contribuisce all'indicatore di output “CO04" attraverso 40 imprese che
riceveranno servizi di audit dedicati sulle modalita piu efficaci di riduzione dei consumi di
acqua.

BYTHOS prevede un finanziamento di € 1.828.681 e contribuisce all'indicatore di risultato “1.1"
attraverso 6 imprese che adotteranno i prodotti biotecnologici derivanti dalle biomolecole
estratte da scarti ittici. Il progetto contribuisce all'indicatore di output “C004” attraverso 40
imprese che si avvarranno dei servizi erogati dal Bythos Lab di Lipari.

MEDIWARN prevede un finanziamento di € 1.379.145 e contribuisce all'indicatore di risultato
“1.1" attraverso 5 imprese operanti nel settore elettromedicale che acquisiranno la tecnologia
sensoristica sviluppata. Il progetto contribuisce all'indicatore di output “C004" attraverso 5
imprese coinvolte in azioni di prototipazione industriale e commercializzazione dei prodotti
tecnologici.

ITAMA prevede un finanziamento di € 1.379.145 e contribuisce all'indicatore di risultato “1.1”
attraverso 2 imprese che operano nel settore sanitario che adotteranno i tools innovativi
sviluppati. Il progetto contribuisce allindicatore di output “C004” attraverso 5 imprese che
usufruiranno dei servizi per il trasferimento tecnologico.

NATIFLIFE prevede un finanziamento di € 912.240 e contribuisce all'indicatore di risultato “1.1”
attraverso 10 imprese che si avvarranno delle tecnologie assistive sperimentate presso due
siti pilota. Il progetto contribuisce all'indicatore di output “C004” attraverso 10 imprese che
usufruiranno del trasferimento di know how tecnologico per lo sviluppo di domotica assistiva.
Inoltre, il progetto contribuisce allindicatore di output “C001” attraverso 10 imprese che
faranno parte della rete assistenziale del progetto e beneficeranno dei servizi e delle
tecnologie.

[-ACCESS prevede un finanziamento di € 975.737 e contribuisce all'indicatore di risultato “1.1"
attraverso 6 imprese che adottano nuove tecnologie e nuovi servizi per il miglioramento
dell'accessibilita del patrimonio culturale. Il progetto contribuisce all'indicatore di output
“C004" attraverso 30 imprese operanti nellambito del turismo, del sociale e delle ICT che
utilizzeranno le applicazioni prototipali divulgative open access che permettono di fruire di
itinerari dedicati.

Asse Il - OS 2.1

Indicatori di risultato

e |ID 2.1a=+12 imprese che attivano operazioni commerciali transfrontaliere
> N. 2 progetti = +14 imprese

e ID 2.1b = +20 nuovi occupati nei settori della salvaguardia dellambiente e della qualita
della vita/salute dei cittadini
> N. 1 progetto = +12 nuovi occupati

Indicatori di output

e [D COO01 =21 imprese che ricevono un sostegno
> N. 1 progetto = 14 imprese

e |ID COO03 = 6 imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
> N. 1 progetto =4 imprese

e [D CO04 = 15 imprese che ricevono un sostegno non finanziario




> N. 2 progetti = 20 imprese
e ID 2.1.3 =3 reti di servizi per le imprese nuove ed esistenti
» N. 2 progetti = 2 reti di servizi

ENISIE prevede un finanziamento di € 1.223.878 e contribuisce sia all'indicatore di risultato
“2.1a" attraverso 8 imprese coinvolte in un sistema stabile di scambi e sinergie sia
allindicatore di risultato “2.1b” attraverso 12 nuovi occupati. Il progetto contribuisce ai
seguenti indicatori di output: “CO01" attraverso 14 imprese beneficiarie di servizi sperimentali
per lincremento di innovazione sociale e social business; “CO03” attraverso 4 imprese
beneficiarie di servizi per l'accesso al credito e alla micro-finanza; “CO04" attraverso 10
imprese beneficiarie di percorsi di capacity building e rafforzamento delle competenze di
gestione e valorizzazione delle realta di innovazione; “2.1.3" attraverso 1 rete stabile di servizi
e 1 piattaforma open source per la digitalizzazione dei servizi di supporto.

| KNOW prevede un finanziamento di € 1.315.888 e contribuisce all'indicatore di risultato
“2.1a" attraverso 6 imprese che stipulano accordi commerciali transfrontalieri. Il progetto
contribuisce ai seguenti indicatore di output: “CO04” attraverso 10 imprese che ricevono
servizi di incubazione e “2.1.3"” attraverso la creazione di 1 rete permanente per il sostegno
alla competitivita e all'innovazione delle imprese, collegata a distretti tecnologici, cluster,
centri di ricerca ecc.

Asse ll - 0S 2.2

Indicatori di risultato

e |D 2.2 =+100 lavoratori partecipanti ad iniziative di mobilita
» N. 1 progetto = +20 lavoratori

Indicatori di output

e |D 2.2.1 =2 network che sostengono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
» N. 1 progetto = 1 network

e |D2.2.2 =50 imprese che attivano stage
> N. 1 progetto = 10 imprese

e |D 2.2.3 =3 protocolli/accordi che promuovono la mobilita
» N. 1 progetto = 2 protocolli/accordi

JOB MATCH 2020 prevede un finanziamento di € 541.582 e contribuisce all'indicatore di
risultato “2.2" attraverso 20 lavoratori partecipanti a work experience. Il progetto contribuisce
ai seguenti indicatori di output: “2.2.1" attraverso 1 network transfrontaliero di incontro
domanda/offerta di lavoro; “2.2.2" attraverso 10 imprese coinvolte in attivita di scambio di
esperienze con stage; “2.2.3" attraverso 2 protocolli istituzionali che promuovono la mobilita
delle persone.

Asse lll - OS 3.1

Indicatori di risultato

e |ID 3.1a = +100 Kmq di siti e aree marine protette che sviluppano azioni per la tutela
della biodiversita
> N. 1 progetto = +100 Kmq

e ID 3.1b = +150 Kmq siti e aree terrestri protette che sviluppano azioni per la tutela
della biodiversita




> N. 1 progetto = +4 Kmq

Indicatori di output

e [D 3.1.1 =n. 10 interventi di ripristino
» N. 2 progetti = n. 4 interventi di ripristino
e |D CO023 = 20 ettari di habitat preservati
» N. 1 progetto = 141 ettari
e [D 3.1.3 =n.4 campagne di sensibilizzazione
» N. 1 progetto = n. 1 campagna di sensibilizzazione

HARMONY prevede un finanziamento di € 1.377.467, contribuisce all'indicatore di risultato
“3.1a" attraverso la copertura di 100 Kmq di siti e aree marine protette interessate da azioni di
tutela della biodiversita e ai seguenti indicatore di output: “3.1.1" attraverso 1 intervento di
ripristino e valorizzazione delle aree Natura 2000; “CO023" attraverso 141 ettari di habitat
beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione;
“3.1.3" attraverso 1 azione di sensibilizzazione con attori istituzionali per il trasferimento delle
linee guida.

SIMASEED prevede un finanziamento di € 1.537.121, contribuisce all'indicatore di risultato
“3.1b" attraverso la copertura di 4 Kmq di habitat Natura 2000 coperti da azioni di tutela della
biodiversita e all'indicatore di output “3.1.1" attraverso n. 3 interventi di ripristino di specie
vegetali minacciate della rete Natura 2000.

Asse Il - 0S 3.2

Indicatori di risultato

e |D 3.2 =+23.750 Kmq di superficie monitorata da sistemi tecnologici
» N. 4 progetti = +61.355 Kmq

Indicatori di output

e ID 3.2.1 = 375.000.000 mq di superficie coperta da misure pilota per la mitigazione
degli effetti del cambiamento climatico
> N. 2 progetti = 5.055.000.000 mq

e ID 3.2.2 = 3.750.000.000 mq di superficie coperta da strumentazione ICT per il
monitoraggio dei rischi dell'area
» N. 2 progetti = 63.000.000.000 mq

CALYPSO SOUTH prevede un finanziamento di € 2.125.000, contribuisce all'indicatore di
risultato “3.2" attraverso la copertura di 6.300 kmq di area marina monitorata da sistemi HF
radar e all'indicatore di output “3.2.2" attraverso la copertura di 13.000.000.000 mq di
superficie coperta da strumentazione ICT per il monitoraggio dei rischi.

SIMIT THARSY prevede un finanziamento di € 2.125.000, contribuisce allindicatore di risultato
“3.2" attraverso la copertura di 50.000 kmqg di superficie interessata da attivita di
potenziamento della rete di rilevazione dei dati e dei sistemi di valutazione del rischio e
allindicatore di output “3.2.2" attraverso la copertura di 50.000.000.000 mq di area coperti da
una rete di monitoraggio sismica e mareografica inclusa nella rete nazionale e internazionale.

BESS prevede un finanziamento di € 1.763.205, contribuisce all'indicatore di risultato “3.2"
attraverso la copertura di 83 kmq di superficie monitorata pari a tutte le pocket beaches
italiane e maltesi, e all'indicatore di output “3.2.1" attraverso la copertura di una superfice di




83.000.000 mg monitorata da un sistema di sorveglianza.

NEWS prevede un finanziamento di € 1.112.943, contribuisce all'indicatore di risultato “3.2"
attraverso la copertura di 5.000 kmq di superficie monitorata da un sistema integrato per la
riduzione dei rischi connessi all'azione del moto ondoso e ai suoi effetti sulle coste e
allindicatore di output “3.2.1" attraverso la copertura di una superfice di 5.000.000.000 mq
attraverso un sistema di monitoraggio delle caratteristiche del moto ondoso.

Asse IV -0S 4.1

Con riferimento all'Asse IV n. 8 operazioni hanno garantito azioni di sostegno all'attuazione
del programma, migliorandone efficienza, efficacia, sorveglianza e monitoraggio.

9.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e la non
discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi
attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n.

1299/2013)

Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n.
1303/2013 sulla promozione della parita fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo
il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per
promuovere la paritd fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare 'accessibilita per le persone con
disabilita, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle
operazioni.
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 il programma
INTERREG V-A Italia Malta provvede affinché la parita tra uomini e donne e l'integrazione
della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi
dell'esecuzione del programma.

Il programma adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su
sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilita, eta o orientamento
sessuale durante la sua esecuzione. In particolare, si tiene conto della possibilita di accesso
per le persone con disabilita in tutte le fasi di esecuzione del programma.

Nel corso del 2018 le azioni piu significative intraprese per promuovere la parita tra uomini e
donne nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilita per le
persone con disabilita, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di
genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni sono di seguito sintetizzate:

e Con riferimento alla selezione delle operazioni, i criteri per la valutazione della
rilevanza e della fattibilita della proposte progettuali prevedono un punteggio
specifico per il contributo ai principi orizzontali quali pari opportunita e non
discriminazione

e Con riferimento all'attuazione della strategia di comunicazione del programma, la
stessa prevede che laddove possibile, i supporti web del programma si avvarranno
delle tecnologie piu avanzate per consentire I'accesso alle informazioni anche alle




fasce piu svantaggiate
e Con riferimento all'attuazione delle operazioni, il programma ha finanziato interventi

specifici che promuovono la non discriminazione, in particolare I'accessibilita per le
persone con disabilita. In particolare si segnalano le seguenti iniziative:
o |l progetto I-Access sviluppa soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento
dell'accessibilita fisica del patrimonio culturale nei centri storici grazie alla
realizzazione di itinerari prestabiliti, dove utenti affetti da disabilita visive o altri tipi di
disabilita possono muoversi in autonomia e interagire con oggetti intelligenti dislocati
lungo gli itinerari
e |l progetto Natiflife sviluppa un sistema integrato di tecnologia assistiva,
compatibile con soluzioni tradizionali e innovative, per rispondere alla sempre
maggiore richiesta di autonomia da parte di persone anziane e/o persone affette da
disabilita fisica.

Nel proseguo della propria attuazione, il programma mettera in campo tutte le azioni

necessarie per assicurare la parita e la non discriminazione, anche in connessione alla

sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione dello stesso.

9.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e

articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013
sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione,
una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013 il programma
INTERREG V-A lItalia Malta persegue lo sviluppo sostenibile e la promozione dell'obiettivo di
preservare, tutelare e migliorare la qualita dell'ambiente, tenendo conto del principio "chi
inquina paga".

A tal riguardo si fornisce una panoramica delle azioni finanziate nell’esecuzione del
programma che specificatamente promuovono la tutela dellambiente, I'impiego efficiente
delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e I'adattamento ai medesimi, la
protezione della biodiversita, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione
dei rischi.

Con specifico riferimento alla protezione della biodiversita marina, il programma ha
finanziato la realizzazione di misure integrate di monitoraggio e controllo dell'integrita dei
fondali e delle specie che li popolano a copertura di un’area di 100 Kmq di siti e aree marine
protette all'interno delle quali verra realizzato un intervento di ripristino e valorizzazione
delle specie autoctone.

Con specifico riferimento alla protezione della biodiversita terrestre, il programma ha
finanziato la realizzazione di 3 interventi di ripristino e valorizzazione di habitat minacciati
della rete Natura 2000 a copertura di un‘area di 4 Kmgq.

Con riferimento alla prevenzione e gestione dei rischi, il programma ha finanziato
'ampliamento del sistema di osservazione radar HF per il monitoraggio del Canale di Sicilia
in caso di sversamento deliberato di idrocarburi in mare che assicura il monitoraggio di




un’area marina di 6.300 kmg.

Con riferimento alla resilienza alle catastrofi, il programma ha finanziato la realizzazione di
un sistema integrato di monitoraggio, early warning e adattamento ai rischi provenienti dal
mare, con l'obiettivo di segnalare alla popolazione con adeguato anticipo la possibilita di
rischi e di attivare misure di salvaguardia atte ad evitare danni alle persone. Il sistema copre
una superficie complessiva di 5.000 Kmgq.

Inoltre il programma ha finanziato un sistema di allerta tsunami per la popolazione dislocata
su un‘area di 10 kmq lungo la costa al fine di garantire il tempestivo intervento in caso di
calamita naturali nell'area transfrontaliera.

Con riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il programma ha finanziato la
realizzazione di un sistema di sorveglianza delle cosiddette “pocket beaches” (110 in tutto tra
Sicilia e Malta, a copertura di una superficie di 83 Kmq) ovvero specifiche nicchie ambientali
che costituiscono una risposta naturalmente resiliente agli effetti del cambiamento climatico.

Il programma ha infine finanziato due iniziative di ricerca e innovazione principalmente
finalizzate al trasferimento tecnologico e allaumento della competitivita delle imprese ma
che tuttavia contribuiscono all'impiego efficiente delle risorse nelle aree interessate.

Nel primo caso, si tratta dello sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento delle acque
di scarico, attraverso superfici fotocatalitiche, e il riuso in altrettanti contesti domestici e
aziendali.

Nel secondo caso, il progetto riguarda la gestione sostenibile delle risorse derivanti dagli
scarti nel settore dell'industria ittica e della ristorazione al fine di ridurre i rischi legati allo
smaltimento dei rifiuti.

9.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti
climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati.

Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 >

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma,
lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.
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Conformemente ai principi essenziali e alle buone prassi di cui al Reg. (UE) n.1303/2013 e al
Reg. (UE) n.240/2014 il programma ha provveduto al coinvolgimento dei partner pertinenti
nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma di cooperazione, anche
attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza.

In particolare, il CdS vede al suo interno la rappresentanza delle autorita pubbliche
competenti, le parti economiche e sociali, i rappresentanti ambientali, della parita di genere e
della non discriminazione sulla base di quanto previsto all'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.




Analoga rappresentanza partenariale, con riferimento specifico ai rappresentanti ambientali,
della parita di genere e della non discriminazione, € presente all'interno del comitato direttivo
istituito ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n.1299/2013 incaricato per la selezione delle
operazioni.

Nel corso del 2018, il partenariato rappresentato nel CdS e stato coinvolto negli aspetti chiave
legati all'attuazione del programma quali la selezione finale delle operazioni a valere sugli OS
1.1 e 2.2 del programma di cooperazione.

In particolare, nel corso del mese di aprile, il CdS si & riunito a Malta ratificando I'approvazione
di 4 proposte progettuali e dando mandato al CD di procedere all'approvazione di 2 ulteriori
proposte progettuali.

In tali circostanze, 'AdG si e attenuta ai principi essenziali e alle buone prassi in materia di
coinvolgimento dei partner pertinenti provwedendo a comunicare tempestivamente le
informazioni pertinenti sui contenuti e sulla valutazione delle proposte progettuali; a dare ai
partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti metodologici e i
progetti; mettere a disposizione canali dedicati, quali la sezione riservata del sito web del
programma, per rendere facilmente accessibili i documenti di lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n.240/2014, 'AdG ha altresi
preso i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse nella valutazione
delle proposte.

A tal riguardo in ciascuna seduta dei CD e dei CdS tutti i rappresentanti presenti sono stati
informati circa gli obblighi relativi alla riservatezza e al conflitto di interessi.

Inoltre, 'AdG all'inizio di ogni seduta ha chiesto all'intero partenariato la sottoscrizione di una
dichiarazione in cui ciascun rappresentante dichiarasse di non trovarsi in una situazione di
attuale, potenziale o apparente conflitto di interessi in relazione ai beneficiari di interventi
cofinanziati dal FESR nelllambito del programma e di non essere a conoscenza di circostanze
che avrebbero potuto porlo in una situazione di attuale/potenziale/apparente conflitto di
interessi nel prossimo futuro.

L'’AdG ha infine richiesto Iimpegno da parte di tutto il partenariato di notificare qualsiasi
variazione concernente stati, qualita personali o fatti oggetto della dichiarazione, tali da porlo
in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

In occasione del CdS svoltosi a Malta, 'AdG ha coinvolto i partner anche nella valutazione
dell'efficacia dell'attuazione del programma, fornendo una panoramica degli indicatori di
output e finanziari previsionali al 31/12/2018.

Con riferimento alla preparazione della relazione di attuazione annuale, nel mese di maggio,
I’'AdG ha coinvolto i partner nel quadro del CdS per l'approvazione del documento trasmesso
alla CE nei tempi previsti dal Reg. (UE) n.1303/2013.




10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze
delle valutazioni
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La valutazione di implementazione (I parte) del programma si € conclusa nel 2017 e ha
indagato i seguenti aspetti:

1. La capacita amministrativa, 'adeguatezza delle procedure e le misure per ridurre gli
oneri amministrativi del programma
2. Lefficienza e l'efficacia delle attivita di coinvolgimento del partenariato

Nel corso del 2018 le autorita del programma hanno dato seguito ai risultati della valutazione,
colmando il deficit rilevato dai valutatori incaricati.

Si riportano di seguito le domande valutative, le osservazioni poste e il seguito dato da parte
delle autorita del programma.

Con riferimento al punto 1 il primo ambito di valutazione é stata 'adeguatezza delle strutture
di gestione del programma per assicurare I'attuazione dello stesso.

Un primo elemento valutato é stato che alla data dell'effettuazione dell'analisi valutativa, il
processo di designazione non risultava ancora completato in ragione della necessita di
adeguare, attraverso una manutenzione di tipo evolutivo, il Sistema Informativo (SI) del PC al
fine di renderlo conforme con le indicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e a
quanto previsto dall'articolo 122 paragrafo 3 del Regolamento generale.

A tal riguardo, nel corso del 2018 'AdG ha disposto che il SC si occupasse delladeguamento
funzionale del sistema informativo interfacciandosi direttamente con la societa incaricata al
fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo della designazione dell'Autorita di Gestione
e dell’Autorita di Certificazione. La designazione delle autorita e stata ratificata con Delibera
della Giunta Regionale Siciliana n. 246 del 05/07/2018.

Un secondo elemento rilevato sono state le misure previste per le attivita di controllo di primo
livello. In particolare i valutatori hanno evidenziato che non erano state ancora avviate le
procedure per la designazioni dei controllori (interni o esterni) sulle spese dei beneficiari
italiani. Lo Stato di Malta aveva tempestivamente espletato le procedure per assicurare la
decentralizzazione dei sistemi di controllo e costituito un albo da cui attingere per la
designazione dei controlli sulle spese realizzate dai beneficiari maltesi.

A tal riguardo, nel corso del 2018 il Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione ha disposto che i componenti interni del Nucleo regionale di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici effettuassero le procedure di controllo, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 125, parr. 5-7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dando mandato al responsabile
dellArea 7 Controlli, Repressione frodi comunitarie e chiusura programmi comunitari di
condividere le modalita di svolgimento di tali controlli. L'attivita & stata correttamente
espletata, consentendo la chiusura delliter di controllo di primo livello sulle spese dei
beneficiari italiani.




Un terzo elemento rilevato é stata la necessita di un rafforzamento del numero e delle
competenze dei funzionari del Servizio V del Dipartimento della programmazione,
responsabile dell'attuazione del programma, rispetto alle attivita da svolgere.

In particolare, veniva segnalato che alla luce dellincremento della dotazione finanziaria del
programma, gli ambiti che maggiormente necessitavano di un potenziamento strutturale
riguardavano gli aspetti dell'assistenza contabile, della gestione dei recuperi e del
contenzioso.

A tal riguardo, nel corso del 2018 I'AdG ha richiesto la pubblicazione di apposita
manifestazione di interesse per il reclutamento di 3 unita di personale, ma tuttavia nessuna
istanza e pervenuta.

Cionondimeno, il valutatore rilevava che loperativita del programma era comunque
fortemente supportata dall'azione del Segretariato Congiunto che agisce in forte sinergia ed in
piena complementarieta con l'Autorita di Gestione garantendo un significativo livello di
supporto tecnico operativo all’AdG e al Comitato di Sorveglianza nello svolgimento delle loro
rispettive funzioni.

Nel complesso, il valutatore concludeva che le strutture preposte alla gestione (AdG e AdC) del
Programma apparivano adeguate allo svolgimento delle attivita previste, anche alla luce dello
stretto ed efficace coordinamento in essere tra AdG e SC.

Con riferimento al punto 1 il secondo ambito di valutazione & stato l'adeguatezza delle
procedure messe in atto per garantire I'avvio del programma nei tempi previsti.

A tal riguardo, il valutatore ha rilevato un ritardo di circa 18 mesi sul calendario di
approvazione delle proposte progettuali imputabile ad una pluralita di fattori: la
sovrapposizione delle attivita di chiusura del Programma Italia Malta 2007-2013; la transizione
nelle strutture dellamministrazione dedicate all'attuazione del programma; la discontinuita
nelle attivita di supporto garantite dal SC dovute ad un mancato allineamento tra la chiusura
dei contratti del personale del STC 2007-2013 e l'avvio dei contratti dei componenti del SC
2014-2020.

Cionondimeno, il valutatore concludeva che tale ritardo appariva comunque compatibile con
il quadro temporale per I'attuazione del programma.

Con riferimento al punto 1, il terzo ambito di valutazione & stato I'adozione di misure concrete
atte a ridurre I'onerosita amministrativa a carico dei beneficiari.

Un primo elemento valutato e stato di carattere applicativo-gestionale legato al mancato
switch off dalla modalita tradizionale “cartacea” a favore di quella in formato elettronico per la
presentazione delle proposte progettuali da parte dei potenziali beneficiari.

A tal riguardo I'Autorita di Gestione ha provveduto a stipulare apposita convenzione con il
Comune di Vienna per l'utilizzo del sistema e-MS che e stato adeguato alle esigenze del
programma e che verra utilizzato in occasione della pubblicazione del secondo awviso per la
presentazione dei progetti nel corso del 2019.

Un secondo elemento valutato e legato alla componente di monitoraggio e verifica che
attiene allo scambio elettronico dei dati tra i beneficiari, AdG, AdC, AdA.

A tal riguardo, come sopra evidenziato, il sistema informativo del programma “Ulysses” e
stato definitivamente adeguato e assicura lo scambio elettronico dei dati tra i beneficiari, AdG,




AdC, AdA.

Con_riferimento al punto 2, l'ambito di valutazione e stato il coinvolgimento e la
partecipazione degli stakeholder (beneficiari, autorita/organi ecc.) nellimplementazione del
programma.

A tal riguardo il valutatore ha rilevato che nella gestione del programma sono state adottate
modalita in linea con il codice di condotta del Partenariato finalizzate alla crescita del
coinvolgimento degli stakeholder nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro
della strategia di comunicazione
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La comunicazione supporta il raggiungimento dei risultati del PC, coinvolge tutti i soggetti
impegnati nella gestione e nellimplementazione dello stesso, contribuisce ad aumentarne la
conoscenza e la visibilita al contributo dell’UE allo sviluppo territoriale.

Il piano di comunicazione del PC descrive le attivita e gli strumenti di comunicazione che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PC. Le misure di informazione e
comunicazione assicurano l'accessibilita delle informazioni ai vari gruppi di destinatari, anche
svantaggiati.

Si riporta di seguito il dettaglio delle attivita realizzate nel 2018 e degli strumenti utilizzati.
Servizi web

Nel 2018 i servizi web hanno avuto |'obiettivo di assicurare una facile accessibilita ai
documenti del programma e ad informare i beneficiari e il pubblico di fatti ed eventi rilevanti
per il PC.

Sono stati implementati i principali contenuti del PC all'interno dei due principali strumenti
web: il sito www.italiamalta.eu e i social media, facebook e twitter. Nel corso del 2018
allinterno del sito internet del PC sono stati pubblicati n. 125 documenti e n. 24 news afferenti
I'attivita del PC e finalizzati a dare pubblicita agli eventi e alle informazioni rilevanti sia per i
potenziali beneficiari sia per il grande pubblico. Nel complesso il sito del programma ha fatto
registrare un numero complessivo di 38.678 nuovi accessi. Contestualmente e stata data
evidenza dei principali fatti e avwenimenti del PC attraverso l'utilizzo dei social media ed in
particolare la pubblicazione di n. 50 post su facebook e n. 50 su twitter. Anche la sezione lItalia
Malta  allinterno  del sito dellANCM e stata regolarmente  aggiornata:
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/EU%20Territorial%20Programmes/
Pages/Italia-Malta%202014-2020.aspx

Pubblicazioni e materiali informativi

Le attivita realizzate nel 2018 nellambito delle pubblicazioni e materiali informativi hanno
avuto l'obiettivo di informare i beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse del programma,
assicurandone una sana gestione.

A tal riguardo, in concomitanza con l'avwio delle attivita dei progetti finanziati nell'ambito
dell'Awviso 01/2016, il PC ha provveduto alla redazione della relativa manualistica necessaria
ad assicurare una chiara comprensione delle modalita di gestione dei progetti, delle regole



http://www.italiamalta.eu/

per la rendicontazione delle spese e il controllo delle operazioni ed infine delle disposizioni in
materia di informazione e comunicazione. Il manuale di rendicontazione, controlli, uso del
sistema informativo Ulysses, le linee guida sull'uso delle opzioni semplificate di costo previste
dal programma sono stati a tal riguardo uno strumento indirizzato ai beneficiari degli Assi per
rafforzare la capacita degli stessi di attuare una sana gestione fisica e finanziaria delle
proposte progettuali.

Eventi e seminari

Le attivita realizzate hanno avuto l'obiettivo di formare i beneficiari circa le modalita di
presentazione delle proposte progettuali e una sana gestione dei progetti.

A tal riguardo, per assicurare il corretto awio e implementazione dei progetti finanziate
nellambito dellavviso 01/2016, sono state realizzate diverse iniziative di informazione,
seminari e incontri.

Presso I'AdG sono stati realizzati 8 incontri con i progetti a valere sugli OS 1.1 e 2.2 che hanno
visto la partecipazione di n 37 rappresentanti dei potenziali beneficiari, finalizzati alla
rimodulazione degli application form, approvati sotto condizione da parte del CD.

Con riferimento alla gestione dei progetti sono state realizzate 8 sessioni informative in Sicilia
e a Malta con le autorita del programma e i beneficiari che hanno visto la partecipazione di
113 soggetti, finalizzati all'utilizzo del sistema informativo Ulysses che assicura il corretto
monitoraggio, rendicontazione e controllo delle spese.

| seminari hanno altresi riguardato incontri e riunioni frontali con i beneficiari per la
risoluzione di problematiche specifiche inerenti i singoli progetti.

A seguito della selezione dei progetti sopra menzionati e di quelli approvati nel 2018, 'ANCM
ha organizzato incontri iniziali con i rispettivi beneficiari di progetto per fornire una
panoramica degli adempimenti relativi alle responsabilita e alle procedure necessarie per
I'attuazione del progetto. Oltre ad esaminare i deliverable e il cronoprogramma dei progetti,
I'ANCM ha delineato il processo da seguire per I'approvazione dei controllori di primo livello e
ha fornito a tale riguardo la relativa modulistica. Durante I'anno si sono tenuti numerosi
incontri bilaterali successivi, incentrati sull'attuazione e sugli obiettivi di spesa per il 2018.

Nel corso del 2018 I'AdG e I'ANCM hanno altresi assicurato la partecipazione ad altri eventi e
seminari principalmente finalizzati ad aumentare la conoscenza e la visibilita del PC nonché a
far conoscere i risultati della cooperazione territoriale alle popolazioni dell'area.

Alla luce dei progetti selezionati nel dicembre 2017, una cerimonia di premiazione & stata
organizzata dall'ANCM nel febbraio 2018, in cui i beneficiari dei progetti selezionati hanno
ricevuto un certificato e sono stati invitati a presentare i loro progetti al pubblico.

Nel corso del mese di settembre-ottobre 2018, il PC ha partecipato all'edizione 2018 dell'EC
Day.

Nel mese di settembre 2018, T'ANCM ha pubblicato un opuscolo online che mostra una sintesi
di tutti i progetti selezionati fino ad oggi nell'ambito dei programmi Interreg a cui partecipa
Malta, incluso il programma Interreg V-A Italia-Malta. Questa brochure é accessibile tramite il
seguente link: http://eufundsmalta.gov.mt/sites/default/files/EC%20Day%20-
%20TCU%20Low%20Res.pdf

Nel mese di Ottobre 2018, 'AdG ha incaricato il SC di organizzare a Palermo un itinerario
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tematico e inclusivo che idealmente unisse i quartieri della Vucciria di Palermo e della
Biccerija di La Valletta, denominato “Heritage Walking Tour”. L'EC Day e stato organizzato in
collaborazione con il progetto I-Access che ha messo a punto un percorso di scoperta dei
legami storico-architettonici dei due quartieri, anche attraverso l'utilizzo del sistema di
navigazione ARIANNA, dedicato ai non vedenti, basato su algoritmi di visione artificiale
eseguiti da smartphone. L'evento e stato promosso sul sito web e attraverso la piattaforma
www.ecday.eu.

Nel corso del 2018 i rappresentanti del Segretariato Congiunto sono stati incaricati dall’AdG di
prendere parte a 2 seminari tematici organizzati da INTERACT, dedicati al tema degli aiuti di
Stato (01/2018) e all'iniziativa WestMed (09/2018). | componenti del Segretariato Congiunto
sono stati altresi incaricati di partecipare allannual meeting della Commissione Europea,
svoltosi nel mese di giugno in rappresenta dellAdG.

Infine, nel mese di maggio, nellambito del 3° Forum EUSAIR organizzato dall'Agenzia per la
Coesione Territoriale con il Dipartimento per le politiche di coesione, la Regione Emilia-
Romagna ed ERVET, a Catania, il programma in collaborazione con ENI Italia Tunisia ha
organizzato la giornata di lavori “Sicilia, Malta, Tunisia: esperienze e prospettive future della
cooperazione marittima nel Mediterraneo”.

Allincontro hanno partecipato le autorita italiane e maltesi, oltre ai beneficiari del
programma, provenienti da entrambi i territori. | lavori sono stati organizzati in tre differenti
panel tematici: sicurezza e gestione dei rischi; ambiente, biodiversita e gestione delle risorse
naturali; integrazione dei mercati.

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE SECONDO
IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 14,
paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n.
1299/2013)

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo
territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo
partecipativo nel quadro del programma di cooperazione.
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NON APPLICABILE

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle
autorita e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.
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L'attivita dellAdG e dell[ANCM, con il supporto del SC ha assicurato un effettivo
coordinamento e integrazione di competenze che ha consentito il pressoché completo
raggiungimento degli obiettivi del programma per I'annualita 2018.

Sia a Malta sia in Sicilia, nellannualita chiave del 2018, sono state condotte una serie di
iniziative finalizzate a rafforzare la capacita beneficiari di amministrare e utilizzare le risorse
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FESR del programma.

Tale attivita si € concretizzata in un supporto quotidiano ai beneficiari dei progetti che ha
comportato I'immediata risoluzione di problematiche inerenti sia la gestione progettuale sia
'amministrazione delle risorse ad essi allocate.

Inoltre, nel corso del 2018, le autorita del programma hanno realizzato iniziative specifiche di
capacity building nei confronti dei beneficiari finalizzate alla buona gestione delle risorse del
programma e delle relative procedure di attuazione.

In particolare, nel 2018 'AdG ha incaricato il SC di realizzare:

1. Iniziative di consultazione, informazione, formazione sulla predisposizione delle
proposte progettuali realizzate

2. Seminari tematici sull'attuazione e la gestione dei progetti realizzati

3. Incontri/riunioni periodiche di supporto ai beneficiari nell'attuazione delle operazioni
realizzati

Con riferimento al punto 1, nel corso del 2018, presso I'Autorita di Gestione sono stati
realizzati 8 incontri con i capofila e i partner dei progetti a valere sugli obiettivi specifici 1.1 e
2.2 finalizzati alla rimodulazione degli application form, approvati sotto condizione da parte
del Comitato Direttivo.

A seguito di tali incontri i beneficiari hanno rimodulato gli application form, apportando le
modifiche richieste. Cid ha determinato la positiva istruttoria dei progetti e la successiva
approvazione da parte del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza.

Con riferimento al punto 2, nel corso del 2018, sono stati realizzati 4 seminari e incontri sia
con le autorita del programma sia con i beneficiari dei progetti approvati, finalizzati ad una
corretta implementazione delle attivita e delle procedure del programma.

In particolare, nel mese di luglio 2018, presso |'Autorita di Gestione del programma sono state
realizzate delle sessioni specifiche sull'utilizzo del sistema informativo del programma che
assicura il corretto monitoraggio, rendicontazione e controllo delle spese sostenute. Tali
sessioni, coordinate dal SC, hanno visto la partecipazione di tutti i beneficiari italiani dei
progetti e dei rappresentanti dell'Autorita di gestione, dellAutorita di Certificazione e
dell’Autorita di Audit.

Analoghe sessioni sono state organizzate nel mese di settembre e ottobre, a Malta, e hanno
visto la partecipazione dei beneficiari maltesi, dei controllori e dei rappresentanti dell’Autorita
Nazionale di coordinamento Maltese.

A seguito di tali incontri i beneficiari dei progetti e le autorita del programma hanno acquisito
le competenze necessarie per il corretto utilizzo del sistema informativo Ulysses.

Con riferimento al punto 3, nel corso del 2018, presso I'Autorita di gestione sono stati
realizzati 4 incontri de visu con altrettanti beneficiari dei progetti a valere sugli obiettivi
specifici 3.1, 3.2 e 3.1 finalizzati alle attivita di avvio progettuale.

A seguito di tali incontri i beneficiari hanno correttamente avviato le attivita progettuali
superando le iniziali difficolta connesse alla fase di start-up iniziale.




11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)
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Benché Malta non sia ricompresa in alcuna strategia macro regionale, gli interventi previsti
dal PC intercettano comunque alcuni temi delle strategie macro-regionali (MRS) e delle
strategie di bacino (SBS). Pertanto soltanto la Sicilia risulta essere coinvolta nel processo di
programmazione della strategia macro-regionale EUSAIR.

Ad oggi il programma INTERREG V-A Italia Malta non ha finanziato alcuna iniziativa che possa
contribuire alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.

Tuttavia il programma assicura un raccordo costante con i programmi che partecipano alla
strategia macro-regionale EUSAIR.

In particolare, nel mese di maggio 2018, I'Autorita di Gestione del programma ha preso parte
al Terzo Forum EUSAIR organizzato dallAgenzia per la Coesione Territoriale con il
Dipartimento per le politiche di coesione e la Regione Emilia-Romagna ed ERVET, a Catania.

Il forum ha rappresentato una giornata di confronto a livello europeo sul tema della
cooperazione di bacino e marittima con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti e riflessioni sul
tema, con particolare attenzione agli ostacoli e alle possibili soluzioni per migliorare la
cooperazione marittima in Europa.

Il dirigente generale dell’Autorita di Gestione ha preso parte ai lavori con specifico riferimento
ai panel relativi a crescita blu, connettivita, qualita ambientale e turismo sostenibile.

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 14, par. 4(f) del Reg. (UE) n. 1299/2013 il
programma ha previsto azioni nel campo dell'innovazione sociale che danno risposta ai
seguenti fabbisogni dell'area:

e mancanza di servizi che consentano il radicamento di interessanti esempi di social
business e di innovazione sociale gia esistenti

e insufficienza di attrattori che supportino la nascita, la crescita, il consolidarsi e
connettersi di imprese economicamente sostenibili e a forte vocazione sociale

e mancanza di relazioni stabili che creino un sistema integrato tra le esperienze di
innovazione sociale esistenti e che consentano una piu allargata prospettiva euro-
mediterranea

e carenza di un sistema normativo e di uno spazio delle policy, che in Sicilia e a Malta
stentano ancora a tradurre in pratica cio che I'Europa ha messo a fuoco

e incapacita da parte delle imprese dell'area di individuare con facilita forme alternative
di accesso al credito diverse dal canale bancario, quali finanziamenti da parte di
venture capitalist, business angel, o attraverso il crowdfunding

In questo contesto si inseriscono i progetti ENISIE e IKNOW finanziati nellambito dell'Asse Il le
cui azioni intercettano i suddetti fabbisogni e perseguono i seguenti obiettivi:

a) accelerare i processi di innovazione e specializzazione intelligente e stimolare i percorsi
di social innovation in settori quali Digital Health e Food Tech, attraverso ['utilizzo delle




KET elettronica e biotecnologie applicate alla salute dell'uomo

b) promuovere modelli di turismo sostenibile, destagionalizzato ed esperienziale, che
metta a sistema i canali e la specializzazione consolidata a Malta con le esperienze di
marketing territoriale e di ricezione diffusa maturate in Sicilia

c) stimolare una mobilita circolare e di limitrofita di giovani qualificati, con l'intento di
promuovere sinergie e autoimprenditorialita, sfruttando complementarieta
linguistiche, di know how e di asset territoriali per limitare il brain drain

d) accelerare processi di internazionalizzazione e consolidamento delle PMI innovative,
attraverso il rafforzamento della loro produzione di valore, responsabilita di impresa e
propensione ad una economia sostenibile, circolare e green sfruttando le
complementarieta e punti di forza dei modelli di sviluppo delle due isole

| risultati che il programma intende conseguire entro la fine del 2019 sono:

1. Erogazione sperimentale di servizi innovativi alle imprese che promuovono social
business anche mediante pratiche di innovazione sociale

2. Migliorate condizioni per la nascita di realta imprenditoriali innovative

3. Aumento del numero di accordi commerciali in seguito alle accresciute competenze
delle PMI per l'accesso ai mercati

4. Potenziamento ed incentivazione alla costituzione delle realta di innovazione sociale
(co-working, fab-lab etc)

5. Promozione di un sistema stabile di scambi e sinergie (spazio Eu-Med) fra le realta di
innovazione sociale

6. Potenziamento delle riforme legislative e sensibilizzazione istituzionale in materia di
impresa sociale e social business

Sebbene le suddette operazioni siano state avviate allinizio del 2018, sono stati registrati
importanti progressi nell'attuazione:

v' n. 2 imprese destinatarie di servizi sperimentali per l'incremento di innovazione sociale
e di social business

v' n. 2 imprese beneficiarie di servizi sperimentali per I'accesso al credito e alla micro-
finanza

v" n. 800 soggetti coinvolti nelle attivita delle operazioni

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018
e nel 2023, é necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato:
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Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia




Solo per la relazione da presentare nel 2019:
spese ammissibili totali sostenute e pagate dai
beneficiari e certificate alla Commissione entro

il 31/12/2018

Solo per la relazione di attuazione finale: spese
ammissibili totali sostenute e pagate dai
beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla
Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013




PARTE C
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE
FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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L'orientamento strategico del programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta
contribuisce alle tre priorita individuate dallUnione Europea nellambito della strategia
Europa 2020:

e crescita intelligente - sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione;

e crescita sostenibile - promuovere un'economia piu efficiente sotto il profilo delle
risorse, piu verde e piu competitiva.

e crescita inclusiva - promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che
favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

Crescita intelligente

L'analisi di contesto dell’area di cooperazione nel settore della ricerca e innovazione ha
evidenziato  la necessita di un potenziamento e specializzazione di alcuni settori
tecnologicamente avanzati ma che ad oggi non riescono ad emergere ed affermarsi nei
mercati europei ed internazionali.

Tale potenziamento potrebbe determinare l'atteso upgrade della struttura produttiva delle
imprese operanti nei due versanti delle coste Siciliane e Maltesi verso settori a maggiore
competitivita con il conseguente assorbimento di capitale umano oggi formato allinterno
dell'area e domani costretto a mettere a frutto altrove le alte competenze acquisite.

A tal riguardo e in coerenza con le Regional Innovation Strategies and Smart Specialisation
Strategies dei rispettivi territori il programma ha puntato sui settori di specializzazione (Key
enabling Technologies - KETs) piu avanzati per l'area di cooperazione quali: elettronica,
meccatronica, micro e nanosistemi, biotecnologie e ricerca applicata alla salute delluomo.

Cio permettera al sistema delle imprese nei settori della ricerca e dellinnovazione di superare
le difficolta ad agganciare processi virtuosi e duraturi nel tempo non trovando le adeguate
basi solide su cui costruire attivita di crescita e sviluppo.

Per quanto sopra il programma ha puntato ad aumentare la competitivita delle micro, piccole
e medie imprese che operano nei settori della R&l al fine di contribuire allo sviluppo di
sistemi, prodotti e servizi innovativi nei settori chiave individuati dal programma: salvaguardia
dellambiente, sicurezza del territorio e del mare, patrimonio culturale, qualita della vita e
salute dei cittadini.

A tal riguardo il programma si & dato un valore obiettivo di 100 imprese che al 2023
adotteranno tecnologie e servizi innovativi a livello transfrontaliero nei settori del patrimonio
culturale e della qualita della vita e salute dei cittadini.




Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 6 progetti hanno avviato le proprie
attivita nellambito dell’Asse | del programma dedicato alla ricerca e innovazione, indicando un
risultato atteso di 39 imprese italiane e maltesi che alla data di conclusione dei rispettivi
progetti adotteranno tecnologie e servizi innovativi.

Si propone di seguito una disamina di come i suddetti progetti adottano le KETs e come
contribuiscono a sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione
attraverso 'adozione di tali tecnologie da parte delle imprese del territorio che operano nei
settori della qualita della vita e salute dei cittadini e del patrimonio culturale.

Con particolare riferimento alle nanotecnologie, il progetto MICROWATTS sviluppa nano-
rivestimenti fotocatalitici prodotti utilizzando una serie di tecnologie di ingegneria superficiale
che sono in grado di produrre superfici con elevata efficienza fotocatalitica e biointerazioni
nonché stabilita chimica e meccanica. Tali sistemi consentono il trattamento delle acque grigie
e il riuso delle stesse in contesti domestici e aziendali per migliorare la qualita della vita e un
uso efficiente delle risorse.

Il progetto prevede che la tecnologia sviluppata venga trasferita ad un numero complessivo di
10 imprese sul territorio siciliano e maltese.

Con particolare riferimento alle biotecnologie e ricerca applicata alla salute dell'uomo, il
progetto BYTHOS si occupa della caratterizzazione biomolecolare dei rifiuti del settore ittico e
dell’analisi delle componenti proteiche per determinarne possibili proprieta biologiche, come
attivita antitumorale, antibatterica, antimicrobica, antiossidante.

Il progetto prevede che dalle biomolecole estratte vengano realizzati prodotti biotecnologici
utilizzati da n. 6 aziende specializzate del settore della farmaceutica e della cosmetica.

Nellambito delle biotecnologie e ricerca applicata alla salute delluomo lavora anche il
progetto I.T.A.M.A. che si occupa della gestione e dell'analisi dei dati biomedici per migliorare
il processo diagnostico di malattie autoimmuni, quali la malattia celiaca, basandosi sulla
predittivita dei sintomi ed evitando cosi il ricorso ad esami clinici invasivi.

Il progetto prevede che n. 2 aziende sanitarie si dotino della metodologia e degli strumenti
diagnostici sviluppati dal progetto.

Con particolare riferimento all'elettronica, il progetto MEDIWARN sviluppa biosensori virtuali
che grazie al costante contatto con il corpo di pazienti ospedalizzati, ne monitorano i
parametri vitali (battito cardiaco, frequenza respiratoria, pressione sanguigna, temperatura
corporea, ecc.) da un‘unica postazione computerizzata e inviano in modalita wireless i dati al
personale infermieristico.

Il progetto prevede che n. 5 imprese operanti nel settore elettromedicale acquisiranno la
tecnologia sviluppata nell'ambito del progetto.

Con particolare riferimento alla meccatronica, il progetto NatifLIFE sviluppa sistemi di
assistenza robotica in ambiente domestico per consentire a soggetti anziani e/o con ridotta
mobilita di continuare a vivere nelle proprie abitazioni, contribuendo a migliorarne
I'indipendenza, incoraggiando e facilitandone le attivita quotidiane e garantendo condizioni di
sicurezza, monitoraggio e assistenza.

Il progetto prevede che n. 10 imprese adotteranno le cosiddette Innovative Assistive
Technologies and Services a supporto di soggetti anziani e persone disabili.




Con specifico riferimento al settore del patrimonio culturale, il progetto I-ACCESS si avvale
dell'elettronica per la costruzione di applicazioni ICT che favoriscono la fruizione dei beni
architettonici da parte di soggetti svantaggiati.

In particolare, per i disabili motori verra sviluppato un software che informa sulle
caratteristiche di accessibilita degli edifici storici; per i non vedenti/ipovedenti verranno
realizzate applicazioni audio che daranno le informazioni necessarie alla conoscenza del bene
culturale in associazione con i supporti ICT di esplorazione tattile basati su modelli 3D; infine,
per gli audiolesi si realizzeranno applicazioni grafiche integrate da informazioni testuali
inserite in modo da favorirne la lettura.

Il progetto prevede che n. 6 imprese operanti nel settore turistico adottino le nuove
tecnologie e nuovi servizi per il miglioramento dell'accessibilita fisica e culturale del
patrimonio artistico.

A latere del tema della ricerca e dell'innovazione strettamente legata allo sviluppo tecnologico,
un accento particolare deve essere posto sulle forme di innovazione sociale presenti tra i temi
del programma e dei progetti finanziati e del loro supporto al contesto economico.

A tal riguardo il programma si & dato un valore obiettivo di 12 imprese che attivano
operazioni commerciali transfrontaliere anche attraverso la creazione e il potenziamento
delle realta di innovazione sociale.

In tale ambito si segnalano le due iniziative ENISIE e | KNOW che attraverso I'erogazione di
servizi di incubazione e la messa a punto di pratiche innovative quali open innovation working
lab, hackathon, pitch, gaming ecc. intendono promuovere iniziative di social business che al
termine dei rispettivi progetti vedranno la conclusione di almeno 14 operazioni commerciali
transfrontaliere.

Crescita sostenibile

L'analisi di contesto dell'area di cooperazione nel settore della sostenibilita ambientale ha
evidenziato un deficit di sicurezza ambientale dei territori che negli anni ha comportato costi
sempre piu elevati, operazioni di manutenzione straordinaria, perdita di habitat naturali e
scomparsa di specie endogene.

A tal riguardo il programma concentra le risorse su azioni congiunte che mirano al recupero
degli habitat e all'approfondimento della loro conoscenza (rotte migratorie, specie ittiche,
fauna, ecc.) determinando un miglioramento del patrimonio naturale dei territori che ne
favorisca lo sviluppo e la crescita.

A tal riguardo il programma si € dato l'obiettivo di estendere le azioni per la tutela della
biodiversita ad uno spazio marino di 100 kmq interessato dalla presenza di siti e aree marine
protette. Analoghe iniziative di tutela interessano le aree terrestri in una superficie di 150
kmq.

Con specifico riferimento ai siti e aree marine protette il progetto HARMONY realizza misure
integrate di monitoraggio dell'integrita dei fondali marini e delle specie che li popolano sulle
seguenti aree e rispettivi habitat target selezionati: AMP Isole Pelagie (EUAP0553) H1110; AMP
Capo Gallo (EUAP0O555) H1170; SIC Fondali di Capo San Marco (ITA040012) H1120; SIC Fondali
dell'lsola di Capo Passero (ITA090028) H1120, H1110; ZPS Stretto di Messina (ITA030042)
H1170; SIC fil-Bahar fil-Grigal ta' (MT0000105) H1110, H1120, H1170; SIC fil-Bahar Bejn Rdum
Majjiesa u Ras ir-Raheb (MT0000101) H1120.




Sui siti e le aree marine sopra individuate il progetto applica misure di controllo attraverso
indicatori e sensori di early warning individuati nella Marine Strategy Framework Directive:
analisi di tipologia, abbondanza, biomassa ed estensione dei substrati biogenici; estensione di
fondali marini sfruttati da attivita umane; presenza di specie vulnerabili o resistenti; indici
multi-metrici di stato e funzionamento; proporzione di numero di individui e biomassa di
organismi macrobentonici e relazione lunghezza/peso; parametri dello spettro di taglia della
comunita bentonica.

| siti e le aree sopra indicate, oggetto di monitoraggio e controllo, coprono una superficie
marina di 100 Kmq e sono interessate da un piano di azioni congiunte per la tutela della
biodiversita.

Con specifico riferimento ai siti e aree terrestri, il progetto SIMASEED realizza il ripopolamento
di circa 40.000 piantine appartenenti a 20 differenti specie rappresentative degli Habitat
Natura 2000, scelte tra quelle minacciate di estinzione e rare. Inoltre, il progetto effettua il
ripopolamento di 12.000 piantine appartenenti a 12 differenti specie riconosciute come
specie vulnerabili nelle Appendici CITES Europe e una di esse riconosciuta prioritaria nella
Direttiva CEE 92/43 (Ophrys lunulata).

Tale attivita di ripopolamento della biodiversita terrestre interessa una superficie di 4 kmq e
prevede anche la raccolta e la conservazione dei semi tipizzati allinterno di due esistenti
banche in Sicilia e a Malta oltre che all'interno di una terza banca che il progetto creera a
Gozo. In particolare Gozo negli ultimi anni e diventato un buon centro per le attivita
ambientali ed entro il 2020 potrebbe raggiungere lo status di Eco-Island anche grazie alle
attivita del progetto.

L'analisi di contesto dell’'area di cooperazione ha anche evidenziato la necessita di ridurre la
pressione sul patrimonio naturale causata da fattori ambientali, quali il cambiamento
climatico, cosi come la necessita di migliorare le azioni di mitigazione dei rischi per 'ambiente
causati da fattori umani.

A tal riguardo il programma si e dato l'obiettivo di estendere la superficie monitorata da
sistemi tecnologici transfrontalieri ad ulteriori 23.750 kmg.

Con specifico riferimento alle azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico
sullambiente, il progetto BESS realizza un sistema di sorveglianza su 110 "pocket beaches"
("spiagge tascabili") attraverso una rete di rilevamento da remoto e da immagini satellitari che
consenta, a basso costo, di monitorare 'evoluzione di un sistema costiero di 83 kmq.

Le pocket beaches rappresentano delle nicchie ambientali poiché si tratta di piccole spiagge
limitate da promontori naturali che costituiscono una risposta naturalmente resiliente agli
effetti del cambiamento climatico.

Su tutte le pocket beaches siciliane e maltesi il sistema di sorveglianza rilevera annualmente
circa 525.600 dati di varia natura per ogni stazione di rilevamento di ciascuna pocket beaches,
in modo da avere una copertura dell'intero sistema analizzato e fornire un dato utile per la
gestione dell'intera fascia costiera.

Nell'ambito delle iniziative per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e i rischi
per la popolazione, il progetto NEWS realizza un sistema di monitoraggio integrato per la
riduzione dei rischi naturali connessi all'azione del moto ondoso e agli effetti dello stesso sulle
coste.




Attraverso linstallazione di una rete di boe ondametriche sara possibile ottenere, in tempo
reale, i parametri del moto ondoso su un'area marina del Canale di Sicilia di 5.000 kmq che
verranno successivamente integrati con i dati radar di tipo areale forniti dal progetto Calypso
South al fine di calibrare dei modelli di predizione. | dati confluiranno in un centro di controllo
per la gestione integrata dei rischi legati alle catastrofi provenienti dal mare. Il progetto
prevede anche un sistema di allerta ed early warning per le popolazioni rivierasche che vivono
lungo le aree individuate (litorale di Granelli-Pachino, localita Selmun-Malta, costa antistante
Santa Maria del Focallo-Ispica) che si attiva al verificarsi di un rischio concreto di mareggiate
dannose per la popolazione e i turisti da diporto.

Anche il progetto SIMIT-THARSY contribuisce al potenziamento della rete di rilevazione dei
dati e dei sistemi di valutazione del rischio per la popolazione e gli edifici in caso di eventi
calamitosi di tipo tsunamigenico che potrebbero verificarsi nelle zone interessate dalla faglia
ibleo-maltese.

Il progetto realizza una rete di monitoraggio sismica e mareografica inclusa nella rete
nazionale e internazionale, a copertura di un'area di 50.000 kmq e realizza un sistema di
allerta per la popolazione dislocata lungo una superficie di 10 kmq presso le localita di
Marzamemi-Sicilia, Noto-Sicilia e Marsalokk-Malta.

Infine, grazie al progetto CALYPSO SOUTH viene ampliato il sistema di monitoraggio degli
sversamenti deliberati di idrocarburi operati dalle navi in transito nel Canale di Sicilia a
copertura di un’area di 6.300 kmq che interessa l'intero territorio maltese e l'area sud-est
siciliana, da Licata a Pozzallo.

| radar verranno installati a Ghar Lapsi (Malta), Ta’ Cenc (Gozo) e Licata (Sicilia) ed integrano le
rilevazioni effettuate dai radar precedentemente installati nel corso della programmazione
2007-2013 a Ta Bark ‘at (Malta), Ta Sopu (Gozo), Pozzallo (Sicilia), Marina di Ragusa (Sicilia).

Cio al fine di fornire alle autorita competenti gli strumenti di supporto alle azioni di
prevenzione dell'inquinamento marino causato da attivita umane.

Crescita inclusiva

L'analisi di contesto dell'area di cooperazione relativamente agli aspetti demografici e del
mercato del lavoro ha evidenziato la necessita di prevedere attraverso azioni puntuali, dei
piani di mobilita all'interno dei territori per contribuire ad un progressivo assorbimento del
capitale umano presente all'interno dell'area (soprattutto giovani laureati e/o ricercatori) ed
evitare il fenomeno del brain drain.

Inoltre, al fine di contrastare il progressivo aumento delle nuove poverta I'analisi ha indicato la
necessita di poter utilizzare la dimensione transfrontaliera per consentire, ai soggetti che
sono in cerca di un'occupazione, di allargare la platea dell'offerta di lavoro.

A tal riguardo il programma si € dato l'obiettivo di aumentare di 100 i lavoratori partecipanti
alle iniziative di mobilita transfrontaliera.

In tale ambito si segnala l'iniziativa Job Match 2020 che attraverso la creazione di un centro
cooperazione transfrontaliera italo-maltese eroga da un lato servizi di counseling, tutoring,
recruiting, human resources management per i due paesi e dall'altro favorisce protocolli di
intesa per favorire la mobilita transfrontaliera dei lavoratori con il coinvolgimento di
stakeholder pubbilici e privati.

Il progetto realizza al riguardo 20 iniziative di work experience destinate ai giovani lavoratori
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dei due territori coinvolgendo 10 imprese italiane e maltesi in tali iniziative.

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE
— QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono
stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento
nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per
i target finali).
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Si riporta di seguito un quadro di sintesi degli indicatori fisici previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e dei progetti - finanziati nellambito di ciascun
obiettivo specifico e priorita di investimento - che contribuiscono alla valorizzazione dei target
intermedi degli stessi.

Asse |

Nell'ambito dell'Asse |, I'indicatore di output inserito nel performance framework é l'indicatore
comune CO04 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario per il quale &
previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L'indicatore misura il numero delle
imprese che ottengono dei benefici derivanti sia dallo sviluppo di servizi realizzati dai cluster
e distretti dell'area, sia dalle azioni pilota che i centri di ricerca realizzano a favore del sistema
produttivo. Natiflife e il progetto che contribuisce al raggiungimento del valore target previsto
per il 2018 attraverso n. 10 imprese coinvolte nelle attivita di ricerca finalizzata allo sviluppo
di soluzioni innovative nell'ambito delle tecnologie per gli ambienti di vita.

Asse |l

In relazione all'obiettivo specifico 2.1, lindicatore di output inserito nel performance
framework e l'indicatore comune CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni per il quale & previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 1
impresa. Lindicatore tiene conto del numero delle imprese che ricevono dei benefici
finanziari sia per assicurare la creazione e il potenziamento delle realta di innovazione sociale
allinterno dell'area, sia per awviare start-up innovative nei settori legati alla salvaguardia
dellambiente e al miglioramento della qualita della vita e della salute dei cittadini. Enisie € il
progetto che contribuisce al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 attraverso
n. 2 imprese coinvolte nelle attivita di erogazione di servizi sperimentali, in collaborazione con
istituti bancari, investitori istituzionali, piattaforme europee di crowd-sourcing per imprese a
vocazione sociale. In particolare, attraverso la piattaforma SocialChallenges.eu sono state
finanziate due startup siciliane (Urban Works S.r.l.s e Moodika S.r.l.).

In relazione all'obiettivo specifico 2.2, lindicatore di output inserito nel performance
framework é l'indicatore specifico 2.2.2. Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage per il
quale é previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L'indicatore tiene conto
del numero di entita private e pubbliche dellarea di cooperazione che consentono l'avvio
degli stage di inserimento lavorativo di giovani e neodiplomati. Il progetto Job Match




contribuisce al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 attraverso n. 10 imprese
coinvolte nelle attivita di: selezione delle aziende nel settore della Blue economy e della
Circular economy idonee ad accogliere i partecipanti in mobilita in Sicilia e a Malta;
coinvolgimento degli stakeholder locali nella definizione del programma formativo e di stage.
Asse lll

Per quanto concerne all'obiettivo specifico 3.1, gli indicatori di output inseriti nel performance
framework sono: a) l'indicatore specifico 3.1.1. Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree
della rete Natura 2000 per il quale e previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 3
interventi. L'indicatore tiene conto del numero di interventi puntuali di ripristino e bonifiche
in situ effettuati all'interno dell'area della rete Natura2000. Il progetto Harmony contribuisce
alla valorizzazione del target previsto per il 2018 attraverso n. 2 interventi: un intervento
relativo all'attivita di inventory della biodiversita transfrontaliera in siti ed Habitat Natura
2000; un intervento relativo all'attivita di Network di soggetti coinvolti nella raccolta dati
tramite Local Ecological Knowledge sull'integrita dei fondi marini e sulle specie non indigene.
b) l'indicatore specifico 3.1.3. Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree
protette per il quale & previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 1 campagna di
sensibilizzazione. L'indicatore tiene conto del numero di campagne di sensibilizzazione per la
corretta fruizione delle aree protette. Tali attivita includono gli interventi puntuali per il
monitoraggio e controllo delle specie invasive, il rafforzamento dei centri di informazione
ambientale nonché il finanziamento di punti di osservazione, accessi e infrastrutture a scopo
didascalico che contribuiscono alla promozione delle aree protette dell'area. Il progetto
Harmony contribuisce al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 con n. 1
campagna di sensibilizzazione volta alla valutazione condivisa degli impatti che possono
derivare dall'applicazione delle metodologie proposte sulle procedure esistenti al fine di
accogliere feedback per eventuali uptake dei processi attuati.

In merito all'obiettivo specifico 3.2, l'indicatore di output inserito nel performance framework
e l'indicatore specifico 3.2.7 Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico per il quale & previsto un target intermedio al 2018 pari a 112.500.000
metri quadrati di superficie. In particolare, 'indicatore tiene conto della superficie dell'area
coperta da interventi pilota per il monitoraggio, la prevenzione e l'adattamento al marine
hazard, volti allo studio delle condizioni meteomarine dell'area e alla realizzazione di piccole

infrastrutture. | progetti che contribuiscono al raggiungimento del valore target previsto per il

2018 sono : BESS con 83 kq di superficie corrispondenti a n. 110 pocket beaches (“spiagge

tascabili”) interessate da rilievi batimetrici di dettaglio e rilievi mediante droni; NEWS con

1.000 kq di superficie coperta da un sistema di monitoraggio delle caratteristiche del moto

ondoso.

In relazione agli indicatori finanziari si rappresenta quanto di seguito riportato:

— Indicatore 1.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 e pari a € 2.637.129,
'importo certificato relativo ai progetti finanziati nellambito dell'Asse | & di € 801.410,39
pari al 30% del valore target.

— Indicatore 2.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 e pari a €
1.318.565, limporto certificato relativo ai progetti finanziati nellambito dell'Asse Il & di €
82.923,25 pari al 6% del valore target.

— Indicatore 3.2b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 e pari a €
3.581.408, I'importo certificato relativo ai progetti finanziati nellambito dell'Asse Il & di €
1.037.085,68 pari al 29% del valore target.




Il mancato raggiungimento dei target degli indicatori finanziari &€ da addebitare all'insufficiente
numero di progetti finanziati nelllambito dell'avviso 1/2016 che ha determinato notevoli
economie come gia riportato al paragrafo 3.7. Panoramica dell'attuazione.




