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Nel 2018, I'azione dell’Autorita di Gestione e dell’Autorita Nazionale di Coordinamento Maltese con
il supporto del Segretariato Congiunto ha supportato I'attuazione degli assi del programma. In
particolare:

e Awvio e implementazione dei progetti
e Azioni di sostegno per una sana attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del
programma

1. Attuazione fisica e finanziaria degli Assi

Con riferimento agli Assi II, III a febbraio I'AdG ha pubblicato le graduatorie dei progetti
ammissibili a finanziamento, rigettati e inammissibili alla fase di valutazione approvate dal CdS a
dicembre 2017 (OS 2.1, 3.1 e 3.2) e i capofila degli 8 progetti ammissibili a finanziamento hanno
awviato le attivita.

Con riferimento all’Asse I, nei mesi di maggio I'AdG ha pubblicato le graduatorie dei progetti
ammissibili a finanziamento, rigettati e inammissibili alla fase di valutazione approvate dal CdS e
dal CD ad aprile-maggio 2018 (OS 1.1 e 2.2) e i capofila degli 7 progetti ammissibili a
finanziamento hanno avviato le attivita.

Nel complesso I'Avviso 01/2016 ha finanziato n. 15 proposte progettuali composte da 78
beneficiari (46 italiani e 32 maltesi) e dal punto di vista finanziario ha previsto una dotazione FESR
di € 32.404.020 pari al 79% delle risorse del programma. I progetti finanziati hanno assorbito
risorse FESR pari a € 21.971.279, corrispondenti al 67% delle risorse allocate. Le economie FESR
sono state di € 10.432.741.

Asse 1 - OS 1.1 — PI 1b — 6 progetti
Asse 2 - OS 2.1 — PI 3a — 2 progetti
Asse 2 - OS 2.2 — PI 8e - 1 progetto
Asse 3 - OS 3.1 — PI 6d - 2 progetti
Asse 3 - OS 3.2 — PI 5.b - 4 progetti
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Con riferimento agli Assi I, II, III si riporta di seguito una sintesi dei contenuti dei 15 progetti e dei
relativi importi di finanziamento.

AsseI-0S1.1

MICRO WATTS Sistema di trattamento delle acque di scarico attraverso superfici fotocatalitiche e
riuso in contesti domestici e aziendali per migliorare la qualita della vita.

II progetto prevede un finanziamento di € 2.218.537.

BYTHOS Gestione sostenibile delle risorse derivanti dagli scarti dell'industria ittica e della
ristorazione in Sicilia e a Malta al fine di ridurre i rischi legati allo smaltimento dei rifiuti.

II progetto prevede un finanziamento un finanziamento di € 1.828.681.

MEDIWARN Sistema di monitoraggio per l'acquisizione in tempo reale dei parametri vitali dei
pazienti tramite I'utilizzo di un sistema sensoriale periferico munito di intelligenza artificiale.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.379.145.

ITAMA Creazione di strumenti ICT innovativi per i servizi sanitari finalizzati al perfezionamento
della diagnosi precoce di malattie autoimmuni, in particolare la malattia celiaca nel Mediterraneo.

II progetto prevede un finanziamento € 1.379.145.




NATIFLIFE Sviluppo di tecnologia assistiva per favorire la de-ospedalizzazione di anziani presso
case di cura riducendo i costi da parte del sistema di assistenza sanitario

II progetto prevede un finanziamento di € 912.240.

I-ACCESS Sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento dell’accessibilita culturale e fisica del
patrimonio culturale nei centri storici.

II progetto prevede un finanziamento di € 975.737.
AsseIT - OS 2.1

ENISIE Creazione e potenziamento delle imprese dell'area nei settori dellimpresa sociale e della
responsabilita sociale attraverso la sperimentazione di nuovi servizi al social business.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.223.878.

I KNOW Creazione di un hub di servizi per favorire la nascita e il potenziamento di realta
imprenditoriali, per raggiungere piu velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la
performance competitiva.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.315.888.
AsseII - OS 2.2

JOB MATCH 2020 Creazione di un centro di cooperazione per favorire |'armonizzazione dei processi
di recruitment, la mobilita dei lavoratori e la loro qualificazione.

II progetto prevede un finanziamento di € 541.582.
Asse III OS 3.1

HARMONY Misure integrate di monitoraggio e controllo dellintegrita dei fondali marini e delle
specie che li popolano e messa a punto di misure di gestione di siti e habitat marini Natura 2000.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.377.467.

SIMASEED Miglioramento dello stato di conservazione della flora selvatica negli habitat Natura
2000 minacciati per promuoverne I'impiego nel restauro ambientale e nel settore vivaistico.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.537.121.
Asse II OS 3.2

CALYPSO SOUTH Ampliamento del sistema di osservazione radar HF per il monitoraggio del Canale
di Sicilia in caso di sversamento deliberato di idrocarburi in mare e installazione di stazioni meteo
per i servizi di supporto alla navigazione nei porti.

II progetto prevede un finanziamento di € 2.125.000.

SIMIT THARSY Implementazione di un sistema di allerta tsunami per la popolazione,
potenziamento della colonna mobile della protezione civile siculo-maltese e produzione di linee
guida per i comuni rivieraschi per un tempestivo intervento in caso di calamita naturali.

II progetto prevede un finanziamento di € 2.125.000.

BESS Sistema di gestione di nicchie ambientali, pocket beaches, ovvero piccole spiagge limitate da
promontori naturali che costituiscono una risposta naturalmente resiliente agli effetti del
cambiamento climatico.




II progetto prevede un finanziamento di € 1.763.205.

NEWS Sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio dei rischi provenienti dal mare e di early
warning per segnalare alla popolazione la possibilita di rischi e attivare misure di salvaguardia atte
ad evitare danni alle persone.

II progetto prevede un finanziamento di € 1.112.943.

Dal punto di vista finanziario gli Assi I, II, III hanno registrato al 31/12/2018 un assorbimento di
risorse FESR certificato alla CE di €678.010,15.

Con riferimento all’Asse 1V, le attivita di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza hanno
assicurato i seguenti risultati:

e designazione dell’/AdG e dell’AdC, ratificata con Delibera della Giunta Regionale n. 246 del
5/7/2018

e conseguimento del target di spesa N+3

e parziale raggiungimento degli indicatori del performance framework

e completamento della costituzione del SC attraverso il reclutamento di un assistente junior

Dal punto di vista finanziario I’Asse IV ha registrato al 31/12/2018 un assorbimento di risorse FESR
certificato alla CE pari a € 620.866,58 per 8 operazioni.

2. Target di spesa 2018
Nel 2018 il programma ha conseguito il target di spesa N+3.
L'importo previsto al 31/12/2018 era pari a € 803.209,27 di risorse FESR.

L'importo di spesa certificata e inserita in una domanda di pagamento presentata alla Commissione
Europea da parte del programma alla data del 31/12/2018 €& stato pari a € 1.298.876,73 di risorse
FESR secondo il dettaglio di seguito riportato:

e Asse I: € 42.489,51 per n. 2 operazioni

o Asse II: € 26.313,38 per n. 1 operazione
e Asse III: € 609.207,26 per n. 6 operazioni
e AsselV: € 620.866,58 per n. 8 operazioni

3. Performance Framework

Si riporta di seguito un quadro di sintesi degli indicatori fisici previsti dal quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e dei progetti - finanziati nell'ambito di ciascun obiettivo specifico e
priorita di investimento - che contribuiscono alla valorizzazione dei target intermedi degli stessi.

Asse 1

Nell'ambito dell’Asse I, lindicatore di output inserito nel performance framework € lindicatore
comune CO04 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario per il quale € previsto
un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L'indicatore misura il numero delle imprese
che ottengono dei benefici derivanti sia dallo sviluppo di servizi realizzati dai cluster e distretti
dell'area, sia dalle azioni pilota che i centri di ricerca realizzano a favore del sistema produttivo.
Natiflife & il progetto che contribuisce al raggiungimento del valore target previsto per il 2018
attraverso n. 10 imprese coinvolte nelle attivita di ricerca finalizzata allo sviluppo di soluzioni
innovative nell'ambito delle tecnologie per gli ambienti di vita.




Asse 11

In relazione all’obiettivo specifico 2.1, I'indicatore di output inserito nel performance framework &
I'indicatore comune CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sowvvenzioni per il quale € previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 1 impresa. L'indicatore
tiene conto del numero delle imprese che ricevono dei benefici finanziari sia per assicurare la
creazione e il potenziamento delle realta di innovazione sociale all'interno dell’area, sia per avviare
start-up innovative nei settori legati alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento della qualita
della vita e della salute dei cittadini. Enisie € il progetto che contribuisce al raggiungimento del
valore target previsto per il 2018 attraverso n. 2 imprese coinvolte nelle attivita di erogazione di
servizi sperimentali, in collaborazione con istituti bancari, investitori istituzionali, piattaforme
europee di crowd-sourcing per imprese a vocazione sociale. In particolare, attraverso la
piattaforma SocialChallenges.eu sono state finanziate due startup siciliane (Urban Works S.r.l.s e
Moodika S.r.l.).

In relazione all’obiettivo specifico 2.2, I'indicatore di output inserito nel performance framework &
I'indicatore specifico 2.2.2. Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage per il quale &
previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 10 imprese. L'indicatore tiene conto del numero di
entita private e pubbliche dell'area di cooperazione che consentono l'avvio degli stage di
inserimento lavorativo di giovani e neodiplomati. Il progetto Job Match contribuisce al
raggiungimento del valore target previsto per il 2018 attraverso n. 10 imprese coinvolte nelle
attivita di: selezione delle aziende nel settore della Blue economy e della Circular economy idonee
ad accogliere i partecipanti in mobilita in Sicilia e a Malta; coinvolgimento degli stakeholder locali
nella definizione del programma formativo e di stage.

Asse 111

Per quanto concerne all'obiettivo specifico 3.1, gli indicatori di output inseriti nel performance
framework sono: a) lindicatore specifico 3.1.1. Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree
della rete Natura 2000 per il quale & previsto un target intermedio al 2018 pari a n. 3 interventi.
L'indicatore tiene conto del numero di interventi puntuali di ripristino e bonifiche in situ effettuati
all'interno dell’area della rete Natura2000. Il progetto Harmony contribuisce alla valorizzazione del
target previsto per il 2018 attraverso n. 2 interventi: un intervento relativo all'attivita di
inventory della biodiversita transfrontaliera in siti ed Habitat Natura 2000; un intervento relativo
all'attivita di Network di soggetti coinvolti nella raccolta dati tramite Local Ecological Knowledge
sull'integrita dei fondi marini e sulle specie non indigene. b) l'indicatore specifico 3.1.3. Campagne
di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette per il quale € previsto un target
intermedio al 2018 pari a n. 1 campagna di sensibilizzazione. L'indicatore tiene conto del
numero di campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette. Tali attivita
includono gli interventi puntuali per il monitoraggio e controllo delle specie invasive, il
rafforzamento dei centri di informazione ambientale nonché il finanziamento di punti di
osservazione, accessi e infrastrutture a scopo didascalico che contribuiscono alla promozione delle
aree protette dell'area. Il progetto Harmony contribuisce al raggiungimento del valore target
previsto per il 2018 con n. 1 campagna di sensibilizzazione volta alla valutazione condivisa
degli impatti che possono derivare dall’applicazione delle metodologie proposte sulle procedure
esistenti al fine di accogliere feedback per eventuali uptake dei processi attuati.

In merito all’'obiettivo specifico 3.2, l'indicatore di output inserito nel performance framework &
I'indicatore specifico 3.2.1 Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del




cambiamento climatico per il quale & previsto un target intermedio al 2018 pari a 112.500.000
metri quadrati di superficie. In particolare, l'indicatore tiene conto della superficie dell'area
coperta da interventi pilota per il monitoraggio, la prevenzione e I'adattamento al marine hazard,
volti allo studio delle condizioni meteomarine dell'area e alla realizzazione di piccole infrastrutture.
I progetti che contribuiscono al raggiungimento del valore target previsto per il 2018 sono : BESS
con 83 kq di superficie corrispondenti a n. 110 pocket beaches (“spiagge tascabili”) interessate
da rilievi batimetrici di dettaglio e rilievi mediante droni; NEWS con 1.000 kq di superficie
coperta da un sistema di monitoraggio delle caratteristiche del moto ondoso.

In relazione agli indicatori finanziari si rappresenta quanto di seguito riportato:

— Indicatore 1.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 & pari a € 2.637.129,
I'importo certificato relativo ai progetti finanziati nell'ambito dell’Asse I ¢ di € 801.410,39 pari al
30% del valore target.

— Indicatore 2.1b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 & pari a €
1.318.565, limporto certificato relativo ai progetti finanziati nell'ambito dellAsse II e di
82.923,25 pari al 6% del valore target.

— Indicatore 3.2b spesa dichiarata alla CE: il valore target previsto al 2018 & pari a €
3.581.408, l'importo certificato relativo ai progetti finanziati nell'ambito dell’Asse III e di
1.037.085,68 pari al 29% del valore target.

Il mancato raggiungimento dei target degli indicatori finanziari & da addebitare all'insufficiente
numero di progetti finanziati nell'ambito dell’avviso 1/2016 che ha determinato notevoli economie.

4. Informazione e comunicazione

Il piano di comunicazione del PC descrive le attivita e gli strumenti di comunicazione che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PC. Le misure di informazione e comunicazione
assicurano l'accessibilita delle informazioni ai vari gruppi di destinatari, anche svantaggiati.

Le attivita realizzate nel 2018 nell'ambito dei servizi web hanno assicurato una facile accessibilita ai
documenti del programma ai beneficiari e al pubblico di fatti ed eventi rilevanti per il programma.

Le attivita realizzate nel 2018 nell'ambito delle pubblicazioni e materiali informativi hanno
assicurato un’adeguata informazione ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse del
programma, assicurandone una sana gestione.

Le attivita realizzate nell'ambito degli eventi e seminari hanno correttamente informare i potenziali
beneficiari e beneficiari circa le modalita di presentazione delle proposte progettuali e le modalita
per una sana gestione dei progetti.

Nelllambito degli eventi di comunicazione e diffusione si segnala la partecipazione al’lEC Day
attraverso la realizzazione di un Heritage Walking Tour, a Palermo, e la pubblicazione di un
opuscolo online che mostra una sintesi di tutti i progetti selezionati fino ad oggi nell'ambito dei
programmi Interreg a cui partecipa Malta.

5. Contributo del programma alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

L'orientamento strategico del programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta contribuisce
alle tre priorita individuate dall'Unione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020:




. crescita intelligente — sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione;

. crescita sostenibile — promuovere un'economia piu efficiente sotto il profilo delle risorse,
piu verde e piu competitiva.
. crescita inclusiva — promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che

favorisca la coesione economica, sociale e territoriale

Crescita intelligente

Il programma ha puntato ad aumentare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese che
operano nei settori della R&I al fine di contribuire allo sviluppo di sistemi, prodotti e servizi
innovativi nei settori chiave individuati dal programma: salvaguardia dell'ambiente, sicurezza del
territorio e del mare, patrimonio culturale, qualita della vita e salute dei cittadini.

A tal riguardo il programma si & dato un valore obiettivo di 100 imprese che al 2023 adotteranno
tecnologie e servizi innovativi a livello transfrontaliero nei settori del patrimonio culturale e della
qualita della vita e salute dei cittadini.

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 6 progetti hanno avviato le proprie attivita
nell’ambito dell’Asse I del programma dedicato alla ricerca e innovazione, indicando un risultato
atteso di 39 imprese italiane e maltesi che alla data di conclusione dei rispettivi progetti
adotteranno tecnologie e servizi innovativi.

Crescita sostenibile

Il programma concentra le risorse su azioni congiunte che mirano al recupero degli habitat e
all'approfondimento della loro conoscenza (rotte migratorie, specie ittiche, fauna, ecc.)
determinando un miglioramento del patrimonio naturale dei territori che ne favorisca lo sviluppo e
la crescita.

A tal riguardo il programma si & dato l'obiettivo di estendere le azioni per la tutela della
biodiversita ad uno spazio marino di 100 kmq interessato dalla presenza di siti e aree marine
protette. Analoghe iniziative di tutela interessano le aree terrestri in una superficie di 150 kmgq.

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 2 progetti hanno avviato le proprie attivita
nell'ambito dell’Asse III-OS 3.1 del programma dedicato alla salvaguardia della biodiversita
terrestre e marina, indicando un risultato atteso di 100 Kmq di siti e aree marine oggetto di
monitoraggio e controllo e di un piano di azioni congiunte per la tutela della biodiversita e 4 kmq di
superficie terrestre oggetto di azioni di restauro ambientale.

Inoltre, il programma risponde alle necessita territoriali di ridurre la pressione sul patrimonio
naturale causata da fattori ambientali, quali il cambiamento climatico, cosi come la necessita di
migliorare le azioni di mitigazione dei rischi per 'ambiente causati da fattori umani.

A tal riguardo il programma si € dato I'obiettivo di estendere la superficie monitorata da sistemi
tecnologici transfrontalieri ad ulteriori 23.750 kmg.

Alla data del 31/12/2018, un numero complessivo di 4 progetti hanno avviato hanno avviato le
proprie attivita nell'ambito dell’Asse III-OS 3.2 del programma dedicato alla prevenzione dei rischi.
Tali progetti lavorano principalmente sul versante marino, monitorando da remoto I'evoluzione di
83 kmq di sistema costiero; monitorando un‘area marina del Canale di Sicilia di 5.000 kmq per
migliorare le capacita predittive delle catastrofi provenienti dal mare; coprendo una superficie di 10
kmgq con sistemi di allerta per le popolazioni rivierasche; monitorando un‘area marina del Canale di




Sicilia di 6.300 kmq in cui si verificano sversamenti deliberati di idrocarburi operati dalle navi in
transito.

Crescita inclusiva

Il programma concentra le risorse su azioni finalizzate a favorire la mobilita dei lavoratori e
I'assorbimento del capitale umano presente all'interno dell'area (soprattutto giovani laureati e/o
ricercatori).

A tal riguardo il programma si € dato l'obiettivo di aumentare di 100 i lavoratori partecipanti alle
iniziative di mobilita transfrontaliera.

Alla data del 31/12/2018, un progetto ha avviato le proprie attivita nell'ambito dell’Asse II
erogando servizi di counseling, tutoring, recruiting, human resources management per i due paesi
e favorendo protocolli di intesa per favorire la mobilita transfrontaliera di 20 giovani lavoratori dei
due territori presso 10 imprese italiane e maltesi.




