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PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) 

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 

CCI 2014TC16RFCB037 

Titolo 
Programma di cooperazione transfrontaliera 
INTERREG V-A ITALIA-MALTA  

Versione 2020 

Anno di rendicontazione 2020 

Data di approvazione del rapporto annuale 
da parte del comitato di sorveglianza 

Approvato con procedura scritta del 
Comitato di Sorveglianza avviata il 
21/05/2021 e conclusa il 31/05/2021 con nota 
prot. n. 7087 

 

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 

3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)   
Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le informazioni sugli 

strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori. 

Nel 2020, l’azione dell’AdG e dell’ANCM con il supporto del SC ha supportato l’attuazione degli 
assi del programma, a fronte della complessa situazione causata dalla pandemia da Covid-19. In 
particolare sono state assicurate le seguenti azioni: 

 Il completamento della procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate a 
valere sull’Avviso 2/2019;  

 L’individuazione di azioni di contrasto, contenimento e adattamento all’emergenza Covid-19 
a valere sulle operazioni dell’Avviso 01/2016. 

Con riferimento alla valutazione dell’Avviso 2/2019, il CD, successivamente al completamento 
delle istruttorie effettuate dal SC, il 6/5/2020 ha approvato i seguenti documenti: a) 3 schede di 
verifica della qualità delle proposte progettuali afferenti all’OS 2.2, b) 8 schede di verifica della 
qualità delle proposte progettuali afferenti all’OS 3.1, c) 3 schede di verifica della qualità delle 
proposte progettuali afferenti all’OS 3.2; 4) Graduatorie dei progetti ammessi alla fase di 
valutazione per l’OS 2.2, 3.1 e 3.2. 

Successivamente, l’AdG ha notificato ai potenziali capofila le griglie di valutazione di ciascun 
progetto con lo status di “ammissibile sotto condizione” e di “progetto rigettato”. Nel primo caso i 
potenziali capofila sono stati invitati a trasmettere all’AdG il nuovo AF revisionato entro il 18/5/20. 
Nel secondo caso, i potenziali capofila sono stati invitati a trasmettere eventuali controdeduzioni 
entro 15 giorni. 

A seguito del nuovo lavoro di esame ed istruttoria effettuato dal SC, il CD si è riunito nei giorni del 
29/5 e 4/6/2020 per valutare le controdeduzioni e le modifiche agli AF. Il CD ha approvato gli AF 
modificati ad eccezione di n. 6 progetti per cui ha autorizzato l’AdG a richiederne nuovamente la 
presentazione. Il CD ha altresì approvato la nota di risposta alle controdeduzioni pervenute.  

A seguito di un ulteriore lavoro di esame ed istruttoria effettuato da parte del SC,  il CD si è riunito 
il 30/07/2020 ed ha approvato sia gli AF dei progetti rimodulati sia le graduatorie definitive per la 
successiva trasmissione al CdS delle proposte progettuali a valere sugli OS 2.2, 3.1, 3.2. 

Dagli esiti della valutazione dei progetti a valere sull’Avviso 2/2019, l’AdG e l’ANCM hanno 
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condiviso di  presentare al CdS una modifica delle tabelle finanziarie del programma secondo le 
disposizioni del Reg. (UE) 2020/460 al fine di finanziare un’ulteriore proposta progettuale a valere 
sulla PI 8.e dell’OS 2.2. 

La graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sugli OS 2.2, 3.1, 3.2 dell’Avviso 
2/2019 è stata definitivamente approvate dal CdS il 3/9/2020, ratificata dall’AdG con DDG n. 584 
del 29/9/2020 e notificata ai beneficiari il 15/10/2020. 

Nel complesso, nell’ambito dell’Avviso 02/2019, alla data del 31/12/2020, sono stati finanziati 9 
progetti come di seguito riportato: n. 2 progetti a valere sulla PI 8.e-OS 2.2; n. 6 progetti a valere 
sulla PI 6.d-OS 3.1; n. 1 progetto a valere sulla PI 5.b-OS 3.2. L’importo complessivo finanziabile 
dei suddetti progetti è di € 15.571.074,49 di cui € 14.236.026,96 FESR, € 2.512.240 
cofinanziamento nazionale ed € 200.290,48 cofinanziamento aggiuntivo da parte dei beneficiari. 

Con riferimento alle operazioni nell’ambito dell’Avviso 01/2016, nel 2020 l’AdG e l’ANCM, per 
assicurare una sana ed efficiente gestione finanziaria del programma, hanno intrapreso azioni 
correttive per assicurare misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei 
fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19, tenendo conto dei chiarimenti della CE all’interno 
della piattaforma e-wiki. 

Con la Circolare 1/2020 (nota prot. n. 5208 del 5/5/2020) sono state fornite ai beneficiari le 
indicazioni per la continuazione e la conclusione delle attività nella fase legata alle restrizioni 
causate dall’emergenza. Nello specifico, è stato disciplinato quanto segue: 1) possibilità di 
richiedere la proroga della data di conclusione delle attività, 2) utilizzo di eventuali economie 
derivanti da attività che non potevano essere realizzate a causa del COVID-19, 3) possibilità di 
proporre all’AdG attività aggiuntive “COVID-oriented” per misure di contrasto, contenimento e 
adattamento all’epidemia COVID-19 da parte dei progetti aventi una vocazione ai temi della 
“qualità della vita e salute dei cittadini”. 

A seguito di ulteriori richieste di assistenza, l’AdG ha provveduto a notificare a tutti i beneficiari la 
Circolare 2/2020, nota prot. n. 6378 del 28/5/2020. Tale documento ha consentito la possibilità di 
superare la soglia del 40% della voce di spesa “costi del personale” per ciascun beneficiario a 
condizione che la percentuale complessiva della voce di spesa “personale interno” a livello di 
progetto non superasse il 40% dei costi diretti di tutto il progetto. 

In considerazione di tali misure di flessibilità, sono state presentate all’AdG n. 13 proposte di 
rimodulazione su 15 progetti approvati che sono state approvate dal CD il 30/7/2020. 

Nell’ambito della procedura sopra descritta sono state altresì presentate e approvate le azioni 
covid-oriented da parte del progetto ITAMA per lo sviluppo di una App Web di gestione degli 
ingressi scolastici sulla base della sintomatologia degli studenti e di una piattaforma di e-learning 
con contenuti educativi; da parte di MEDIWARN per il miglioramento dei biosensori che 
supportano il personale medico e infermieristico a fornire una migliore assistenza ai pazienti affetti 
da Covid-19; da parte di ENISIE per l’erogazione di servizi innovativi di supporto alle imprese in 
difficoltà a causa della pandemia; da parte di SIMIT THARSY per l’implementazione di misure di 
protezione civile di contrasto, contenimento e adattamento alle conseguenze dell’epidemia. 

A Settembre 2020, l’AdG ha ricevuto il documento che riassume i risultati della revisione 
documentale sul programma da parte della Corte dei Conti Europea relativo a come le sfide delle 
regioni transfrontaliere vengono affrontate nel programma (Compito di audit n. 19CH2009 – PF-
11500). In riscontro a quanto sopra, nel mese di ottobre, l’AdG ha trasmesso il documento con la 
posizione dello Stato membro per ciascuna delle osservazioni rilevate. 

Nel corso del mese di dicembre, l’AdG e l’ANCM hanno concordato di sottoporre al CdS la 
rimodulazione del Programma ex art. 30 e par. 5 dell’All II del Reg. (UE) n.1303/2013. 
Coerentemente con la revisione del quadro finanziario per singolo Asse, la modifica ha 
rideterminato il target degli indicatori di risultato e di realizzazione, questi ultimi associati agli OS 
interessati dalla proposta di modifica del piano finanziario. La proposta è stata approvata dal CdS il 
23/12/2020 e trasmessa alla CE via SFC2014 in pari data. 

Le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma hanno assicurato, 
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al 31/12/2020, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una 
domanda di pagamento di € 11.486.334,51 (FESR) a fronte di un target di spesa previsto di € 
11.026.482,23. 

 

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  

3.1 Panoramica dell'attuazione 

ID Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse 
prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per 

affrontarli  

Asse I 
Promuovere la crescita sostenibile ed 
intelligente attraverso la ricerca e 
l’innovazione 

L’Asse 1 è stato oggetto della proposta di modifica 
finanziaria del programma trasmesso alla CE il 
23/12/2020. Tale modifica è stata determinata 
dall’esigenza di una parziale revisione dell’assetto 
strategico dell’asse. La verifica sullo stato 
procedurale dell’OS 1.1 ha evidenziato, infatti, la 
necessità di valutare la riallocazione di risorse 
finanziarie dall’Asse 1 agli Assi 2 e 3, alla luce delle 
effettive performance e della relativa capacità di 
assorbimento.  
Le motivazioni dello spostamento delle risorse 
hanno riguardato: A) assenza di proposte progettuali 
presentate a valere dell’OS 1.1 per la Avviso 
02/2019; B) insorgere dell’epidemia COVID-19 
Con riferimento al punto A) si evidenzia che 
nell’ambito della “targeted call” n. 02/2019 per l’Asse 
1-O.S. 1.1-PI 1b non sono state presentate proposte 
progettuali in relazione all’Azione C - Interventi volti 
a finanziare scambi e mobilità di ricercatori - per la 
quale erano state stanziate risorse FESR pari a € 
3.400.000. 
Con riferimento al punto B) si mette in evidenza che 
nel mese di febbraio, durante la valutazione 
dell’Avviso 02/2019, è scoppiata la pandemia di 
COVID-19. Tale situazione ha determinato una 
pesante crisi nel contesto socio economico dell’area 
transfrontaliera. 
Al fine di attenuare gli impatti socioeconomici 
originatisi a seguito della pandemia, il CdS il 
03/09/2020 ha approvato la proposta dell’AdG e 
dell’ANCM volta allo scorrimento della graduatoria 
della targeted call 02/2019 a valere sull’obiettivo 
specifico 2.2 “Favorire la mobilità dei lavoratori 
nell’area transfrontaliera attraverso la creazioni di 
reti”. 

Asse II 
Promuovere la competitività dell’area 
transfrontaliera 

L’Asse 2 è stato oggetto della proposta di modifica 
del programma trasmesso alla CE il 23/12/2020. 
La modifica ha previsto un aumento della dotazione 
dell’Asse determinata dalla necessità di ammettere 
a finanziamento tutti i progetti positivamente 
selezionati nell’ambito dell’Azione B - Interventi volti 
a finanziare mobilità transfrontaliere attraverso 
l’erogazione di un voucher oggetto dell’Avviso 
2/2019 - obiettivo specifico 2.2 ”Favorire la mobilità 
dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la 
creazione di reti”. 
Ciò ha comportato lo spostamento dell’indicatore di 
output comune CO043 Numero di partecipanti alle 
iniziative di mobilità transfrontaliera dall’Asse 1 
all’Asse 2- Obiettivo specifico 2.2. 
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Per quanto concerne l’obiettivo specifico 2.1 
“Favorire la creazione e il potenziamento delle 
imprese nei settori di intervento dell’area 
transfrontaliera”, lo stesso ha subito una 
riprogrammazione delle risorse originariamente 
allocate contribuendo anch’esso ad aumentare la 
dotazione finanziaria dell’O.S. 2.2 per il 
finanziamento delle proposte progettuali presentate 
a valere sull’Avviso 2/2019. 
Infine, il finanziamento delle azioni COVID-oriented 
del progetto ENISIE a valere sull’OS 2.1 ha 
comportato l’inserimento dell’indicatore CV24 
Number of SMEs receiving non-financial support 
(advice, etc.) in COVID-19 response all’interno della 
batteria di indicatori dell’O.S. 2.1. 

Asse III Ambiente e uso efficiente delle risorse 

L’Asse 3 è stato oggetto della proposta di modifica 
del programma trasmesso alla CE il 23/12/2020. 
La modifica ha interessato la priorità d’investimento 
5b – O.S. 3.2 “Promuovere azioni di sistema e 
tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico e dei rischi naturali e antropici”. In 
particolare, è stato previsto uno spostamento di 
risorse dall’Asse 1 all’Asse 3 al fine di consentire il 
finanziamento di un ulteriore progetto nell’ambito 
dell’Azione A – Interventi per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico dell’Avviso 2/2019. Tale 
progetto, infatti, è risultato avere la condizione di 
“progetto ammissibile ma non finanziabile per 
carenza di risorse finanziarie” all’interno della 
graduatoria dell’O.S. 3.2 – Avviso n 2/2019. 
L’esigenza di appostare ulteriori risorse nell’O.S. 3.2 
si è resa necessaria anche a seguito del 
finanziamento delle azione covid-oriented. 
In merito agli indicatori di risultato è stato proposto di 
aggregare sotto un unico indicatore “Siti e aree 
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela 
della biodiversità” gli indicatori 3.1a Siti e aree 
marine protette che sviluppano azioni congiunte per 
la tutela della biodiversità e 3.1b Siti e aree terrestri 
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela 
della biodiversità, inizialmente distinti in quanto uno 

destinato alle aree marine protette e l’altro alle aree 
terrestri protette. Ciò nella considerazione che, nel 
corso dell’attuazione del programma, è risultato 
spesso difficile quantificare la superficie interessata 
distinguendo le aree marine da quelle terrestri in 
porzioni di superficie in cui a volte le stesse si 
sovrapponevano le une alle altre trattandosi di due 
isole, Sicilia e Malta. 

Asse IV Assistenza tecnica 

Nel mese di gennaio 2020 la società responsabile 
del sistema informativo di gestione e monitoraggio 
del programma ha comunicato l’impossibilità di 
potere proseguire nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali a far data dall’1/2/2020, di fatto 
abbandonando senza giusta causa l’esecuzione 
dell’appalto. 
L’AdG ha pertanto avviato le procedure 
amministrative per l’individuazione in via d’urgenza 
di un nuovo operatore. Contestualmente, il CdS ha 
approvato la modifica del piano di assistenza tecnica 
all’interno del quale è stata aumentata la dotazione 
finanziaria della voce di spesa “Sistema di gestione 
e Controllo” per le attività di adeguamento, 
evoluzione e manutenzione del sistema informativo 
Ulysses. A conclusione delle procedure di 
aggiudicazione, in data 31/12/2020 l’AdG ha 
sottoscritto il contratto con il nuovo fornitore. 
Con riferimento alle attività di controllo, l’AdG ha 
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concluso la procedura per la costituzione di una long 
list di esperti esterni a supporto dell’ufficio di 
controllo di primo livello. Tali controllori esterni 
saranno impiegati nelle attività afferenti all’Avviso 
Pubblico 02/2019. Ciò al fine di non sovraccaricare 
gli attuali controllori interni delle operazioni 
finanziate nell’ambito dell’Avviso Pubblico 01/2016. 
Nel corso del 2020 è stata costituita la task force per 
la preparazione del programma Italia Malta 21-27 
che ha approvato il regolamento interno. Sono state  
presentate la bozza di analisi territoriale e la 
metodologia di coinvolgimento del partenariato. 
Sono state altresì discusse le modalità operative per 
la stesura del Rapporto ambientale. Infine, è stata 
approvata  la candidatura della Regione Siciliana 
quale Autorità di Gestione del programma Italia 
Malta 2021-2027. 

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  
Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle 

1 e 2. 
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Tabella 1  
Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica. 

 

 

Tabella 2 

In automatico dal SFC VALORE ANNUALE  

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore di 
riferimento 

Anno di 
riferimen

to 

Valore 
obiettiv
o (2023) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 Osservazioni 

(se 
necessario) 

1.1 

Imprese che adottano 
tecnologie e servizi innovativi 
creati e/o potenziati a livello 
transfrontaliero 

∆N 15 2013 +100 - - - - - 13 15 

    

2.1a 
Imprese che attivano operazioni 
commerciali transfrontaliere 

∆N 15.247 2013 +12 - - - - - - - 
    

2.1b 

Nuovi occupati delle imprese 
attive nei settori di intervento: 
salvaguardia dell’ambiente 
qualità della vita e salute dei 
cittadini 

∆N 736.760 2013 +20 - - - - - - - 

    

2.2 Lavoratori partecipanti alle 
iniziative di mobilità 
transfrontaliera 

∆n 40 2013 +100 - - - - - - 20 
    

3.1a Siti e aree marine che 
sviluppano azioni congiunte per 
la tutela della biodiversità 

∆Kmq 200 2013 +100 - - - - - - - 
    

3.1b Siti e aree terrestri che 
sviluppano azioni congiunte per 
la tutela della biodiversità 

 
∆Kmq 

 
300 2013 +150 - - - - - - - 

    

3.2 Superficie monitorata da 
sistemi tecnologici 
transfrontalieri 

∆Kmq 47.500 2013 +23.750 - - - - - - 55 
    

4.1 Garantire azioni di sostegno 
all’attuazione del Programma, 
migliorando l’efficienza, 
l’efficacia della gestione, della 
sorveglianza e del monitoraggio 
dello stesso 
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Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorità d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica. 

Asse/P.I. ID 
Indicatore (nome 
dell’indicatore) 

Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo (1) 

(2013) 

VALORE CUMULATIVO 
Osser
vazio
ni (se 
neces
sario) 

2
0
1
4

 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Asse 1 - 1.b CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 100 0 0 0 0 10 13 28                     

Asse 1 - 1.b CO04 
Numero di imprese che ricevono un sostegno 

non finanziario 
imprese 100 0 0 0 0 10 18 28 

                      

Asse 1 - 1.b CO43 
Numero di partecipanti alle iniziative di 

mobilità transfrontaliera 
persone 200 0 0 0 0 0 0 0 

    

Asse 1 - 1.b 1.1.3 Spin off create da attività di ricerca numero 10 0 0 0 0 0 0 0     

Asse 2 - 3.a CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 21 0 0 0 0 0 11 11     

Asse 2 - 3.a CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno 

finanziario diverso dalle sovvenzioni 
imprese 6 0 0 0 0 2 2 2 

    

Asse 2 - 3.a CO04 
Numero di imprese che ricevono un sostegno 

non finanziario 
imprese 15 0 0 0 0 0 0 9 

    

Asse 2 - 3.a 2.1.3 
Reti di servizi transfrontalieri creati per le 

nuove imprese e per le imprese esistenti 
Numero 3 0 0 0 0 0 1 1 

    

Asse 2 - 8.e 2.2.1 

Network transfrontalieri attivati che 

sostengono l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro 

numero 2 0 0 0 0 0 1 1 
    

Asse 2 - 8.e 2.2.2 Imprese (micro, piccole e medie) numero 50 0 0 0 0 10 10 10     

Asse 2 - 8.e 2.2.3 

Protocolli e/o accordi istituzionali che 

promuovono la mobilità delle persone in 

ambito transfrontaliero 

numero 3 0 0 0 0 0 0 3 
    

Asse 3 - 6.d 3.1.1 
Interventi di ripristino e valorizzazione delle 

aree della rete Natura 2000 
numero 10 0 0 0 0 2 2 2 

    

Asse 3 - 6.d CO023 

Superficie degli habitat beneficiari di un 

sostegno finalizzato al raggiungimento di un 

migliore stato di conservazione 

ettari 20 0 0 0 0 0 0 0 

    

Asse 3 - 6.d 3.1.3 
Campagne di sensibilizzazione per la corretta 

fruizione delle aree protette 
numero 4 0 0 0 0 1 1 1 

    

Asse 3 – 5.b 3.2.1 

Superficie coperta da misure pilota per la 

mitigazione degli effetti del cambiamento 

climatico 

Metri 

quadrati 
375.000.000 0 0 0 0 

 

83000000 

 

 

1.083.000.000 

 

 

1.083.000.000 

 

    

Asse 3 – 5.b 3.2.2 Superficie coperta da strumentazione ICT per Metri 3.750.000.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000     
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Asse/P.I. ID 
Indicatore (nome 
dell’indicatore) 

Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo (1) 

(2013) 

VALORE CUMULATIVO 
Osser
vazio
ni (se 
neces
sario) 

2
0
1
4

 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

il monitoraggio dei rischi dell’area quadrati 

Asse 4 4.1.1 

Documenti di analisi sull’attuazione e report 

(Rapporto finale di esecuzione, rapporti di 

valutazione, rapporti e note sullo stato di 

attuazione e programmazione) 

N. 10 0 0 0 0 0 5 6 

    

Asse 4 4.1.2 
Strutture di accompagnamento create 

(Segretario Congiunto + Contant point) 
N. 2 0 0 0 1 1 1 1 

    

Asse 4 4.1.3 
Numero di lavoratori il cui salario è 

cofinanziato dall’Assistenza Tecnica 
N. 6 0 0 0 3 3 4 4 

   . 

Asse 4 4.1.4 
Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle 

operazioni 
N. 18 0 0 0 0 0 8 16 

    

Asse 4 4.1.5 

Attività di monitoraggio e supporto ai 

potenziali beneficiari e stakeholder (Workshop 

di informazione, formazione e scambi di 

esperienze, manuali, linee guida, ecc.) 

N. 25 0 0 7 13 24 49 66 

    

Operazioni 
selezionate 

[previsioni fornite 
dai beneficiar i] 

NP 
              

Operazioni 
pienamente 
realizzate 

[conseguimento 
effettivo] 

NP 

              

(1) I target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica. 
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3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017  
Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro 

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017). 

Tabella 3 
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
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 d
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 f
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o
u

tp
u
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 s
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 p

e
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e

n
te

, 
d

i 
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s

u
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a
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) 

ID
 

In
d

ic
a

to
re

 o
 f

a
s

e
 d

i 
a

tt
u

a
z
io

n
e

 

p
ri

n
c

ip
a

le
 

U
n

it
à

 d
i 

m
is

u
ra

, 
s

e
 d

e
l 

c
a

s
o

 

T
a

rg
e

t 
in

te
rm

e
d

io
 p

e
r 

il
 2

0
1
8

 

T
a

rg
e

t 
fi

n
a

le
 (

2
0

2
3

) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

O
s

s
e

rv
a

z
io

n
i 

(s
e

 n
e
c

e
s
s

a
ri

o
) 

Asse 
I 

Indicatore di 
output 

Numero imprese 
che ricevono un 
sostegno non 

finanziario 

Imprese 10 100 0 0 0 0 10 18 28 
    

Indicatore 
finanziario 

Spesa dichiarata 
alla CE 

Euro 2.637.129 15.512.531 0 0 0 0 
801.410,3

9 

1.836.58

9,40 

4.129.18

1,94 

    

Asse 
II 

Indicatore di 
output 

Numero di imprese 
che ricevono un 

sostegno 
finanziario diverso 
dalle sovvenzioni 

Imprese 1 6 0 0 0 0 2 2 2 
    

Indicatore di 
output 

Imprese (micro, 
piccole e medie) 

che attivano stage 
Numero 10 50 0 0 0 0 10 10 10 

    

Indicatore 
finanziario 

Spesa dichiarata 
alla CE 

Euro 1.318.565 8.790.434 0 0 0 0 82.923,25 
737.244,

45 

1.259.23

3,65 

    

Asse 
III 

Indicatore di 
output 

Interventi di 
ripristino e 

valorizzazione delle 
Numero 3 10 0 0 0 0 2 2 2 
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 d
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 d
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 f
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 p
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 f
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 d
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 d
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 d

e
l 

c
a

s
o

 

T
a

rg
e

t 
in

te
rm

e
d

io
 p
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0
1
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T
a
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e
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n
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2
0

2
3

) 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

O
s

s
e

rv
a

z
io

n
i 

(s
e

 n
e
c

e
s
s

a
ri

o
) 

aree della rete  
Natura 2000 

Indicatore di 
output 

Campagne di 
sensibilizzazione 

per la corretta 
fruizione delle aree 

protette 

Numero 1 4 0 0 0 0 1 1 1 
    

Indicatore di 
output 

Superficie coperta 
da misure pilota per 
la mitigazione degli 

effetti del 
cambiamento 

climatico 

Metri 
quadrati 

112.500.000 375.000.000 0 0 0 0 83000000 
1.083.00

0.000 
1.083.00

0.000 

    

Indicatori 
finanziari 

Spesa dichiarata 
alla CE 

Euro 3.581.408 23.876.060 0 0 0 0 
1.037.085

,68 
2.066.75

1,33 
4.931.39

4,81 
    

* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. I valori delle fasi di attuazione principali sono 
cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe 
indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no 

 

  

 

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Tabella 4 
Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 



 
 14 

Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati 

finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
1
 

Asse 
prioritari

o 
Fondo 

Categoria di 
regioni 

Base di 
calcolo 

del 
sostegno 
dell'Union

e 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinanziamento 

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno 

(EUR) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno (%) 

Spesa 
pubblica 

ammissibile 
delle 

operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno(EUR

) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

(EUR) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalla 

spesa  
ammissibile 
dichiarata 

dai 
beneficiari 

(%) 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

Spese 
ammissibili 

totali 
sostenute e 
pagate dai 

beneficiari e 
certificate alla 
Commissione 

entro il 
31/12/2020 

1 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 14.375.484 85% 10.895.648,23 75,79% 10.498.506,31 4.907.580,06 34,14% 6 4.907.580,06 

2 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 9.927.482 85% 10.200.035,73 102,75% 9.375.027,16 1.517.394,37 15,28% 5 1.517.394,37 

3 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 23.876.060 85% 23.955.537,34 100,33% 23.955.537,34 5.801.640,95 24,30% 13 5.801.640,95 

4 FESR 
Meno 

sviluppate 
Pubblico 3.529.412 85% 2.729.969,77 77,35% 2.729.969,77 1.372.381,31 38,88% 11 1.372.381,31 

Totale 
   

51.708.438,00 
 

47.781.191,07 92,41% 46.559.040,58 13.598.996,69 26,30% 35 13.598.996,69 

 

                                                           
(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1. 
(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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Se pertinente, si dovrebbe indicare l'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al 

programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera). 

non pertinente  

Tabella 5 
Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 
(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la 

trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione) 

 

Ass

e 

Prior

itari

o 

Caratteristi

che della 

spesa 

Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Fo

nd

o 

Categ

oria di 

region

i 

1  

Camp

o di 

interv

ento 

2 

 Forme 

di 

finanzia

mento 

3 

Dime

nsion

e 

Territ

orio 

4  

Mecca

nismi 

di 

erogazi

one 

territori

ale 

5  

Dimensione 

"Obiettivo tematico" 

FESR/Fondo di 

coesione 

Dime

nsion

e 

econo

mica  

Dimen

sione 

Ubica

zione 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate per 

il sostegno 

(EUR) 

Spesa 

pubblica 

ammissibile 

delle 

operazioni 

selezionate 

per il 

sostegno 

(EUR) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione  

Nu

mer

o di 

ope

razi

oni 

sele

zion

ate 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

62 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT  8.480.600,12   8.214.280,95   3.272.556,71  5 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

63 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT  2.415.048,11   2.284.225,36   1.635.023,35  1 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

64 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT  -     -     -    - 

1 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

67 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

 non 

pertinen

te  

1. Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione 

24 IT  -     -     -    - 

2 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

82 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

3. Promuovere la 

competitività delle PMI 

del settore agricolo  

24 IT  3.869.120,70   3.624.791,68   1.240.196,21  2 

2 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

102 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

8. Promuovere 

un'occupazione 

sostenibile e di qualità 

e sostenere  la mobilità 

dei lavoratori 

24 IT  6.330.915,03   5.750.235,48   277.198,16  3 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

85 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

5. Promuovere 

l'adattamento al 

cambiamento climatico, 

la prevenzione e la 

gestione dei rischi 

24 IT  7.549.770,93   7.549.770,93   1.054.299,22  5 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

86 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

non 

pertin

ente 

 non 

pertinen

te  

5. Promuovere 

l'adattamento al 

cambiamento climatico, 

la prevenzione e la 

24 IT  5.564.421,21   5.564.421,21   530.277,63  3 



 
 16 

perduto  gestione dei rischi 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

87 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

6. Preservare e tutelare 

l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

24 IT  5.023.703,21   5.023.703,21   1.742.655,36  3 

3 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

88 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

6. Preservare e tutelare 

l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

24 IT  5.817.642,00   5.817.642,00   2.474.408,74  2 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

121 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

na 24 IT  2.689.482,85   2.689.482,85   1.356.278,53  9 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

122 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

 non 

pertinen

te  

na 24 IT  -     -     -    - 

4 
FE

SR 

Meno 

svilupp

ate 

123 

 

Sovvenz

ione a 

fondo 

perduto  

non 

pertin

ente 

non 

pertinen

te 

na 24 IT  40.486,92   40.486,92   16.102,78  2 

Totale  47.781.191,07   46.559.040,58   13.598.996,69  35 

 

 

 
Tabella 6 

Costi cumulativi della totalità o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE 
nell'area del programma 

1 2 3 4 5 

 

Importo del 
sostegno del FESR 
(*) di cui è previsto 

l'utilizzo per la 
totalità o una par te 

di un'operazione 
attuata al di fuor i 

della par te dell'UE 
nell'area del 

programma sulla 
base di operazioni 
selezionate (EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 
totale per la totalità 

o una par te di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te del ­l'UE 

nell'area del 
programma (%) 

(colonna 2/impor to 
totale stanziato per il 
sostegno del FESR, 

a livello del 
programma *100) 

Spese ammissibili 
del sostegno del 

FESR sostenute per 
la totalità o una 

parte di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te dell'UE 

nell'area del 
programma 

dichiarato dal 
beneficiar io 
all'autorità di 

gestione (EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 
totale per la totalità 

o una par te di 
un'operazione 

attuata al di fuor i 
della par te dell'UE 

nell'area del 
programma (%) 

(colonna 4/impor to 
totale stanziato per il 
sostegno del FESR, 

a livello del 
programma *100 

Totalità o par te 
di un'operazione 
al di fuor i della 

parte dell'UE 
nell'area del 

programma (1) 

non pertinente  non pertinente non pertinente non pertinente 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 

1303/2013)  
Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario 

precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate. 

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei 
contenuti dello stesso, ha incaricato il 16 Gennaio 2020 (prot. 536) il Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica 
indipendente di effettuare la valutazione di implementazione (II parte). Il rapporto è stato 
rilasciato nel mese di Giugno 2020. 

La II fase della valutazione di implementazione ha consentito un aggiornamento del primo report 
con riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione e alla funzionalità delle strutture preposte 
alla attuazione del Programma nonché della adeguatezza delle procedure adottate per la 
selezione delle operazioni e dall’altro una panoramica relativa alla capacità del programma di 
conseguire i risultati attesi entro l’annualità del 2023. Inoltre il rapporto ha approfondito gli effetti 
dell’allargamento dell’area di cooperazione, il grado di integrazione con altri strumenti dell’Unione 
e le prime evidenze sull’efficacia della strategia di comunicazione.  

La valutazione della efficacia e dell’efficienza dei processi di presentazione e selezione delle 
candidature ha messo in evidenza un quadro relativamente positivo e parzialmente migliore nella 
evoluzione tra il primo Avviso del 2016 e quello del 2019.  

Sotto il profilo delle attività di informazione e comunicazione, il Programma continua a soffrire dei 
ritardi accumulati nella attuazione del proprio Piano di Comunicazione. Cionondimeno, sono 
state messe in campo alcune attività realizzate “in economia” finalizzate ad assicurare la 
necessaria visibilità alle azioni del Programma e soprattutto di soddisfare gli obblighi di 
comunicazione nei confronti dei beneficiari previsti dai regolamenti comunitari. In tal senso sia in 
relazione all’Avviso 1/2016 che all’Avviso 2/2019 sono stati realizzati diversi eventi di 
promozione/seminari di informazione sul territorio dell’intera area di cooperazione. Per il lancio 
del secondo Avviso si registra sia un aumento del numero di eventi di promozione sia l’adozione 
di una strategia di promozione più mirata a favorire la partecipazione di specifiche tipologie di 
beneficiari in funzione dei diversi OS oggetto degli incontri di presentazione. Il valutatore ha 
segnalato che lo sforzo profuso dalle strutture del Programma e in particolar modo il ruolo di 
supporto offerto dal SC nelle fasi di promozione e supporto alla partecipazione da parte degli 
stakeholders ha ricevuto una valutazione complessivamente molto positiva da parte dei soggetti 
che hanno preso parte alla rilevazione effettuata.  

In relazione alla predisposizione della documentazione per la selezione dei progetti nella 
evoluzione tra il primo e il secondo Avviso sono state introdotte opportune misure di 
semplificazione che in parte facilitano la partecipazione dei potenziali beneficiari e in parte 
contribuiscono a rendere più snello il processo di valutazione delle proposte. Con l’adozione di 
un approccio targeted call si è in primo luogo creato un legame più diretto tra strategia del 
Programma e azioni che auspicabilmente saranno realizzate da parte dei proponenti. In tal 
senso la targeted call dovrebbe essere in grado di garantire una coerenza più stringente ai 
Risultati Attesi del Programma.  

In relazione alle criticità del processo di candidatura, la rilevazione condotta tra i beneficiari 
effettivi e potenziali del Programma non ha messo in evidenza particolari elementi di debolezza. 
In generale la soddisfazione è elevata sia rispetto al supporto ricevuto da parte delle strutture del 
Programma.  

Per quel che concerne i tempi di istruttoria dei progetti, la selezione delle operazioni dell’Avviso 
1/2016 ha richiesto un totale di 236 giornate lavorative, con un tempo medio per l’esame di ogni 
singola operazione è stato di 0,4 giorni lavorativi per la fase di ammissibilità e di 1,9 per quella di 
valutazione di merito. L’attività di selezione dell’Avviso 2/2019 al momento della stesura del 
rapporto risultava ancora in corso, tuttavia il valutatore ha stimato che i tempi del processo di 
valutazione risultano maggiormente compattati rispetto alla prima call. Una parziale riduzione del 
tempo complessivo delle procedure di selezione è perseguibile, a parere del valutatore 



 
 18 

razionalizzando l’organizzazione dei lavori del Comitato Direttivo. 

Rispetto alla efficacia degli strumenti attuativi, il tiraggio finanziario dell’Avviso 1/2016 restituisce 
un quadro a macchia di leopardo con OS che hanno ricevuto un buon livello di risposta dal 
territorio e OS con tiraggio più debole. Il debole tiraggio degli OS dell’Asse 2 risulta coerente con 
la minore partecipazione di alcune tipologie di beneficiari che tendenzialmente avrebbero dovuto 
essere interessati a questo genere di azioni. Si tratta di un ambito di intervento per certi versi 
innovativo rispetto alla tradizione del Programma che invece negli ambiti core della innovazione 
e della tutela ambientale ha registrato un significativo tasso di risposta da parte del territorio.  

Nell’ambito dell’Avviso 2/2019 si registra una maggior bilanciamento tra le tipologie di beneficiari 
candidati, grazie anche alla robusta partecipazione di partner associati.  

Nella selezione dei progetti, le procedure tengono conto in maniera esplicita dei principi 
orizzontali. Il set di criteri prevede infatti uno specifico criterio per la valutazione delle priorità 
orizzontali (pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile)  

Le strutture di gestione dell’AdG del programma sono state interessate da processi esogeni che 
ne hanno indebolito nel complesso la capacità amministrativa e che hanno richiesto l’adozione di 
soluzioni temporanee finalizzate a sopperire alla limitata dotazione di risorse umane preposte 
alla gestione ed al controllo delle operazioni selezionate. Dall’analisi dei sistemi gestionali, infine, 
emerge il qualificato supporto tecnico e operativo garantito dal SC che rappresenta la struttura 
cardine per l'attuazione del programma e per il miglioramento dei processi.    

Nell’attuazione del programma sono state adottate differenti soluzioni volte a ridurre gli oneri 
amministrativi posti a carico dei candidati e dei beneficiari. Le azioni poste in essere dall’AdG 
hanno interessato le attività di presentazione delle proposte, le attività di controllo e 
rendicontazione e le attività di monitoraggio. In particolare, sono stati compiuti sforzi per la 
semplificazione dell’AF, la trasmissione elettronica delle informazioni dei beneficiari, l’adozione 
dell’opzioni dei costi semplificati e la definizione di manuali e template di supporto.  

Con riferimento invece ai meccanismi di coinvolgimento del partenariato e degli stakeholder, è 
emerso che le procedure adottate dall’AdG sono in linea con quelle adottate a livello europeo da 
altri programmi di cooperazione e rispondenti alle previsioni contenuti nel codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi SIE.  

Nell’analisi dell’efficienza dei meccanismi decisionali, è emersa una ripartizione di competenze 
tra Segretariato Congiunto, Comitato Direttivo e Comitato di Sorveglianza che potrebbe essere 
rimodulata al fine di semplificare le procedure e focalizzare opportunamente le attività di tali 
organismi.  

In relazione alla capacità del Programma di conseguire i risultati attesi, lo stato di attuazione 
mette in luce un quadro differenziato in relazione agli indicatori previsti dal PC che in alcuni casi 
appaiano già conseguiti mentre in altri appaiono ancora distanti dal target predefinito.  A questo 
si aggiunge che, nello scenario dell’emergenza COVID 19, l’implementazione del PC è investita 
dagli elementi di incertezza e fattori di rischio che coinvolgono l’intero ciclo di programmazione 
dei Fondi SIE.  

Ai fini della valutazione della capacità del PC di conseguire i risultati previsti al 2023,  va tuttavia 
considerato che esiste un evidente disallineamento quantitativo e temporale, verificatosi alla 
scadenza di rilevamento intermedia del 2018, tra i valori degli indicatori finanziari e le risorse già 
allocate attraverso la prima tornata di ammissione a finanziamento e che pertanto, il PC può 
conseguire i target di spesa finali – al pari di quelli dei risultati –nella misura in cui alla scelta 
organizzativa di concentrare l’ammissione a finanziamento dei progetti, tesa a massimizzare 
l’efficienza finanziaria nell’allocazione delle risorse, corrisponda altrettanta efficienza 
nell’avanzamento fisico e procedurale. 

Rispetto alla strategia del Programma in termini coordinamento con gli altri strumenti dell’UE, Il 
grado di integrazione del Programma con gli altri strumenti dell’Unione quali i programmi 
mainstream della Regione Siciliana e dello Stato Maltese o con i Programmi a gestione diretta 
come ad esempio HORIZON 2020, COSME, Life 2014-2020, Erasmus-for-all o ancora con i 



 
 19 

programmi di cooperazione che insistono sulla medesima area è alquanto differenziato, ma nel 
complesso alquanto modesto. Solo rispetto al PO ENI Italia Tunisia si osserva una apprezzabile 
condivisione dell’impianto strategico seppure non ci sono meccanismi di coordinamento formale 
a livello ad esempio di Avvisi per la selezione dei progetti. Rispetto ai programmi mainstream, e 
soprattutto a quelli FESR, si registra in generale una coerenza del quadro strategico che 
discende dal comune impianto normativo di riferimento con un più accentuato coordinamento 
rispetto ai temi dell’innovazione grazie alla cornice strategica offerta dalle Strategie per la 
Specializzazione Intelligente.  

Per quel che concerne la diffusione preliminare delle azioni del Programma nel nuovo spazio di 
cooperazione, la partecipazione al Programma da parte dei territori che rientrano nella 
estensione dell’area di eleggibilità prevista per il ciclo di programmazione 2014-2020, e quindi 
delle Provincie di Messina ed Enna, si attesta su livelli sostanzialmente in linea con quella delle 
restanti provincie siciliane - fatta eccezione per le provincie di Palermo e Catania – per quel che 
concerne la capacità di esprime progettualità.  

Infine, l’analisi della efficacia della Strategia di Comunicazione ha evidenziato che per alcuni 
degli indicatori di realizzazione si possa apprezzare un avanzamento complessivamente positivo 
e pertanto non sussistano particolari criticità in relazione al raggiungimento dei target a fine 
Programma. 

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Con riferimento agli aspetti che incidono sui risultati del programma si segnala che nel corso 
dell’anno 2020 le autorità del programma hanno continuato ad assicurare i processi di 
accelerazione di tutte le principali procedure amministrative che erano state avviate in ritardo e/o 
che avevano mostrato rallentamenti nel corso dei precedenti anni di attuazione del programma. 

Tuttavia il diffondersi inaspettato della Pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 ha certamente 
causato degli importanti effetti di pesante crisi del conteso socio economico senza precedenti 
all’interno dell’area transfrontaliera. Per il territorio siciliano, la crisi ha comportato un vero “colpo 
di grazia” inferto ad un’economia già in grosse difficoltà. I settori soggetti a sospensione/chiusura 
nel periodo del lockdown hanno pesato per il 22% sulla formazione del valore aggiunto, ma il 
rallentamento si è ripercosso sull’intera economia dell’area. Sulla base dei primi dati economici 
già diffusi, si segnala che nella prima parte del 2020 l'attività produttiva ha subìto una contrazione 
significativa a causa del diffondersi della pandemia. Le imprese hanno fronteggiato un drastico 
calo della domanda interna che ha determinato una marcata riduzione dei ricavi attesi, soprattutto 
nel comparto dei servizi privati non finanziari. La crisi pandemica, dunque, ha colpito 
particolarmente la Sicilia in una fase di sostanziale stagnazione. Le analisi di medio-lungo periodo 
evidenziano una performance economica regionale deludente nel confronto europeo, soprattutto 
in ragione di una peggiore dinamica della produttività e dell’occupazione, anche nei periodi 
precedente e successivo alla doppia recessione avvenuta tra il 2008 e il 2014. Per effetto dei 
provvedimenti governativi adottati dallo Stato Italiano e dallo Stato di Malta negli ultimi mesi per 
fare fronte all'emergenza sanitaria sono aumentate le risorse a disposizione dei sistemi sanitari, 
che sono state utilizzate per ampliare la dotazione sia di posti letto in terapia intensiva sia di 
personale. 

L’azione profusa da parte delle autorità del programma ha cercato di assicurare una costante 
azione di raccordo e di assistenza verso tutti i beneficiari della call 01/2016 al fine di assicurare la 
tenuta dei progetti sotto il profilo programmatico e di risultato atteso. Infatti, la chiusura di tutte le 
attività a causa del primo lock down imposto dalle misure di contenimento di COVID-19 hanno 
comportato degli effetti dirompenti nei processi di  gestione e attuazione di molti progetti ammessi 
a finanziamento le cui attività riguardavano lo sviluppo di azioni in campo medico-sanitario, in 
settori della protezione civile, nello sviluppo di campagne di monitoraggio a mare, nella semina di 
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piante endemiche presso determinate aree della rete NATURA 2000. Pertanto, l’AdG/SC e 
ANCM hanno avviato un intenso lavoro attraverso diversi incontri on line con tutti i progetti 
finanziati a valere della call 01/2016 al fine di accompagnare i beneficiari coinvolti nell’attuazione 
nelle azioni di riprogrammazione delle attività progettuali sotto un profilo temporale (modifica della 
data di conclusione dei progetti) e in alcuni casi nella modifica di output progettuali (sostituzione 
di attività in modalità “in presenza” con modalità on line) senza compromettere di fatto il 
raggiungimento degli indicatori di risultato attesi.  

Inoltre sono state finanziate delle azioni COVID oriented a 4 operazioni finanziate a valere della 
call 01/2016  di cui si è dato già conto delle precedenti sezioni. 

Con riferimento alla call 02/2019, il SC e il Comitato direttivo si sono preoccupati di fornire 
adeguate istruzioni per la rimodulazione degli AF presentati (poiché ammissibili a finanziamento 
sotto condizione) al fine di adeguare le previste azioni progettuali al momento pandemico 
(sostituzione di tutti gli eventi in presenza: seminari, eventi, azioni di diffusione, kick-off meeting, 
ecc.). Inoltre, tenuto conto che nell’ambito della call 02/2019 non sono state presentate proposte 
progettuali a valere dell’Asse I – che riguardavano il finanziamento di “mobilità di ricercatori 
all’interno dell’area per lo sviluppo di un progetto innovativo presso PMI” - le autorità del 
programma, di concerto con il CdS hanno deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria 
delle operazioni che risultavano validamene inserite in graduatoria nell’Asse II – che riguardavano 
il finanziamento di mobilità di giovani lavoratori all’interno dell’area per lo svolgimento di un stage 
di inserimento professionale.  

Pertanto, attraverso la modifica del programma in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 
2020/460 approvata il 3/09/2020, è stato possibile procedere al finanziamento di un ulteriore 
progetto a valere dell’OS 2.2 del programma per l’attivazione di n. 100 mobilità di lavoratori 
(individuati tra fasce deboli, disoccupati e inoccupati) all’interno dell’area di cooperazione per 
effettuare uno stage di inserimento lavorativo presso le imprese (micro, piccole e mede) operanti 
nei settori della strategia del programma (salvaguardia dell’ambiente e qualità della vita e della 
salute dei cittadini). I destinatari finali di tale intervento, in un momento molto difficile 
dell’economia dell’area transfrontaliera afflitta dalla crisi socio economica causata dalla pandemia 
COVID-19, percepiranno un voucher di mobilità lavorativa quantificato in Euro 12.000 per 6 mesi 
a carico delle risorse del programma. Pertanto, alla data del 31/12/2020 le autorità del 
programma hanno consentito di poter finanziare a valere dell’Asse II del programma un totale di 
200 mobilità di lavoratori.  

Alla luce di quanto sopra descritto, si può affermare che il programma allo stato attuale riuscirà a 
garantire i risultati previsti in sede di programmazione tenendo conto anche delle modifiche non 
sostanziali introdotte con la richiesta inoltrata alla CE nel mese di Dicembre 2020 ai sensi degli 
artt. 30 e 96 del Reg. (UE) N. 1303/2013. 
 

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel 

punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne 

l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

 

6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file 

separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

Si allega sintesi per il pubblico.  
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7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 
Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla 

Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla 

relazione di attuazione annuale. 

Il programma non prevede l’attivazione di strumenti finanziari.  
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8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELL A PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE 

COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013) 

8.1 Grandi progetti 

Tabella 7 

Grandi progetti 

Proget
to 

C
CI 

Stato del grande 
progetto 

1.completato 2. 
approvato 

3.presentato 4. 
previsto per la 

notifica/presenta
zione alla 

Commissione 

Investime
nti totali 

Costi 
ammissi
bili totali 

Notifica 
prevista/d

ata di 
trasmissi
one (se 

pertinente
) (anno, 

trimestre) 

Data del tacito 
accordo/dell'approva

zione della 
Commissione (se 

pertinente) 

Inizio 
previsto 

dell'attuazi
one (anno, 
trimestre) 

Data di 
compleme

nto 
prevista 
(anno, 

trimestre) 

Asse 
prioritario/pri

orità 
d'investiment

o 

Stato 
attuale di 

attuazione 
- progressi 
finanziari 
(% delle 
spese 

certificate 
alla 

Commissi
one 

rispetto ai 
costi 

ammissibil
i totali) 

Stato 
attuale di 
attuazione 
- progressi 
materiali. 

Fase 
principale 

di 
attuazione 

del 
progetto: 

1. 
completat

o/in 
esercizio; 
2. in fase 

di 
avanzata 

costruzion
e; 3. 

costruzion
e; 4. 

appalto; 5. 
progetto 

Output 
princip

ali 

Data 
della 
firma 
del 

primo 
contratt

o 
d'opera 
(1) (se 

pertinen
te) 

Osser 
vazioni 

(se 
necessar

io) 

                        
 

  
 

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli. 

non pertinente 

 

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione. 
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non pertinente 

8.2 Piani d'azione comuni 
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni. 

non pertinente 

 

Tabella 8 

Piani d'azione comuni 

Titol
o del 
PAC 

CC
I 

Fase di 
attuazione del 

PAC 
1.completato 
2.attuato per 

>50%       
3.iniziato 

4.approvato 
5.presentato 

6.programmat
o 

Costi 
ammissibi

li totali 

Sostegn
o 

pubblico 
totale 

Contribut
o del PO 
al PAC 

Asse 
prioritari

o 

Tipo di 
PAC 

1.normal
e 2.pilota 

3.IOG 

[Programmat
o] 

presentazion
e alla 

Commissione 

Inizio 
dell'attuazion
e [previsto] 

Completament
o [previsto] 

Output 
e 

risultati 
principa

li 

Spese 
ammissibili 

totali 
certificate 

alle 
Commission

e 

Osservazio
ni (se 

necessario) 

                         

 

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli. 

non pertinente 
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PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E 

RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013) 

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)  

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di 

risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni. 

NON APPLICABILE 

 

9.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non 

discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi 

attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 

cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 

1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo 

il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per 

promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con 

disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle 

operazioni. 

NON APPLICABILE 

 

9.3 Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 

sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, 

una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo. 

NON APPLICABILE 

 

9.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti 

climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati. 

Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 > 

 

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1299/2013)  
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, 

compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo. 
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NON APPLICABILE 

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 

ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013  

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 

valutazioni  

NON APPLICABILE 

  

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 

strategia di comunicazione  

NON APPLICABILE 

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE 

SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

(articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento 

(UE) n. 1299/2013)  

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, 

compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel 

quadro del programma di cooperazione.  

NON APPLICABILE 

 

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità 

e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.  

NON APPLICABILE 

 

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)  

NON APPLICABILE 

 

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.  

NON APPLICABILE 

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 

PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013)  
Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e 

nel 2023, è necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato: 
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13 14 

Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia 

Solo per la relazione da presentare nel 2019: 
spese ammissibili totali sostenute e pagate dai 

beneficiari e certificate alla Commissione entro il 
31/12/2018 

Solo per la relazione di attuazione finale: spese 
ammissibili totali sostenute e pagate dai 

beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla 
Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 
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PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA  
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

NON APPLICABILE  

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 

conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 

relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 

finali). 

NON APPLICABILE 

  


