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PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHEDW)
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CcCl 2014TC16RFCBO037

Programma di cooperazione transfrontaliera

flitolo INTERREG V-A ITALIA-MALTA
Versione 2020
Anno di rendicontazione 2020

Approvato con procedura scritta del
Data di approvazione del rapporto annuale Comitato di Sorveglianza avviata il
da parte del comitato di sorveglianza 21/05/2021 e conclusa il 31/05/2021 con nota
prot. n. 7087

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo
3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per I'anno considerato, incluse le informazioni sugli
strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel 2020, I'azione del’AdG e del’ANCM con il supporto del SC ha supportato I'attuazione degli
assi del programma, a fronte della complessa situazione causata dalla pandemia da Covid-19. In
particolare sono state assicurate le seguenti azioni:

o |l completamento della procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate a
valere sull’Avviso 2/2019;

¢ L’individuazione di azioni di contrasto, contenimento e adattamento al’emergenza Covid-19
a valere sulle operazioni dell’Avviso 01/2016.

Con riferimento alla valutazione dell’Avviso 2/2019, il CD, successivamente al completamento
delle istruttorie effettuate dal SC, il 6/5/2020 ha approvato i seguenti documenti: a) 3 schede di
verifica della qualita delle proposte progettuali afferenti allOS 2.2, b) 8 schede di verifica della
qualita delle proposte progettuali afferenti al’lOS 3.1, ¢) 3 schede di verifica della qualita delle
proposte progettuali afferenti allOS 3.2; 4) Graduatorie dei progetti ammessi alla fase di
valutazione per I'0OS 2.2, 3.1 e 3.2.

Successivamente, 'AdG ha notificato ai potenziali capofila le griglie di valutazione di ciascun
progetto con lo status di “ammissibile sotto condizione” e di “progetto rigettato”. Nel primo caso i
potenziali capofila sono stati invitati a trasmettere al’AdG il nuovo AF revisionato entro il 18/5/20.
Nel secondo caso, i potenziali capofila sono stati invitati a trasmettere eventuali controdeduzioni
entro 15 giorni.

A seguito del nuovo lavoro di esame ed istruttoria effettuato dal SC, il CD si € riunito nei giorni del
29/5 e 4/6/2020 per valutare le controdeduzioni e le modifiche agli AF. [l CD ha approvato gli AF
modificati ad eccezione di n. 6 progetti per cui ha autorizzato 'AdG a richiederne nuovamente la
presentazione. Il CD ha altresi approvato la nota di risposta alle controdeduzioni pervenute.

A seguito di un ulteriore lavoro di esame ed istruttoria effettuato da parte del SC, il CD si & riunito
il 30/07/2020 ed ha approvato sia gli AF dei progetti rimodulati sia le graduatorie definitive per la
successiva trasmissione al CdS delle proposte progettuali a valere sugli OS 2.2, 3.1, 3.2.

Dagli esiti della valutazione dei progetti a valere sullAvviso 2/2019, I'IAdG e 'ANCM hanno




condiviso di presentare al CdS una modifica delle tabelle finanziarie del programma secondo le
disposizioni del Reg. (UE) 2020/460 al fine di finanziare un’ulteriore proposta progettuale a valere
sulla PI 8.e dell’OS 2.2.

La graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sugli OS 2.2, 3.1, 3.2 dellAvviso
2/2019 e stata definitivamente approvate dal CdS il 3/9/2020, ratificata dal’AdG con DDG n. 584
del 29/9/2020 e notificata ai beneficiari il 15/10/2020.

Nel complesso, nellambito dellAvviso 02/2019, alla data del 31/12/2020, sono stati finanziati 9
progetti come di seguito riportato: n. 2 progetti a valere sulla Pl 8.e-OS 2.2; n. 6 progetti a valere
sulla Pl 6.d-OS 3.1; n. 1 progetto a valere sulla Pl 5.b-OS 3.2. L’'importo complessivo finanziabile
dei suddetti progetti € di € 15.571.074,49 di cui € 14.236.026,96 FESR, € 2.512.240
cofinanziamento nazionale ed € 200.290,48 cofinanziamento aggiuntivo da parte dei beneficiari.

Con riferimento alle operazioni nel’ambito dell’Avviso 01/2016, nel 2020 'AdG e 'ANCM, per
assicurare una sana ed efficiente gestione finanziaria del programma, hanno intrapreso azioni
correttive per assicurare misure specifiche volte a fornire flessibilita eccezionale nell'impiego dei
fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19, tenendo conto dei chiarimenti della CE all’interno
della piattaforma e-wiki.

Con la Circolare 1/2020 (nota prot. n. 5208 del 5/5/2020) sono state fornite ai beneficiari le
indicazioni per la continuazione e la conclusione delle attivita nella fase legata alle restrizioni
causate dallemergenza. Nello specifico, & stato disciplinato quanto segue: 1) possibilita di
richiedere la proroga della data di conclusione delle attivita, 2) utilizzo di eventuali economie
derivanti da attivita che non potevano essere realizzate a causa del COVID-19, 3) possibilita di
proporre allAdG attivita aggiuntive “COVID-oriented” per misure di contrasto, contenimento e
adattamento all'epidemia COVID-19 da parte dei progetti aventi una vocazione ai temi della
“qualita della vita e salute dei cittadini”.

A seguito di ulteriori richieste di assistenza, 'AdG ha provveduto a notificare a tutti i beneficiari la
Circolare 2/2020, nota prot. n. 6378 del 28/5/2020. Tale documento ha consentito la possibilita di
superare la soglia del 40% della voce di spesa “costi del personale” per ciascun beneficiario a
condizione che la percentuale complessiva della voce di spesa “personale interno” a livello di
progetto non superasse il 40% dei costi diretti di tutto il progetto.

In considerazione di tali misure di flessibilita, sono state presentate allAdG n. 13 proposte di
rimodulazione su 15 progetti approvati che sono state approvate dal CD il 30/7/2020.

Nellambito della procedura sopra descritta sono state altresi presentate e approvate le azioni
covid-oriented da parte del progetto ITAMA per lo sviluppo di una App Web di gestione degli
ingressi scolastici sulla base della sintomatologia degli studenti e di una piattaforma di e-learning
con contenuti educativi; da parte di MEDIWARN per il miglioramento dei biosensori che
supportano il personale medico e infermieristico a fornire una migliore assistenza ai pazienti affetti
da Covid-19; da parte di ENISIE per I'erogazione di servizi innovativi di supporto alle imprese in
difficolta a causa della pandemia; da parte di SIMIT THARSY per I'implementazione di misure di
protezione civile di contrasto, contenimento e adattamento alle conseguenze dell’epidemia.

A Settembre 2020, 'AdG ha ricevuto il documento che riassume i risultati della revisione
documentale sul programma da parte della Corte dei Conti Europea relativo a come le sfide delle
regioni transfrontaliere vengono affrontate nel programma (Compito di audit n. 19CH2009 — PF-
11500). In riscontro a quanto sopra, nel mese di ottobre, 'AdG ha trasmesso il documento con la
posizione dello Stato membro per ciascuna delle osservazioni rilevate.

Nel corso del mese di dicembre, TAdG e 'ANCM hanno concordato di sottoporre al CdS la
rimodulazione del Programma ex art. 30 e par. 5 dell’All Il del Reg. (UE) n.1303/2013.
Coerentemente con la revisione del quadro finanziario per singolo Asse, la modifica ha
rideterminato il target degli indicatori di risultato e di realizzazione, questi ultimi associati agli OS
interessati dalla proposta di modifica del piano finanziario. La proposta ¢ stata approvata dal CdS il
23/12/2020 e trasmessa alla CE via SFC2014 in pari data.

Le attivita di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma hanno assicurato,




al 31/12/2020, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una
domanda di pagamento di € 11.486.334,51 (FESR) a fronte di un target di spesa previsto di €
11.026.482,23.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

3.1 Panoramica dell'attuazione

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse
prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a
problemi significativi e alle azioni adottate per

affrontarli

ID Asse prioritario

L’Asse 1 é stato oggetto della proposta di modifica
finanziaria del programma trasmesso alla CE il
23/12/2020. Tale modifica e stata determinata
dall’esigenza di una parziale revisione dell’assetto
strategico dellasse. La verifica sullo stato
procedurale dellOS 1.1 ha evidenziato, infatti, la
necessita di valutare la riallocazione di risorse
finanziarie dall’Asse 1 agli Assi 2 e 3, alla luce delle
effettive performance e della relativa capacita di
assorbimento.

Le motivazioni dello spostamento delle risorse
hanno riguardato: A) assenza di proposte progettuali
presentate a valere dellOS 1.1 per la Avviso
02/2019; B) insorgere dell’epidemia COVID-19

Con riferimento al punto A) si evidenzia che
nellambito della “targeted call” n. 02/2019 per I'Asse
Promuovere la crescita sostenibile ed | 1-0.S. 1.1-PI 1b non sono state presentate proposte

Asse | intelligente  attraverso la ricerca e | progettuali in relazione all’Azione C - Interventi volti
'innovazione a finanziare scambi e mobilita di ricercatori - per la
quale erano state stanziate risorse FESR pari a €

3.400.000.

Con riferimento al punto B) si mette in evidenza che
nel mese di febbraio, durante la valutazione
dellAvviso 02/2019, € scoppiata la pandemia di
COVID-19. Tale situazione ha determinato una
pesante crisi nel contesto socio economico dell’area
transfrontaliera.

Al fine di attenuare gli impatti socioeconomici
originatisi a seguito della pandemia, il CdS |l
03/09/2020 ha approvato la proposta dellAdG e
del’ANCM volta allo scorrimento della graduatoria
della targeted call 02/2019 a valere sull'obiettivo
specifico 2.2 “Favorire la mobilita dei lavoratori
nellarea transfrontaliera attraverso la creazioni di
reti”.

L’Asse 2 & stato oggetto della proposta di modifica
del programma trasmesso alla CE il 23/12/2020.

La modifica ha previsto un aumento della dotazione
dellAsse determinata dalla necessita di ammettere
a finanziamento tutti i progetti positivamente
selezionati nel’ambito dell’Azione B - Interventi volti
a finanziare mobilita transfrontaliere attraverso
'erogazione di un voucher oggetto dell’Avviso
2/2019 - obiettivo specifico 2.2 "Favorire la mobilita
dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la
creazione di reti”.

Cio ha comportato lo spostamento dell'indicatore di
output comune CO043 Numero di partecipanti alle
iniziative di mobilita transfrontaliera dall’Asse 1
all’Asse 2- Obiettivo specifico 2.2.

Promuovere la competitivita dell'area

Asse |l transfrontaliera




Per quanto concerne [obiettivo specifico 2.1
“Favorire la creazione e il potenziamento delle
imprese nei settori di intervento dell’area
transfrontaliera”, lo stesso ha subito una
riprogrammazione delle risorse originariamente
allocate contribuendo anch’esso ad aumentare la
dotazione finanziaria dellO.S. 22 per |l
finanziamento delle proposte progettuali presentate
a valere sull’Avviso 2/2019.

Infine, il finanziamento delle azioni COVID-oriented
del progetto ENISIE a valere sullOS 2.1 ha
comportato  l'inserimento  dell'indicatore  CV24
Number of SMEs receiving non-financial support
(advice, etc.) in COVID-19 response all'interno della
batteria di indicatori dell’'O.S. 2.1.

Asse Il

Ambiente e uso efficiente delle risorse

L’Asse 3 & stato oggetto della proposta di modifica
del programma trasmesso alla CE il 23/12/2020.

La modifica ha interessato la priorita d’investimento
5b — O.S. 3.2 “Promuovere azioni di sistema e
tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e dei rischi naturali e antropici”. In
particolare, & stato previsto uno spostamento di
risorse dall’Asse 1 all’Asse 3 al fine di consentire |l
finanziamento di un ulteriore progetto nell’ambito
dell’Azione A — Interventi per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico dellAvviso 2/2019. Tale
progetto, infatti, & risultato avere la condizione di
“progetto ammissibile ma non finanziabile per
carenza di risorse finanziarie” all'interno della
graduatoria dell’O.S. 3.2 — Avviso n 2/2019.
L’esigenza di appostare ulteriori risorse nell’O.S. 3.2
si € resa necessaria anche a seguito del
finanziamento delle azione covid-oriented.

In merito agli indicatori di risultato & stato proposto di
aggregare sotto un unico indicatore “Siti e aree
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela
della biodiversita” gli indicatori 3.7a Siti e aree
marine protette che sviluppano azioni congiunte per
la tutela della biodiversita e 3.1b Siti e aree terrestri
protette che sviluppano azioni congiunte per la tutela
della biodiversita, inizialmente distinti in quanto uno
destinato alle aree marine protette e l'altro alle aree
terrestri protette. Cio nella considerazione che, nel
corso dell’attuazione del programma, €& risultato
spesso difficile quantificare la superficie interessata
distinguendo le aree marine da quelle terrestri in
porzioni di superficie in cui a volte le stesse si
sovrapponevano le une alle altre trattandosi di due
isole, Sicilia e Malta.

Asse IV

Assistenza tecnica

Nel mese di gennaio 2020 la societa responsabile
del sistema informativo di gestione e monitoraggio
del programma ha comunicato l'impossibilita di
potere proseguire nelladempimento degli obblighi
contrattuali a far data dall’1/2/2020, di fatto
abbandonando senza giusta causa I'esecuzione
dell’appalto.

L’AdG ha pertanto avviato le procedure
amministrative per l'individuazione in via d’'urgenza
di un nuovo operatore. Contestualmente, il CdS ha
approvato la modifica del piano di assistenza tecnica
all'interno del quale é stata aumentata la dotazione
finanziaria della voce di spesa “Sistema di gestione
e Controllo” per le attivita di adeguamento,
evoluzione e manutenzione del sistema informativo
Ulysses. A conclusione delle procedure di
aggiudicazione, in data 31/12/2020 I'AdG ha
sottoscritto il contratto con il nuovo fornitore.

Con riferimento alle attivita di controllo, 'AdG ha




concluso la procedura per la costituzione di una long
list di esperti esterni a supporto dell'ufficio di
controllo di primo livello. Tali controllori esterni
saranno impiegati nelle attivita afferenti all’Avviso
Pubblico 02/2019. Cid al fine di non sovraccaricare
gli attuali controllori interni delle operazioni
finanziate nell’ambito dell’Avviso Pubblico 01/2016.
Nel corso del 2020 ¢ stata costituita la task force per
la preparazione del programma ltalia Malta 21-27
che ha approvato il regolamento interno. Sono state
presentate la bozza di analisi territoriale e la
metodologia di coinvolgimento del partenariato.
Sono state altresi discusse le modalita operative per
la stesura del Rapporto ambientale. Infine, & stata
approvata la candidatura della Regione Siciliana
quale Autorita di Gestione del programma lItalia
Malta 2021-2027.

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorita d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle
1e2.




Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si ap

Tabella 1

plica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

In automatico dal SFC

VALORE ANNUALE

Indicatore

Unita di
misura

Valore di
riferimento

Anno di
riferimen
to

Valore
obiettiv
o (2023)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

Osservazioni
(se
necessario)

1.1

Imprese che adottano
tecnologie e servizi innovativi
creati e/o potenziati a livello
transfrontaliero

AN

15

2013

+100

21a

Imprese che attivano operazioni
commerciali transfrontaliere

AN

15.247

2013

+12

2.1b

Nuovi occupati delle imprese
attive nei settori di intervento:
salvaguardia dell’ambiente
qualita della vita e salute dei
cittadini

AN

736.760

2013

+20

2.2

Lavoratori  partecipanti alle
iniziative di mobilita
transfrontaliera

An

40

2013

+100

3.1a

Siti e aree marine che
sviluppano azioni congiunte per
la tutela della biodiversita

AKmq

200

2013

+100

3.1b

Siti e aree terrestri che
sviluppano azioni congiunte per
la tutela della biodiversita

AKmq

300

2013

+150

3.2

Superficie monitorata da
sistemi tecnologici
transfrontalieri

AKmq

47.500

2013

+23.750

4.1

Garantire azioni di sostegno
all’attuazione del Programma,
migliorando I'efficienza,
I'efficacia della gestione, della
sorveglianza e del monitoraggio
dello stesso

Tabella 2




Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorita d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.

VALORE CUMULATIVO

Osser
. T Valore vazio
Indicatore (nome Unita di - .
Asse/P.l. ID Vi 4 : obiettivo (1) < | v | © | ~ o) ) o — | o o | ni(se
dell’indicatore) misura - | = - - - - I N N I3\
(2013) o | o o o o o o ol| o o | neces
N N N N N N N N N N .
sario)
Asse1-1.b CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 100 0 0 0 0 10 13 28
Numero di imprese che ricevono un sostegno
Asse 1-1b CO04 . o imprese 100 0 0 0 0 10 18 28
non finanziario
Numero di partecipanti alle iniziative di
Asse 1-1.b C043 persone 200 0 0 0 0 0 0 0
mobilita transfrontaliera
Asse1-1.b 1.1.3 Spin off create da attivita di ricerca numero 10 0 0 0 0 0 0 0
Asse2-3.a CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno imprese 21 0 0 0 0 0 11 11
Numero di imprese che ricevono un sostegno
Asse 2 -3.a C003 imprese 6 0 0 0 0 2 2 2
finanziario diverso dalle sovvenzioni
Numero di imprese che ricevono un sostegno
Asse 2-3.a CO04 . o imprese 15 0 0 0 0 0 0 9
non finanziario
Reti di servizi transfrontalieri creati per le
Asse 2 -3.a 21.3 Numero 3 0 0 0 0 0 1 1
nuove imprese e per le imprese esistenti
Network transfrontalieri attivati che
Asse 2 -8.e 221 sostengono l'incontro tra domanda e offerta di numero 2 0 0 0 0 0 1 1
lavoro
Asse2-8.e 222 Imprese (micro, piccole e medie) numero 50 0 0 0 0 10 10 10
Protocolli e/o accordi istituzionali che
Asse 2 -8.e 223 promuovono la mobilita delle persone in numero 3 0 0 0 0 0 0 3
ambito transfrontaliero
Interventi di ripristino e valorizzazione delle
Asse 3 -6.d 3.1.1 numero 10 0 0 0 0 2 2 2
aree della rete Natura 2000
Superficie degli habitat beneficiari di un
Asse 3 - 6.d C0023 sostegno finalizzato al raggiungimento di un ettari 20 0 0 0 0 0 0 0
migliore stato di conservazione
Campagne di sensibilizzazione per la corretta
Asse 3 -6.d 3.1.3 numero 4 0 0 0 0 1 1 1
fruizione delle aree protette
Superficie coperta da misure pilota per la Metr
etri
Asse 3-5.b 3.2.1 mitigazione degli effetti del cambiamento drati 375.000.000 0 0 0 0 83000000 1.083.000.000 1.083.000.000
uadrati
climatico i
Asse3-5.b 322 Superficie coperta da strumentazione ICT per Metri 3.750.000.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000




VALORE CUMULATIVO

Osser
. s o Valore vazio
Indicatore (nome Unita di e .
Asse/P.l. ID b 4 - obiettivo (1) < | v | © | ~ o) ) o — | o o | ni(se
dell’indicatore) misura - | < | = | = - - I N N N
(2013) o o o o o o o o o o | neces
N N N N N N N N N N .
sario)
il monitoraggio dei rischi dell'area quadrati
Documenti di analisi sull’attuazione e report
(Rapporto finale di esecuzione, rapporti di
Asse 4 411 N. 10 0 0 0 0 0 5 6
valutazione, rapporti e note sullo stato di
attuazione e programmazione)
Strutture  di  accompagnamento  create
Asse 4 41.2 N. 2 0 0 0 1 1 1 1
(Segretario Congiunto + Contant point)
Numero di lavoratori il cui salario &
Asse 4 4.1.3 N. 6 0 0 0 3 3 4 4
cofinanziato dall’Assistenza Tecnica
Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle
Asse 4 414 o N. 18 0 0 0 0 0 8 16
operazioni
Attivita di monitoraggio e supporto ai
potenziali beneficiari e stakeholder (Workshop
Asse 4 4.15 N. 25 0 0 7 13 24 49 66
di informazione, formazione e scambi di
esperienze, manuali, linee quida. ecc.)
Operazioni
selezionate NP
[previsioni fornite
dai beneficiar i]
Operazioni
pienamente
realizzate NP
[conseguimento
effettivo]

(1) | target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica.




3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 3
Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

- g 0 ] Q)
S go® N S Q &
RE S & ] ° = ) 2
o S8t ¢ 2 3 = S 3
= ~53 0 T o 2 I 8
= e NET =2 o N o
= O SE= T @ & ] o
o = 5 © © o < .a —_ < n © N~ o0 (<] o - N ™ @
= @ —-C 9+=Q0 ® 5 © 5 © - - = - - - I ~N N I 3
5 O wiE 25— s 2 5 £ < o < o o < o o o o =
S5S o000 S @ g = N N N N N N N N N N =
2 | Bg5at o5 2 5 s z
) -— O ‘('u' "5 —- = E E’ g
< S2Le 8 ° = s °
8a%Ts i s o = o
= E s 3] b o 7
= = S S ] 73
£ = = o
Numero imprese
Indicatore di che ricevono un
Asse output sostegno non Imprese 10 100 0 0 0 0 10 18 28
| finanziario
Indicatore Spesa dichiarata 801.410,3 | 1.836.58 | 4.129.18
finanziario alla CE Euro 2.637.129 15.512.531 0 0 0 0 9 9.40 104
Numero di imprese
Indicatore di che ricevono un
outout sostegno Imprese 1 6 0 0 0 0 2 2 2
P finanziario diverso
dalle sovvenzioni
Asse . . Imprese (micro,
Il Indicatore d iccol di N 10 50 0 0 o |o 10 10 10
output piccole e medie) umero
che attivano stage
I_ndlca_tor.e Spesa dichiarata Euro 1.318.565 8.790.434 0 0 0 0 | 82.023,25 | 737-244, | 1.259.23
finanziario alla CE 45 3,65
. . Interventi di
Asse Indicatore di o
" outout ripristino e Numero 3 10 0 0 0 0 2 2 2
P valorizzazione delle




Asse prioritario
Tipo di indicatore (fase di
attuazione principale,
indicatore finanziario, di
output, se pertinente, di

risultato)
ID

Indicatore o fase di attuazione
principale

Unita di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Osservazioni (se necessario)

aree della rete
Natura 2000

Indicatore di
output

Campagne di
sensibilizzazione
per la corretta
fruizione delle aree
protette

Numero

Indicatore di
output

Superficie coperta
da misure pilota per
la mitigazione degli

effetti del
cambiamento
climatico

Metri
quadrati

112.500.000

375.000.000

83000000

1.083.00
0.000

1.083.00
0.000

Indicatori
finanziari

Spesa dichiarata
alla CE

Euro

3.581.408

23.876.060

0

0

0

0

1.037.085
,68

2.066.75
1,33

4.931.39
4,81

* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. | valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. | valori delle fasi di attuazione principali sono

cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento e definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe

indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 4

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma
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Come indicato alla tabella 1 dell'allegato Il del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati
finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.’

Costo Quota della gheed %lg:;iii‘:ltlaa am?npizz?bili
Base di ammissibile dotazione [Pl S ikl complessiva totali
I . ammissibile ammissibile
e o calcolo . . . totale d_ellt_e complessiva delle dichiarata dai coperta dalla Numero di sostenute e
e Categoria di del Finanziamento Tasso di operazioni coperta dalle . e spesa s pagate dai
prioritari Fondo s . . . s operazioni beneficiari S operazioni S
regioni sostegno totale cofinanziamento selezionate operazioni g B » . ammissibile N beneficiari e
° dell'Union per il selezionate SllEE ellleuieilia 6l dichiarata Sl EEE certificate alla
e sostegno per il ] S dai Commissione
(EUR) sostegno (%) sosteg;lo(EUR =2 beneficiari entro il
(%) 31/12/2020
1 FESR svmjir;;;te Pubblico 14.375.484 85% 10.895.648,23 75,79% 10.498.506,31 4.907.580,06 34,14% 6 4.907.580,06
2 FESR svi’;{ﬁr;;te Pubblico 9.927.482 85% 10.200.035,73 102,75% 9.375.027,16 1.517.394,37 15,28% 5 1.517.394,37
3 FESR svi,:/lﬁr;)oate Pubblico 23.876.060 85% 23.955.537,34 100,33% 23.955.537,34 5.801.640,95 24,30% 13 5.801.640,95
4 FESR svi,:/lﬁr;)oate Pubblico 3.529.412 85% 2.729.969,77 77,35% 2.729.969,77 1.372.381,31 38,88% 11 1.372.381,31

26,30%

(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1.

51.708.438,00

47.781.191,07

46.559.040,58

13.598.996,69

13.598.996,69

(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'lOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato Il del regolamento (UE) n. 1304/2013.
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Se pertinente, si dovrebbe indicare I'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al
programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera).

non pertinente

Tabella 5
Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)
(come indicato alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la

trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione)

Caratteristi
che della Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari
spesa

Spesa

4 -
3 Mecca Costo pubblica

2 5 ammissibile ammissibile Spesa totale

Categ { Dime nismi Dimen ammissibile

. . Camp Forme . . Dimensione . totale delle delle . .
oria di . . nsion di AL ees . sione . . dichiarata dai
odi di Obiettivo tematico operazioni operazioni s
beneficiari

region . s . e erogazi ) Ubica ] )
g. interv finanzia . 9 FESR/Fondo di selezionate per selezionate . ox
Territ one ) . , all'autorita di
coesione il sostegno per il .
gestione

territori
sostegno

FE Meno Sovvenz | non non 1. Rafforzare la ricerca,
1 SR svilupp 62 ione a pertin | pertinen | lo sviluppo tecnologico 24 IT 8.480.600,12 8.214.280,95 3.272.556,71 5
ate fondo ente te e l'innovazione
perduto
FE Meno Sovvenz non non 1. Rafforzare la ricerca,
1 SR svilupp 63 ione a pertin | pertinen | lo sviluppo tecnologico 24 IT 2.415.048,11 2.284.225,36 1.635.023,35 1
ate fondo ente te e l'innovazione
perduto
Meno Sovvenz non non 1. Rafforzare la ricerca,
FE . : . . . .
1 SR svilupp 64 ione a pertin | pertinen | lo sviluppo tecnologico 24 IT - - - -
ate fondo ente te e l'innovazione
perduto
Meno Sovvenz | non non 1. Rafforzare la ricerca,
FE . : - ) ] .
1 SR svilupp 67 ione a pertin | pertinen | lo sviluppo tecnologico 24 IT - - - -
ate fondo ente te e l'innovazione
perduto
FE Meno Sovvenz [ non non 3. Promuovere la
2 SR svilupp 82 ione a pertin | pertinen | competitivita delle PMI 24 IT 3.869.120,70 3.624.791,68 1.240.196,21 2
ate fondo ente te del settore agricolo
perduto
8. Promuovere
FE Meno Sovvenz | non non un'occupazione
2 SR svilupp | 102 ione a pertin | pertinen | sostenibile e di qualita 24 IT 6.330.915,03 5.750.235,48 277.198,16 3
ate fondo ente te e sostenere la mobilita
perduto dei lavoratori
5. Promuovere
FE Meno Sovvenz | non non I'adattamento al
3 SR svilupp 85 ione a pertin | pertinen | cambiamento climatico, 24 IT 7.549.770,93 7.549.770,93 1.054.299,22 5
ate fondo ente te la prevenzione e la
perduto gestione dei rischi
FE Meno non non 5. Promuovere
3 SR svilupp 86 Sovvenz | pertin | pertinen I'adattamento al 24 IT 5.564.421,21 5.564.421,21 530.277,63 3
ate ione a ente te cambiamento climatico,
fondo la prevenzione e la




perduto gestione dei rischi
6. Preservare e tutelare
FE Meno Sovvenz | non non lambiente e
3 svilupp 87 ione a pertin | pertinen , 24 IT 5.023.703,21 5.023.703,21 1.742.655,36
SR promuovere I'uso
ate fondo ente te - .
efficiente delle risorse
perduto
6. Preservare e tutelare
FE Meno Sovvenz [ non non Iambiente e
3 svilupp 88 ione a pertin | pertinen , 24 IT 5.817.642,00 5.817.642,00 2.474.408,74
SR promuovere l'uso
ate fondo ente te - .
efficiente delle risorse
perduto
FE Meno Sovvenz | non non
4 SR svilupp | 121 ionea | pertin | pertinen na 24 IT 2.689.482,85 2.689.482,85 1.356.278,53
ate fondo ente te
perduto
FE Meno Sovvenz [ non non
4 SR svilupp | 122 ione a pertin | pertinen na 24 IT - -
ate fondo ente te
perduto
FE Meno Sovvenz | non non
4 SR svilupp | 123 ione a pertin | pertinen na 24 IT 40.486,92 40.486,92 16.102,78
ate fondo ente te
perduto

Totale

47.781.191,07

46.559.040,58

13.598.996,69

Tabella 6

Costi cumulativi della totalita o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'lUE

nell'area del programma

1 2 3 4 5
Quota della Spese ammissibili Quota della
Importo del dotazione finanziaria del sostegno del dotazione finanziaria

sostegno del FESR
(*) di cui e previsto
I'utilizzo per la
totalita o una par te
di un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma sulla
base di operazioni
selezionate (EUR)

totale per la totalita
o una par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te del -I'UE
nell'area del
programma (%)
(colonna 2/impor to
totale stanziato per il
sostegno del FESR,
a livello del
programma *100)

FESR sostenute per
la totalita o una
parte di
un'operazione
attuata al di fuorii
della par te dell'UE
nell'area del
programma
dichiarato dal
beneficiar io
all'autorita di
gestione (EUR)

totale per la totalita
o una par te di
un'operazione
attuata al di fuor i
della par te dell'UE
nell'area del
programma (%)
(colonna 4/impor to
totale stanziato per il
sostegno del FESR,
a livello del
programma *100

Totalita o par te
di un'operazione
al di fuor i della
parte dell'UE
nell'area del
programma (1)

non pertinente

non pertinente

non pertinente

non pertinente




4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante I'esercizio finanziario
precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, I'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei
contenuti dello stesso, ha incaricato il 16 Gennaio 2020 (prot. 536) il Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica
indipendente di effettuare la valutazione di implementazione (Il parte). Il rapporto & stato
rilasciato nel mese di Giugno 2020.

La Il fase della valutazione di implementazione ha consentito un aggiornamento del primo report
con riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione e alla funzionalita delle strutture preposte
alla attuazione del Programma nonché della adeguatezza delle procedure adottate per la
selezione delle operazioni e dall’altro una panoramica relativa alla capacita del programma di
conseguire i risultati attesi entro I'annualita del 2023. Inoltre il rapporto ha approfondito gli effetti
dell'allargamento dell’area di cooperazione, il grado di integrazione con altri strumenti dell’'Unione
e le prime evidenze sull’efficacia della strategia di comunicazione.

La valutazione della efficacia e dell’efficienza dei processi di presentazione e selezione delle
candidature ha messo in evidenza un quadro relativamente positivo e parzialmente migliore nella
evoluzione tra il primo Avviso del 2016 e quello del 2019.

Sotto il profilo delle attivita di informazione e comunicazione, il Programma continua a soffrire dei
ritardi accumulati nella attuazione del proprio Piano di Comunicazione. Cionondimeno, sono
state messe in campo alcune attivita realizzate “in economia” finalizzate ad assicurare la
necessaria visibilita alle azioni del Programma e soprattutto di soddisfare gli obblighi di
comunicazione nei confronti dei beneficiari previsti dai regolamenti comunitari. In tal senso sia in
relazione all’Avviso 1/2016 che all’Awviso 2/2019 sono stati realizzati diversi eventi di
promozione/seminari di informazione sul territorio dell'intera area di cooperazione. Per il lancio
del secondo Avviso si registra sia un aumento del numero di eventi di promozione sia I'adozione
di una strategia di promozione piu mirata a favorire la partecipazione di specifiche tipologie di
beneficiari in funzione dei diversi OS oggetto degli incontri di presentazione. Il valutatore ha
segnalato che lo sforzo profuso dalle strutture del Programma e in particolar modo il ruolo di
supporto offerto dal SC nelle fasi di promozione e supporto alla partecipazione da parte degli
stakeholders ha ricevuto una valutazione complessivamente molto positiva da parte dei soggetti
che hanno preso parte alla rilevazione effettuata.

In relazione alla predisposizione della documentazione per la selezione dei progetti nella
evoluzione tra il primo e il secondo Avwviso sono state introdotte opportune misure di
semplificazione che in parte facilitano la partecipazione dei potenziali beneficiari e in parte
contribuiscono a rendere piu snello il processo di valutazione delle proposte. Con I'adozione di
un approccio targeted call si & in primo luogo creato un legame piu diretto tra strategia del
Programma e azioni che auspicabilmente saranno realizzate da parte dei proponenti. In tal
senso la targeted call dovrebbe essere in grado di garantire una coerenza piu stringente ai
Risultati Attesi del Programma.

In relazione alle criticita del processo di candidatura, la rilevazione condotta tra i beneficiari
effettivi e potenziali del Programma non ha messo in evidenza particolari elementi di debolezza.
In generale la soddisfazione € elevata sia rispetto al supporto ricevuto da parte delle strutture del
Programma.

Per quel che concerne i tempi di istruttoria dei progetti, la selezione delle operazioni dell’Avviso
1/2016 ha richiesto un totale di 236 giornate lavorative, con un tempo medio per 'esame di ogni
singola operazione & stato di 0,4 giorni lavorativi per la fase di ammissibilita e di 1,9 per quella di
valutazione di merito. L’attivita di selezione dell’Avviso 2/2019 al momento della stesura del
rapporto risultava ancora in corso, tuttavia il valutatore ha stimato che i tempi del processo di
valutazione risultano maggiormente compattati rispetto alla prima call. Una parziale riduzione del
tempo complessivo delle procedure di selezione & perseguibile, a parere del valutatore




razionalizzando I'organizzazione dei lavori del Comitato Direttivo.

Rispetto alla efficacia degli strumenti attuativi, il tiraggio finanziario dell’Avviso 1/2016 restituisce
un quadro a macchia di leopardo con OS che hanno ricevuto un buon livello di risposta dal
territorio e OS con tiraggio piu debole. |l debole tiraggio degli OS dell’Asse 2 risulta coerente con
la minore partecipazione di alcune tipologie di beneficiari che tendenzialmente avrebbero dovuto
essere interessati a questo genere di azioni. Si tratta di un ambito di intervento per certi versi
innovativo rispetto alla tradizione del Programma che invece negli ambiti core della innovazione
e della tutela ambientale ha registrato un significativo tasso di risposta da parte del territorio.

Nell'ambito dell’Avviso 2/2019 si registra una maggior bilanciamento tra le tipologie di beneficiari
candidati, grazie anche alla robusta partecipazione di partner associati.

Nella selezione dei progetti, le procedure tengono conto in maniera esplicita dei principi
orizzontali. Il set di criteri prevede infatti uno specifico criterio per la valutazione delle priorita
orizzontali (pari opportunita, non discriminazione e sviluppo sostenibile)

Le strutture di gestione dellAdG del programma sono state interessate da processi esogeni che
ne hanno indebolito nel complesso la capacita amministrativa e che hanno richiesto I'adozione di
soluzioni temporanee finalizzate a sopperire alla limitata dotazione di risorse umane preposte
alla gestione ed al controllo delle operazioni selezionate. Dall’analisi dei sistemi gestionali, infine,
emerge il qualificato supporto tecnico e operativo garantito dal SC che rappresenta la struttura
cardine per l'attuazione del programma e per il miglioramento dei processi.

Nell’'attuazione del programma sono state adottate differenti soluzioni volte a ridurre gli oneri
amministrativi posti a carico dei candidati e dei beneficiari. Le azioni poste in essere dallAdG
hanno interessato le attivita di presentazione delle proposte, le attivita di controllo e
rendicontazione e le attivita di monitoraggio. In particolare, sono stati compiuti sforzi per la
semplificazione dell’AF, la trasmissione elettronica delle informazioni dei beneficiari, 'adozione
dell'opzioni dei costi semplificati e la definizione di manuali e template di supporto.

Con riferimento invece ai meccanismi di coinvolgimento del partenariato e degli stakeholder, &
emerso che le procedure adottate dallAdG sono in linea con quelle adottate a livello europeo da
altri programmi di cooperazione e rispondenti alle previsioni contenuti nel codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi SIE.

Nell’'analisi dell’efficienza dei meccanismi decisionali, &€ emersa una ripartizione di competenze
tra Segretariato Congiunto, Comitato Direttivo e Comitato di Sorveglianza che potrebbe essere
rimodulata al fine di semplificare le procedure e focalizzare opportunamente le attivita di tal
organismi.

In relazione alla capacita del Programma di conseguire i risultati attesi, lo stato di attuazione
mette in luce un quadro differenziato in relazione agli indicatori previsti dal PC che in alcuni casi
appaiano gia conseguiti mentre in altri appaiono ancora distanti dal target predefinito. A questo
si aggiunge che, nello scenario del’emergenza COVID 19, l'implementazione del PC & investita
dagli elementi di incertezza e fattori di rischio che coinvolgono lintero ciclo di programmazione
dei Fondi SIE.

Ai fini della valutazione della capacita del PC di conseguire i risultati previsti al 2023, va tuttavia
considerato che esiste un evidente disallineamento quantitativo e temporale, verificatosi alla
scadenza di rilevamento intermedia del 2018, tra i valori degli indicatori finanziari e le risorse gia
allocate attraverso la prima tornata di ammissione a finanziamento e che pertanto, il PC pud
conseguire i target di spesa finali — al pari di quelli dei risultati —nella misura in cui alla scelta
organizzativa di concentrare 'ammissione a finanziamento dei progetti, tesa a massimizzare
I'efficienza finanziaria nell'allocazione delle risorse, corrisponda altrettanta efficienza
nell’avanzamento fisico e procedurale.

Rispetto alla strategia del Programma in termini coordinamento con gli altri strumenti dell’UE, I
grado di integrazione del Programma con gli altri strumenti dellUnione quali i programmi
mainstream della Regione Siciliana e dello Stato Maltese o con i Programmi a gestione diretta
come ad esempio HORIZON 2020, COSME, Life 2014-2020, Erasmus-for-all o ancora con i




programmi di cooperazione che insistono sulla medesima area € alquanto differenziato, ma nel
complesso alquanto modesto. Solo rispetto al PO ENI Italia Tunisia si osserva una apprezzabile
condivisione dell'impianto strategico seppure non ci sono meccanismi di coordinamento formale
a livello ad esempio di Avvisi per la selezione dei progetti. Rispetto ai programmi mainstream, e
soprattutto a quelli FESR, si registra in generale una coerenza del quadro strategico che
discende dal comune impianto normativo di riferimento con un piu accentuato coordinamento
rispetto ai temi dellinnovazione grazie alla cornice strategica offerta dalle Strategie per la
Specializzazione Intelligente.

Per quel che concerne la diffusione preliminare delle azioni del Programma nel nuovo spazio di
cooperazione, la partecipazione al Programma da parte dei territori che rientrano nella
estensione dell’area di eleggibilita prevista per il ciclo di programmazione 2014-2020, e quindi
delle Provincie di Messina ed Enna, si attesta su livelli sostanzialmente in linea con quella delle
restanti provincie siciliane - fatta eccezione per le provincie di Palermo e Catania — per quel che
concerne la capacita di esprime progettualita.

Infine, I'analisi della efficacia della Strategia di Comunicazione ha evidenziato che per alcuni
degli indicatori di realizzazione si possa apprezzare un avanzamento complessivamente positivo
e pertanto non sussistano particolari criticita in relazione al raggiungimento dei target a fine
Programma.

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Con riferimento agli aspetti che incidono sui risultati del programma si segnala che nel corso
dellanno 2020 le autorita del programma hanno continuato ad assicurare i processi di
accelerazione di tutte le principali procedure amministrative che erano state avviate in ritardo e/o
che avevano mostrato rallentamenti nel corso dei precedenti anni di attuazione del programma.

Tuttavia il diffondersi inaspettato della Pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 ha certamente
causato degli importanti effetti di pesante crisi del conteso socio economico senza precedenti
all'interno dell’'area transfrontaliera. Per il territorio siciliano, la crisi ha comportato un vero “colpo
di grazia” inferto ad un’economia gia in grosse difficolta. | settori soggetti a sospensione/chiusura
nel periodo del lockdown hanno pesato per il 22% sulla formazione del valore aggiunto, ma il
rallentamento si € ripercosso sullintera economia dell’area. Sulla base dei primi dati economici
gia diffusi, si segnala che nella prima parte del 2020 I'attivita produttiva ha subito una contrazione
significativa a causa del diffondersi della pandemia. Le imprese hanno fronteggiato un drastico
calo della domanda interna che ha determinato una marcata riduzione dei ricavi attesi, soprattutto
nel comparto dei servizi privati non finanziari. La crisi pandemica, dunque, ha colpito
particolarmente la Sicilia in una fase di sostanziale stagnazione. Le analisi di medio-lungo periodo
evidenziano una performance economica regionale deludente nel confronto europeo, soprattutto
in ragione di una peggiore dinamica della produttivita e delloccupazione, anche nei periodi
precedente e successivo alla doppia recessione avvenuta tra il 2008 e il 2014. Per effetto dei
provvedimenti governativi adottati dallo Stato Italiano e dallo Stato di Malta negli ultimi mesi per
fare fronte all'emergenza sanitaria sono aumentate le risorse a disposizione dei sistemi sanitari,
che sono state utilizzate per ampliare la dotazione sia di posti letto in terapia intensiva sia di
personale.

L’azione profusa da parte delle autorita del programma ha cercato di assicurare una costante
azione di raccordo e di assistenza verso tutti i beneficiari della call 01/2016 al fine di assicurare la
tenuta dei progetti sotto il profilo programmatico e di risultato atteso. Infatti, la chiusura di tutte le
attivita a causa del primo lock down imposto dalle misure di contenimento di COVID-19 hanno
comportato degli effetti dirompenti nei processi di gestione e attuazione di molti progetti ammessi
a finanziamento le cui attivita riguardavano lo sviluppo di azioni in campo medico-sanitario, in
settori della protezione civile, nello sviluppo di campagne di monitoraggio a mare, nella semina di




piante endemiche presso determinate aree della rete NATURA 2000. Pertanto, 'AdG/SC e
ANCM hanno avviato un intenso lavoro attraverso diversi incontri on line con tutti i progetti
finanziati a valere della call 01/2016 al fine di accompagnare i beneficiari coinvolti nell’attuazione
nelle azioni di riprogrammazione delle attivita progettuali sotto un profilo temporale (modifica della
data di conclusione dei progetti) e in alcuni casi nella modifica di output progettuali (sostituzione
di attivita in modalita “in presenza” con modalita on line) senza compromettere di fatto |l
raggiungimento degli indicatori di risultato attesi.

Inoltre sono state finanziate delle azioni COVID oriented a 4 operazioni finanziate a valere della
call 01/2016 di cui si & dato gia conto delle precedenti sezioni.

Con riferimento alla call 02/2019, il SC e il Comitato direttivo si sono preoccupati di fornire
adeguate istruzioni per la rimodulazione degli AF presentati (poiché ammissibili a finanziamento
sotto condizione) al fine di adeguare le previste azioni progettuali al momento pandemico
(sostituzione di tutti gli eventi in presenza: seminari, eventi, azioni di diffusione, kick-off meeting,
ecc.). Inoltre, tenuto conto che nellambito della call 02/2019 non sono state presentate proposte
progettuali a valere del’lAsse | — che riguardavano il finanziamento di “mobilita di ricercatori
all'interno dell’area per lo sviluppo di un progetto innovativo presso PMI’ - le autorita del
programma, di concerto con il CdS hanno deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria
delle operazioni che risultavano validamene inserite in graduatoria nell’Asse Il — che riguardavano
il finanziamento di mobilita di giovani lavoratori all’interno dell’area per lo svolgimento di un stage
di inserimento professionale.

Pertanto, attraverso la modifica del programma in linea con le disposizioni del Regolamento (UE)
2020/460 approvata il 3/09/2020, & stato possibile procedere al finanziamento di un ulteriore
progetto a valere dellOS 2.2 del programma per I'attivazione di n. 100 mobilita di lavoratori
(individuati tra fasce deboli, disoccupati e inoccupati) allinterno dell’area di cooperazione per
effettuare uno stage di inserimento lavorativo presso le imprese (micro, piccole e mede) operanti
nei settori della strategia del programma (salvaguardia dellambiente e qualita della vita e della
salute dei cittadini). | destinatari finali di tale intervento, in un momento molto difficile
dell’economia dell’area transfrontaliera afflitta dalla crisi socio economica causata dalla pandemia
COVID-19, percepiranno un voucher di mobilita lavorativa quantificato in Euro 12.000 per 6 mesi
a carico delle risorse del programma. Pertanto, alla data del 31/12/2020 le autorita del
programma hanno consentito di poter finanziare a valere dell’Asse Il del programma un totale di
200 mobilita di lavoratori.

Alla luce di quanto sopra descritto, si puo affermare che il programma allo stato attuale riuscira a
garantire i risultati previsti in sede di programmazione tenendo conto anche delle modifiche non
sostanziali introdotte con la richiesta inoltrata alla CE nel mese di Dicembre 2020 ai sensi degli
artt. 30 e 96 del Reg. (UE) N. 1303/2013.

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sara inclusa nel
punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne
I'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali € pubblicata e caricata come file
separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si allega sintesi per il pubblico.




7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

Nei casi in cui l'autorita di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla
Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla
relazione di attuazione annuale.

Il programma non prevede l'attivazione di strumenti finanziari.



8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELL A PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE
COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3,

lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1 Grandi progetti

Grandi progetti

Tabella 7

Stato
attuale di
attuazione
- progressi
Stato maFt:;'l:h.
attuale di rincioale
attuazione | P dip Data
Stato del grande Notifica -progressi | . o ione (_iella
progetto revista/d Data di finanziari del firma
1.completato 2. P 2 Data del tacito Inizio Asse (% delle . del Osser
o ata di . : compleme - . progetto: 5 e
approvato . Costi .__. | accordo/dell'approva | previsto prioritario/pri spese Output | primo vazioni
Proget | C 3 t 4 Investime .. | trasmissi X dell dell'attuazi nto it3 ifi 1. L it
to cl -presen ato 4. nti totali | 2mmissi | © (se zione della ell'attuazi prevista _ orita certificate completat princip contra (se
previsto per la bili totali ertinente Commissione (se one (anno, (anno d'investiment alla olin ali o necessar
notifica/presenta P pertinente) trimestre) ; ’ o Commissi L d'opera io)
n ) (anno, trimestre) esercizio;
ALTEl trimestre) one 2. in fase ) e
Commissione rispetto ai ’ di pertinen
costi te)
T avanzata
ammissibil costruzion
i totali) e; 3.
costruzion
e; 4.
appalto; 5.
progetto

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra I'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del

regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

| non pertinente

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione.




| non pertinente

8.2 Piani d'azione comuni
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

| non pertinente

Tabella 8

Piani d'azione comuni

Titol
o del
PAC

(603

Fase di
attuazione del
PAC
1.completato
2.attuato per
>50%
3.iniziato
4.approvato
5.presentato
6.programmat
o

Costi
ammissibi
li totali

Sostegn
o
pubblico
totale

Contribut
o del PO
al PAC

Asse
prioritari
o

Tipo di
PAC
1.normal
e 2.pilota
3.10G

[Programmat
o]
presentazion
e alla
Commissione

Inizio
dell'attuazion
e [previsto]

Completament
o [previsto]

Output
e
risultati
principa
li

Spese
ammissibili
totali
certificate
alle
Commission
e

Osservazio
ni (se
necessario)

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.

non pertinente




PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di
risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.

NON APPLICABILE

9.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e la non
discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi
attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di
cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n.
1303/2013 sulla promozione della parita fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo
il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per
promuovere la parita fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con
disabilita, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle
operazioni.

NON APPLICABILE

9.3 Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e
articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013
sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione,
una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

NON APPLICABILE

9.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti
climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati.

Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 >

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1299/2013)

Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.



NON APPLICABILE

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle
valutazioni

NON APPLICABILE

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro della
strategia di comunicazione

NON APPLICABILE

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE
SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento
(UE) n. 1299/2013)

11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale,
compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel
quadro del programma di cooperazione.

NON APPLICABILE

11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle autorita
e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.

NON APPLICABILE

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)

NON APPLICABILE

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

NON APPLICABILE

12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e
nel 2023, é necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato:




13

14

Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia

Solo per la relazione da presentare nel 2019:
spese ammissibili totali sostenute e pagate dai
beneficiari e certificate alla Commissione entro il
31/12/2018

Solo per la relazione di attuazione finale: spese
ammissibili totali sostenute e pagate dai
beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla
Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013




PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

NON APPLICABILE

14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target
finali).

NON APPLICABILE




