


SINTESI PUBBLICA – RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2020

(a norma dell'Articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)



Nel 2021, l'azione dell'AdG e dell'ANCM con il supporto del SC ha supportato l'attuazione degli assi del programma, a fronte della complessa situazione causata dalla pandemia da Covid-19.

1. Attuazione fisica e finanziaria del programma

Con riferimento all'implementazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'**Avviso Pubblico 01/2016** nel corso dell'annualità 2021 le attività sono state maggiormente incentrate sull'avvio della chiusura amministrativa dei progetti e l'Autorità di Gestione e l'Autorità Nazionale di Coordinamento Maltese, hanno svolto un'attività di costante supporto e accompagnamento nei confronti dei beneficiari dei progetti in fase di chiusura, fornendo informazioni circa gli adempimenti per la corretta conclusione amministrativa e contabile delle iniziative.

A fine 2021 11 operazioni su 15 finanziate risultano concluse. Infatti, al fine di fare fronte ad alcune limitazioni che sono insorte a causa della pandemia da COVID-19 e che non hanno consentito la chiusura degli interventi nei tempi programmati, i progetti BYTHOS, ENISIE, SIMIT THARSY e ITAMA, la cui conclusione era programmata entro il 31/12/2021 hanno visto estendere la relativa data di conclusione al 2022.

Nel 2021, per i progetti JOB MATCH2020, BESS e NATFLIFE è stato redatto a cura del SC il Report di chiusura dove sono stati consolidati e verificati le realizzazioni conseguite per il raggiungimento degli obiettivi di risultato degli stessi interventi. In funzione di tale Report, l'AdG ha adottato formalmente i provvedimenti di chiusura con la contestuale liquidazione del saldo per le tre operazioni

Con riferimento **all'Avviso Pubblico 02/2019**, nel corso del 2021 si è dato seguito alla valutazione dell'Avviso 2/2019, i 9 progetti ammessi a finanziamento alla fine del 2020 risultano in "attuazione". Di tali progetti nel corso del 2021 non si registrano disallineamenti e/o ritardi significativi. Inoltre, a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 1351 del 23.2.2021 con cui è stata adottata la versione modificata del programma INTERREG V- A Italia-Malta, è stato possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso 02/2019. Tale scorrimento ha permesso l'ammissione a finanziamento di due ulteriori progetti: il progetto CROSSWORK, a valere sulla PI 8.e-OS 2.2 e il progetto GIFLUID, a valere sulla PI 5.b-OS 3.2. I progetti hanno avviato le attività nel corso del mese di giugno 2021 e ad oggi sono in fase di attuazione.

Nel corso del 2021, l'Autorità di Gestione supportata dal Segretariato Congiunto ha preso parte al percorso nazionale di accompagnamento alla capitalizzazione gestito dal programma INTERACT. Tale percorso ha consentito di comprendere il contesto e le esigenze per avviare un approccio di capitalizzazione, di identificare meglio le aree tematiche su cui concentrarsi, di sviluppare un approccio di capitalizzazione basato sull'esperienza della programmazione 2014-2020 e capace a svilupparsi sistematicamente nel successivo periodo di programmazione e di supportare la bozza di una strategia di capitalizzazione 2021-2027 da approvare ulteriormente.

A seguito della partecipazione è stato avviato un percorso di capitalizzazione dei risultati del Programma che ha condotto le autorità del programma ad avviare la stesura di un Avviso Pubblico per azioni di capitalizzazione dei risultati dei progetti che verrà pubblicato nel corso del 2022.

Le attività di attuazione, gestione, monitoraggio e sorveglianza del programma hanno assicurato, al 31/12/2021, il conseguimento del target di spesa N+3 attraverso la presentazione di una domanda di pagamento di € 18.715.312,15 (FESR) a fronte di un target di spesa previsto di € 18.572.304,81 (FESR).

2. Valutazione del Programma

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei contenuti dello stesso, ha incaricato il 16 Gennaio 2020 (prot. 536) il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica indipendente di effettuare la valutazione di implementazione (II parte). Il rapporto è stato rilasciato nel mese di Giugno 2020.

La II fase della valutazione di implementazione ha consentito un aggiornamento del primo report con riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione e alla funzionalità delle strutture preposte alla attuazione del Programma nonché della adeguatezza delle procedure adottate per la selezione delle operazioni e dall'altro una panoramica relativa alla capacità del programma di conseguire i risultati attesi entro l'annualità del 2023. Inoltre, il rapporto ha approfondito gli effetti dell'allargamento dell'area di cooperazione, il grado di integrazione con altri strumenti dell'Unione e le prime evidenze sull'efficacia della strategia di comunicazione.

Nel corso del 2021 sono state avviate le attività propedeutiche all'affidamento del servizio legato alla realizzazione della valutazione di impatto del programma.

In particolare, la valutazione darà conto del contributo del Programma alla realizzazione della strategia dell'Unione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con riferimento, per [l'Asse 1](#), a qualità della vita e salute dei cittadini e patrimonio culturale; per [l'Asse 2](#), a qualità della vita e salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente; per [l'Asse 3](#), la salvaguardia dell'ambiente e prevenzione dei rischi.

Più specificatamente, la valutazione avrà ad oggetto i risultati dei progetti finanziati dal Programma sia nell'ambito dell'Avviso 1/2016 ivi incluse le azioni cosiddette "covid-oriented" adottate nel corso dell'annualità 2020, sia nell'ambito dell'Avviso 2/2019.

Nella considerazione che il programma, nel corso del 2022 pubblicherà un terzo avviso per la selezione dei progetti, la valutazione riguarderà altresì le proposte progettuali dell'Avviso n. 3 che capitalizzano i risultati raggiunti dai progetti già finanziati nei precedenti Avvisi del Programma che hanno concluso le attività e/o raggiunto i risultati previsti.

Nel corso dell'anno 2021 le autorità del programma hanno continuato ad assicurare i processi di accelerazione di tutte le principali procedure amministrative. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale in merito alle misure di contrasto e contenimento del COVID 19 che ha comportato rallentamenti alle attività di programmazione e attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, le autorità del programma e il Segretariato Congiunto hanno svolto diversi incontri con i beneficiari degli Avvisi 01/2016 e 02/2019 al fine di comprendere appieno i principali problemi legati all'attuazione.

Durante il 2021 sono state effettuate 29 riunioni tecniche di coordinamento con i capofila e i partner dei progetti ammessi a finanziamento al fine di individuare, in una completa logica di accompagnamento, le migliori soluzioni per assicurare la conclusione delle operazioni mantenendo al contempo il rispetto dei principali indicatori di risultato e di output. Il SC ha anche cercato di assicurare la propria partecipazione ai comitati di pilotaggio dei progetti al fine di seguire da vicino i principali problemi legati all'attuazione.

Con riferimento all'Avviso 02/2019, le autorità del programma al fine di assicurare una completa armonizzazione, trasparenza e parità di trattamento in merito al processo di selezione di 236 mobilità ed in linea con quanto previsto dallo stesso avviso 02/2019, hanno svolto le attività necessarie per assicurare la condivisione e l'approvazione degli avvisi di selezione per il finanziamento delle *"mobilità dei lavoratori all'interno dell'area transfrontaliera"*.

A fine 2021 il progetto MOVE ON ha pubblicato il primo avviso di selezione per un totale di 75 mobilità.

Le autorità del programma hanno assicurato la massima assistenza alle azioni di comunicazione e informazione attraverso il sito internet del programma e i social media.

In relazione alla capacità del Programma di conseguire i risultati attesi si può affermare che allo stato attuale non vi sono incertezze sul raggiungimento di quanto pianificato anche tenendo conto delle modifiche di programma approvate il 23 febbraio 2021.

Rispetto alla strategia del Programma in termini di coordinamento con gli altri strumenti dell'UE, il grado di integrazione del Programma con gli altri strumenti dell'Unione appare buono alla luce del percorso nazionale di capitalizzazione svolto.